

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: **1.**

Datum změny: 8.9.2025

Název zakázky: **LC Šikmá**

Zhotovitel: Stylově, s.r.o., Družstevní 181, 378 56 Studená

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Český Rudolec

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Číslo objektů:

Stavební oddíly:

LC Šikmá

I - Investice

LC Šikmá – 192 363
Objekt 01 – Lesní cesta

Objekt 01
1 – Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
998- Přesun hmot

Popis a zdůvodnění změn: viz. příloha č.1

Posouzení změny – autorizovaný projektant:

SE ZMĚNAMI SOUHLASÍM

Datum:

15.9.2025

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

ANO: - rozpočet, DSP

do časového plánu (Ano/Ne):

NE

Termín dokončení do:

3.10.2025

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 0,00,-
N: 0,00,-

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 118.127,56,-
N: 0,00,-

Bilance:

118.127.56,- Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně

3.608.804,81,- Kč bez DPH

Konečná celková cena zakázky po změně

3.608.804.81,- Kč bez DPH

