

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0070/02S/2025, uzavřené dne 22.05.2025

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa:
zastoupeno:
oprávněn jednat ve věcech technických:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věra Palkovská, primátorka

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. Yunex, s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze pod sp. zn. C 345476
sídlem:
zastoupena:

V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4
Ing. Martin Němec, jednatel
Ing. Hana Špátová, MBA, jednatelka

oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

09962638

DIČ:

CZ09962638

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0070/02S/2025, uzavřené dne 22.05.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**SSZ silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z AS) – rekonstrukce**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 51.133,50 Kč bez DPH.
2. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla činí 1.802.966,41 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2987 ze dne 08.09.2025.

V Třinci

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka




Ing. Martin Němec
jednatel

Ing. Hana Špátová, MBA
jednatelka

č. smlouvy objednatele: 0070/02S/2025/D1

č. smlouvy zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:			
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	18.08.2025
Název akce:	SSZ silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z AS) - rekonstrukce		
Předmět změny:			
Statutární město Třinec dokončilo stavbu „SSZ silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z AS) - rekonstrukce“. Skutečným zaměřením stavby a po vyčíslení skutečně provedených prací byly narovnány výkazy výměr. Cena díla tímto byla snížena o 67 969,00Kč bez DPH. Při realizaci se ukázal špatný stav rozvaděče, který byl vyměněn. Pro lepší fungování křižovatky byl také doplněn videodetektor. Tímto došlo k navýšení ceny díla o 119.102,50 Kč bez DPH.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-67 969,00 Kč		119 102,50 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
51 133,50 Kč		-	
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
1 751 832,91 Kč		1 802 966,41 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Ing. Tomáš Bednář	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>	Ing. Vít Svrčina	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Hana Konderlová	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: SSZ silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z AS) - rekonstrukce

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ

		22-M.: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	
		46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	
		743: Elektromontáže - hrubá montáž	
		744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	
		SM: Smyčky	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ

		744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	-
		87: Potrubí z trub plastických a skleněných	-

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH


51 133,50 Kč

SSZ silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z AS) - rekonstrukce - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			22331: SZ silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z AS) – rekonstrukce				
Objekt			01: Světelné signalizační zařízení				
Skupina			22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
Oddíl			22-M.: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
122	SUB	220960120	Montáž dopravního videodetektoru na výložník	kus	1,000		
123	SUB	220960125.1	Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku	kus	1,000		
124	SUB	SSZ000765	Videodetektor	ks	1,000		
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				
53	SP	460744112-R	Vycištění stávajících kabelových protlaku	m	36,500		
52	SP	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tr. C 16/20	m3	0,240		
Oddíl			743: Elektromontáže - hrubá montáž				
79	SP	210101233	Propojení kabelu celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2	kus	1,000		
78	SP	15061080-R	spojka kabelová na plastovém kabelu do 1kV	kus	1,000		
77	SP	210191513-R	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích	kus	1,000		
76	SP	210191514-R	Demontáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích	kus	1,000		
75	SP	404611602-R	vystrojený pomocný rozvadec PR osazený v plastovém pilíři	kus	1,000		
74	SP	210813033	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (napr. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého pevně	m	2,000		
73	SP	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm2	m	2,000		
Oddíl			744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
64	SP	34111150-R	kabel instalací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V NYY-J 19x1,5mm2	m	103,000		
56	SUB	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	103,000		
Oddíl			SM: Smyčky				
89	SUB	34126167	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2	m	70,550		
88	SUB	220060772	Montáž kabelu závláčního ručně zatahovaného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 12 až 16 P	m	70,550		

119 102,50

119 102,50



SSZ silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z AS) - rekonstrukce - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			22331: SZ silnice II/476, Třinec, ul. Frýdecká (výjezd z AS) – rekonstrukce				
Objekt			01: Světelné signalizační zařízení				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
55	SUB	210813081	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	- 103,000		
Oddíl			87: Potrubí z trub plastických a skleněných				
45	SUB	141721253	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	- 36,500		
46	SUB	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	- 40,150		

-67 969,00

