

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0071/02S/2025, uzavřené dne 22.05.2025
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa:
zastoupeno:
oprávněn jednat ve věcech technických:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věra Palkovská, primátorka

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. Yunex, s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze pod sp. zn. C 345476
sídlem:
zastoupena:

V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4
Ing. Martin Němec, jednatel
Ing. Hana Špátová, MBA, jednatelka

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

09962638

DIČ:

CZ09962638

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0071/02S/2025, uzavřené dne 22.05.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**SSZ silnice II/468, Třinec, ul. Jablunkovská (Zobawa) – rekonstrukce**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 28.429,54 Kč bez DPH.
2. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla činí 1.797.723,46 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2986 ze dne 08.09.2025.

V Třinci

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:




RNDr. Věra Palkovská
primátorka



Ing. Martin Němec
jednatel

Ing. Hana Špátová, MBA
jednatelka

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:			
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	25.08.2025
Název akce:	SSZ silnice II/468 , Třinec, ul. Jablunkovská (Zobawa) - rekonstrukce		
Předmět změny: Statutární město Třinec dokončilo stavbu „SSZ silnice II/468 , Třinec, ul. Jablunkovská (Zobawa) - rekonstrukce“. Skutečným zaměřením stavby a po vyčíslení skutečně provedených prací byly narovnány výkazy výměr. Cena díla tímto byla snížena o 28.429,54 Kč bez DPH. Celková cena díla je tedy 1.797.723,46 Kč bez DPH			
Cena méněprací bez DPH: -66 913,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 38 483,46 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -28 429,54 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Cena dle SOD bez DPH: 1 826 153,00 Kč		Nová cena bez DPH: 1 797 723,46 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Ing. Tomáš Bednář	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>	Ing. Vít Svrčina	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Hana Konderlová	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: SSZ silnice II/468 , Třinec, ul. Jablunkovská (Zobawa) - rekonstrukce

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
---------------------------------------	--	--

		469: Stavební práce při elektromontážích	
--	--	--	--

		46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	
--	--	---	--

		744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	
--	--	---	--

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
--	--	--

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
---------------------------------------	--	--

		87: Potrubí z trub plastických a skleněných	-
--	--	---	---

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
--	--	--


CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		
-----------------------------------	--	--

-

28 429,54 Kč

SSZ silnice II/468 , Třinec, ul. Jablunkovská (Zobawa) - rekonstrukce - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Skupina Oddíl			22332: SSZ silnice II/468 , Třinec, ul. Jablunkovská (Zobawa) – rekonstrukce 01: Světelné signalizační zařízení HSV: Práce a dodávky HSV 469: Stavební práce při elektromontážích				38 483,46
42	SP	460744112-R	Vycištění stávajících kabelových protlaku	m	38,500		
Oddíl			46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				
53	SP	59245221-R	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm přírodní	m2	4,480		
52	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro peší rucne tl 60 mm skupiny A pl pres 50 m2	m2	4,480		
Oddíl			744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
65	SP	34111094	kabel instalacní jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	160,000		
64	SP	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (napr. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	160,000		



SSZ silnice II/468 , Třinec, ul. Jablunkovská (Zobawa) - rekonstrukce - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		22332: SSZ silnice II/468 , Třinec, ul. Jablunkovská (Zobawa) – rekonstrukce					-66 913,00
Objekt		01: Světelné signalizační zařízení					
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					
Oddíl		87: Potrubí z trub plastických a skleněných					
45	SUB	141721253	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	- 38,500		
46	SUB	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	- 42,350		

