

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 03. 07. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### OBJEDNATEL

##### město Nový Jičín


|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se sídlem:                      | Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín                                                                                                 |
| Zastoupen:                      | Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města                                                                                             |
| IČO:                            | 00298212                                                                                                                               |
| Bankovní spojení:               | Komerční banka a.s.                                                                                                                    |
| Číslo účtu:                     | 326801/0100                                                                                                                            |
| Zástupce ve věcech smluvních:   | Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín                                             |
| Zástupce ve věcech technických: |  vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic |

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### Ricka Karel s.r.o.

|                                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Se sídlem:                                                                   | Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín                                                       |
| Zastoupen:                                                                   | Ing. Tomášem Rickou, jednatelem                                                      |
| IČO:                                                                         | 64087379                                                                             |
| DIČ:                                                                         | CZ64087379                                                                           |
| zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 13716 |                                                                                      |
| Bankovní spojení:                                                            | Komerční banka, a.s.                                                                 |
| Číslo účtu:                                                                  | 19-726350237/0100                                                                    |
| Zástupce ve věcech smluvních:                                                | Ing. Tomáš Ricka                                                                     |
| Zástupce ve věcech technických:                                              |  |
| Zástupce ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):                         |   |

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 03. 07. 2025 smlouvu o dílo č. V2025-0413/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Podzemní kontejnery v Novém Jičíně II. etapa – stanoviště Vančurova 38 – u Máje**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

## II.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.1 *Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Podzemní kontejnery v Novém Jičíně II. etapa (rok 2024) – stanoviště Vančurova 38 – u Máje“ zpracovanou společností Kapego projekt s.r.o., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO 29395933, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 9. 6. 2025 pod č.j. MUNJ-66466/2025/ÚPSŘ-Kr, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy méněprací a který je Přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“).*

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.1 *Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí **1.693.641,30 Kč** (slovy: jeden milion šest set devadesát tři tisíce šest set čtyřicet jedna korun českých a třicet haléřů) + DPH.*

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. *Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list č. 1 jsou správné a úplné.*

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. *Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.*

5. K dosavadnímu znění smlouvy se připojuje nová příloha č. 2, kterou je Změnový list č. 1, a to ve znění uvedeném v příloze tohoto dodatku.

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v účinnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Přílohy:** Příloha č. 2 smlouvy – Změnový list č. 1

**Za objednatele**

V Novém Jičíně dne:

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav  
Kopecký  
Datum: 19.09.2025 10:57:51 +02:00

.....  
Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města  
Městský úřad Nový Jičín

**Za zhotovitele**

V Hlučíně dne:

Ing. Tomáš  
Ricka

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Ricka  
Datum: 2025.09.19  
09:58:11 +02'00'

.....  
Ing. Tomáš Ricka  
jednatel  
Ricka Karel s.r.o.

## Protokol o změně díla – změnový list č. 01

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín                                            |
| Investor:   | Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín                                       |
| Stavba:     | <b><u>Podzemní kontejnery v Novém Jičíně II. etapa – stanoviště Vančurova 38 – u Máje</u></b> |

Popis změny:

Nutné úpravy rozsahu prováděných prací, způsobené zjištěnými skutečnostmi při provádění díla.

### Popis a zdůvodnění změny:

#### **Změna č. 01 (MNP) – pokládka živičných vrstev s celkovou cenou -45.355,15 Kč bez DPH**

Pokládka živičných vrstev bude provedena v rámci celoplošné opravy místní komunikace Vančurova. Veškeré práce spojené s pokládkou jsou zahrnuty v soupisu méně prací.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Cena VCP č. 01 bez DPH:     | - 45.355,15 Kč        |
| Změna č. 01 celkem          | - 45.355,15 Kč        |
| Cena celkem bez DPH:        | -45.355,15 Kč         |
| 21 % DPH:                   | - 9.524,58 Kč         |
| <b>Cena celkem vč. DPH:</b> | <b>- 54.879,73 Kč</b> |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za tech. dozor stavebníka:



Datum:

Za zhotovitele:



Datum:

Za investora:



Příloha: Položkové rozpočty ZM 001 (VCP/MNP)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Kontejnéry Nový Jičín - stanoviště Vančurova-MNP**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ricka Karel s.r.o.

IČ:

64087379

DIČ:

CZ64087379

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-45 355,15**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -45 355,15  | 21,00%     | -9 524,58 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-54 879,73**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



RICKA KAREL

Stavba: **Kontejnéry Nový Jičín - stanoviště Vančurova-MNP**

Místo: Nový Jičín  
Zadavatel: Město Nový Jičín  
Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

Datum: 11. 9. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel: 

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem -45 355,15**

D HSV Práce a dodávky HSV -37 355,15

D 5 Komunikace pozemní -29 738,70

|   |   |           |                                                                                                      |    |         |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 565145101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m                 | m2 | -18,000 | 500,00 | -9 000,00 |
| 2 | K | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm        | m2 | -9,000  | 500,00 | -4 500,00 |
| 3 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm | m2 | -9,000  | 500,00 | -4 500,00 |
| 4 | K | 573211107 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2                                            | m2 | -27,000 | 8,10   | -218,70   |
| 5 | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu             | m2 | -18,000 | 400,00 | -7 200,00 |
| 6 | K | 596452147 | Asfaltová zálivka                                                                                    | m  | -54,000 | 80,00  | -4 320,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 670,00

|   |   |           |                                                                            |   |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 7 | K | 915211115 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm žlutá             | m | -18,000 | 66,10  | -1 189,80 |
| 8 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm | m | -18,000 | 48,90  | -880,20   |
| 9 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                    | m | -36,000 | 100,00 | -3 600,00 |

D 998 Přesun hmot -1 946,45

|    |   |           |                                                       |   |        |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 10 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždčným | t | -7,078 | 275,00 | -1 946,45 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -8 000,00

D VRN7 Provozní vlivy -8 000,00

|    |   |           |                                                          |        |        |           |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 11 | K | 070001000 | Provozní vlivy-dočasné dopravní značení po dobu výstavby | soubor | -0,500 | 16 000,00 | -8 000,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|