

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S944/2025/179;
5082086VVA****Oprava asfaltových cest v Sedlické oboře, LS Vodňany ze dne 25. 7. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě

Základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p. – Oblastní ředitelství jižní Čechy
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

číslo účtu: 1141380144/0100

datová schránka: bjpdzta

kontakt: tel.: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S944/2025/179; 5082086VVA Oprava asfaltových cest v Sedlické oboře, LS Vodňany (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2025 smlouvu o dílo č. S944/2025/179, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava asfaltových cest v Sedlické oboře, LS Vodňany“ (dále jen „smlouva“), a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní smlouvě a výkazu výměr (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla zahrnující vícepráce, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu stavby a položkovém rozpočtu prací (příloha č. 1 dodatku), jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dle ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy mělo být staveniště předáno zhotoviteli dne 4. 8. 2025, avšak staveniště bylo předáno až dne 29. 8. 2025. Tím došlo v souladu se smlouvou k automatickému posunu termínu pro dokončení díla do 23. 9. 2025.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH:	1 104 020,49 Kč
Cena víceprací bez DPH:	79 266,78 Kč
<u>Konečná cena za dílo bez DPH:</u>	1 183 287,27 Kč
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 183 287,27 Kč (slovy: jeden milion sto osmdesát tři tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých dvacet sedm haléřů) bez DPH.**“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně položkového rozpočtu víceprací

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted]
Lesy České republiky, s.p.

.....
[Redacted]
[Redacted]
EUROVIA CZ a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 11. 9. 2025	
Název veř. Zakázky: Oprava asfaltových lesních cest v Sedlické oboře, LS Vodňany			
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 DIČ: CZ45274924			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451			
Název akce (majetku): LC Ke Hvězdě LC Holušické trávy LC Drhovelka	Charakter akce: Neinvestice	Čísla objektů: SO 01, SO 02, SO 04	Stavební díly: 1, 5, 9
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> • Prodloužení opravovaného úseku LC Ke Hvězdě – úsek prodloužen o 12 bm (40,8 m²). • Prodloužení opravovaného úseku LC Holušické trávy – úsek prodloužen o 32 bm (123,62 m²). • Odfrézování stávajícího krytu – celkem 96,58 m². • Nový kryt vozovky bude proveden z obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11. 			
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> • Důvodem změn je zajištění efektivnějšího a plynulejšího napojení nového krytu na stávající povrch opravovaných cest. • Nová obrusná vrstva bude provedena až za přilehlé poškozené úseky vozovky, kde bude napojena na stávající, nepoškozené části. • Odfrézování vozovky v okolí vjezdové brány bude provedeno z důvodu nenavyšování nivelety komunikace pod prostorem brány. • Využití obrusné vrstvy nižší zrnitosti je z důvodu vhodnějšího využití jako obrusné vrstvy na stávající degradovaný povrch cesty tvořený prolévanými vrstvami penetračního makadamu. 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
			Termín dokončení do: 23. 9. 2025
	do ceny:		Bilance: N: + 79 266,78 Kč bez DPH
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,0 Kč N: 0,0 Kč	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +0,0 Kč N: +79 266,78 Kč	

Konečná celková cena akce po změně		1 104 020,49 + 79 266,78 = 1 183 287,27 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 183 287,27 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]	Datum: 11. 9. 2025	Podpis: [REDACTED]	[REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]	Datum: 11. 9. 2025	Podpis:	
Přílohy: položkový výkaz výměr			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 199/2025_24(VP)
Stavba: Oprava asfaltového krytu LC v Sedlické oboře



KSO: Sedlická obora
Místo: Sedlická obora

CC-CZ: 8.9.2025
Datum: 8.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 266,78
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 79 266,78	Výše daně 16 646,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			95 912,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 199/2025_24(VP)



Stavba: Oprava asfaltového krytu LC v Sedlické oboře

Místo: Sedlická obora

Datum: 8.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 266,78	95 912,88
VP - SO 01	Vícepráce - LC Ke Hvězdě	27 085,96	32 774,06
VP - SO 02	Vícepráce - LC Drhovelka	780,80	944,80
VP - SO 04	Vícepráce - LC Holušické trávy	51 400,02	62 194,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava asfaltového krytu LC v Sedlické oboře

Objekt:

VP - SO 01 - Vícepráce - LC Ke Hvězdě

KSO:

Místo: Sedlická obora

CC-CZ:

Datum: 8.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				27 085,96
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 085,96	21,00%	5 688,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 774,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava asfaltového krytu LC v Sedlické oboře

Objekt:

VP - SO 01 - Vícepráce - LC Ke Hvězdě

Místo: Sedlická obora

Datum: 8.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 085,96

D HSV Práce a dodávky HSV

27 085,96

D 1 Zemní práce

10 281,16

1	K	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	83,780	122,00	10 221,16	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154525

VV "vytvoření zářezu pro hladké napojení na stávající asfaltový povrch komunikace"

W "začátek úseku - okolí vjezdové brány" 76,780

W "konec úseku" 3,5*2 7,000

W Součet 83,780

2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,600	100,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

W 6*0,1 0,600

D 5 Komunikace pozemní

16 192,80

3	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111

W 12*2*0,25 6,000

4	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	40,800	13,50	550,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112

5	K	577165121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,800	365,00	14 892,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165121

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

612,00

6	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	40,800	2,50	102,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------------

PP Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311

W "očistění celého povrchu opravovaného úseku LC" 40,8 40,800

7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611

W "očistění organického materiálu z krajnic v délce 650m" 12*2*0,25 6,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava asfaltového krytu LC v Sedlické oboře
Objekt:
VP - SO 02 - Vícepráce - LC Drhovelka

KSO:
Místo: Sedlická obora

CC-CZ:
Datum: 8.9.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s.

IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				780,80
---------------------	--	--	--	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	780,80	21,00%	163,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	944,77
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava asfaltového krytu LC v Sedlické oboře
 Objekt: **VP - SO 02 - Vícepráce - LC Drhovelka**

Místo: Sedlická obora
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Datum: 8.9.2025
 Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **780,80**

D 1 **Zemní práce** **780,80**

1	K	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	6,400	122,00	780,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154525

W "vytvoření zářezu pro hladké napojení nového asfaltového krytu na stávající povrch komunikace"

W "konec úseku"3,2*2 6,400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava asfaltového krytu LC v Sedlické oboře

Objekt:

VP - SO 04 - Vícepráce - LC Holušické trávy

KSO:

Místo: Sedlická obora

CC-CZ:

Datum: 8.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				51 400,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	51 400,02	21,00%	10 794,01	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		62 194,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava asfaltového krytu LC v Sedlické oboře

Objekt:

VP - SO 04 - Vícepráce - LC Holušické trávy

Místo: Sedlická obora

Datum: 8.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 400,02

D HSV Práce a dodávky HSV

51 400,02

D 1 Zemní práce

940,80

1	K	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	6,400	122,00	780,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154525

VV "konec úseku"3,2*2

6,400

2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,600	100,00	160,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

VV

16*0,1

1,600

D 5 Komunikace pozemní

48 790,17

3	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	16,000	125,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111

VV 32*2*0,25

16,000

4	K	573211112	Poslík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	123,620	13,50	1 668,87	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Poslík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112

5	K	577165121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	123,620	365,00	45 121,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165121

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 669,05

6	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	123,620	2,50	309,05	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

PP Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311

VV "očistění celého povrchu opravovaného úseku LC"123,62

123,620

7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	16,000	85,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vílevem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611

VV "očistění organického materiálu z krajnic v délce"2*0,25*32

16,000