



S/0673/2024/ODaSH/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

████████████████████ / tel: █ █ █

Ing. Kateřina Pišteková, odbor DaSH

████████████████████ / tel. █ █ █

▪ dále jen objednatel

a

CityTraffic, s.r.o.

se sídlem: Bartáková 1121/3, 140 00 Praha

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Pšenička

IČ: 46345761

DÍČ: CZ46345761

zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka 285157

č. účtu: ██████████

tel: █ █ █ █

e-mail: ██████████

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hlavní třída, Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0673/2024/ODaSH ze dne 12.11.2024 k veřejné zakázce „Zpracování PD – Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hlavní třída, Frýdek-Místek“ z důvodu navýšení rozsahu projekčních prací. Projekční práce bylo nutno navýšit z důvodů:

- v DSP bylo provedeno klopení vozovky špatným směrem, vzhledem k zachování výškového řešení bylo nutné PD upravit;
- v návaznosti na změnu klopení vozovky došlo k přesunu uličních vpustí a nutnosti nového řešení části dešťové kanalizace a tras veřejného osvětlení kvůli zachování dostatečného odstupu jednotlivých vedení;
- při předložení konceptu zástupcům SSMSK byl z jejich strany vznesen požadavek na zpracování podrobného Plánu organizace výstavby již v této fázi přípravy stavby v návaznosti na vysoké dopravní zatížení předmětné křižovatky hromadnou dopravou. Toto má vliv na etapizaci výstavby, na vybudování provizorní komunikace s dostatečnými parametry pro průjezd autobusové dopravy běžných rozměrů (menší vozidla nelze vzhledem k vytížení MHD a příměstské hromadné dopravy použít), zároveň pro některé stavební práce, jako je pokládka finální obrusné asfaltové vrstvy, je nutné křižovátku uzavřít pro veškerou dopravu. Zpracování POV tak bylo zúčastněnými stranami odsouhlaseno v této fázi projektu pro urychlení následné realizace stavby (POV v jiných situacích řeší až zhotovitel stavby).

1.1 Článek 2, bod 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 2.a) Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (**DPS**) bude zpracována dle přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 158 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s platnými ČSN a platnými TP – Technickými podmínkami.
- 2.b) Součástí DPS bude rovněž Plán organizace výstavby (**POV**), který bude respektovat požadavky DOSS, zejména na technologii provádění stavby, etapizaci výstavby a objízdné trasy pro jednotlivé kategorie vozidel.

1.2 Článek 2, bod 8 se doplňuje následujícím textem:

POV, oceněný výkaz výměr a neoceněný soupis prací budou odevzdány tištěné v počtu 3 paré.

1.3 Článek 3, bod 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v následujících lhůtách:

- a) Zpracování konceptu dokumentace pro provedení stavby (DPS) – vyjma POV a soupisu prací – k projednání a odsouhlasení **do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo,**
- b) Zpracování návrhu plánu organizace výstavby (POV) k projednání s dotčenými orgány státní správy **do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,**
- c) Zpracování čistopisu DPS vč. POV a oceněného a neoceněného soupisu prací **do 1 měsíce ode dne odsouhlasení návrhu plánu organizace výstavby DOSS.**

1.4 Článek 4, bod 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena plnění je členěna následovně:

	Část díla	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
1	Zpracování konceptu dokumentace pro provedení stavby k projednání a odsouhlasení (článek 3, bod 1.a) smlouvy)	273.000,00	57.330,00	330.330,00
2	Zpracování návrhu plánu organizace výstavby k projednání (článek 3, bod 1.b) smlouvy)	50.000,00	10.500,00	60.500,00
	Doplnění druhé varianty plánu organizace výstavby dle připomínek DOSS			
3	Zpracování čístopisu dokumentace pro provedení stavby včetně POV a soupisu prací (článek 3, bod 1.c) smlouvy)	118.000,00	24.780,00	142.780,00
	Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD)	1.000,00	210,00	1.210,00
4	Autorský dozor celková cena, (součin jednotkové ceny a předpokládaného celkového počtu 64 hodin)	64.000,00	13.440,00	77.440,00
	Cena celkem	505.000,00	106.050,00	611.050,00

1.5 Článek 4, bod 3 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Nárok zhotovitele na zaplacená ceny za jednotlivé části díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy vzniká předání jednotlivých částí díla následovně:

- Po předání konceptu dokumentace pro provedení stavby (DPS) vyjma POV a soupisu prací; zhotovitel vystaví daňový doklady (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dní ode dne doručení.
- Po předání čístopisu DPS, včetně POV a soupisu prací, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklady (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dní ode dne doručení.
- Fakturace autorského dozoru bude probíhat v souladu s dalšími ustanoveními smlouvy o dílo, které se nemění.

článek 2 **Závěrečná ujednání**

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
2. Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)*, neboť hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu všech dodatečných a neprováděných prací činí 7,45 % oproti původní ceně díla, tj. nepřekračuje limit změny de minimis, tj. 15 % původní hodnoty závazku.
**Dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 80. Schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku ze dne 19.8.2025.

Za objednatele :
Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:
V Praze

Petr Korč
primátor

Mgr. Petr Pšenička
jednatel