

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000096/2017/Rot**  
na provedení díla  
**„Jeremenkova - cyklostezka“**

|                        |  |           |
|------------------------|--|-----------|
| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele:<br>1 k SOD č. OI-IP/SOD/000096/2017/Rot | Org: 5455 |
|------------------------|--|-----------|

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

**Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora**

tel.: XXXXXX, XXXXXX

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXX

tel.: XXXXXX, XXXXXX

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

XXXXXX, XXXXXX

tel.: XXXXXX, XXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXX

číslo výdajového účtu: XXXXXX

**2. Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze

pod sp. zn. B 7634

ID datové schránky: 8yuchp8

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

XXXXXX

XXXXXX

tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech technických:

XXXXXX

tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

- stavbyvedoucí:

XXXXXX

tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

XXXXXX

tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

**Bc. Bohumír Mucha**

tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXX

č. účtu: XXXXXX

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000096/2017/Rot ze dne 26. 5. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací předvídaných smlouvou (méněpráce) vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací a neprovedení prací (méněprací) uvedených ve Změnovém listu č. 1.

## III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

| SO     | Název stavebního objektu   | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
|--------|--|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 101 HA | Přejezd pro cyklisty kombinovaný s přechodem pro chodce - hlavní aktivity    | 724 668,42           | -48 327,43                         | 1                |                                    |                  | 676 340,99                  |
| 102 HA | Stezka pro chodce a cyklisty dělená - hlavní aktivity                        | 978 106,51           | -212 695,44                        | 1                | 105 289,84                         | 1                | 870 700,91                  |
| 801 HA | Vegetační úpravy - hlavní aktivity   | 12 864,04            |                                    |                  |                                    |                  | 12 864,04                   |
| 101 VA | Přejezd pro cyklisty kombinovaný s přechodem pro chodce - vedlejší aktivity  | 67 075,02            | -396,13                            | 1                |                                    |                  | 66 678,89                   |
| 102 VA | Stezka pro chodce a cyklisty dělená - vedlejší aktivity                      | 143 909,51           | -50 474,90                         | 1                |                                    |                  | 93 434,61                   |
| 101 NV | Přejezd pro cyklisty kombinovaný s přechodem pro chodce - nezpůsobilé výdaje | 212 587,50           | -13 147,83                         | 1                |                                    |                  | 199 439,67                  |
| 102 NV | Stezka pro chodce a cyklisty dělená - nezpůsobilé výdaje                     | 17 976,53            | -1 188,37                          | 1                |                                    |                  | 16 788,16                   |
| VON VA | Vedlejší aktivity  | 48 133,65            |                                    |                  |                                    |                  | 48 133,65                   |
| VON NV | Nezpůsobilé výdaje   | 61 542,34            |                                    |                  |                                    |                  | 61 542,34                   |
|        |  |                      |                                    |                  |                                    |                  |                             |
|        | <b>Cena celkem</b>   | <b>2 266 863,52</b>  | <b>-326 230,10</b>                 |                  | <b>105 289,84</b>                  |                  | <b>2 045 923,26</b>         |
|        | <b>DPH 21%</b>   |                      |                                    |                  |                                    |                  | <b>429 643,88</b>           |
|        | <b>Cena celkem včetně 21% DPH</b>  |                      |                                    |                  |                                    |                  | <b>2 475 567,14</b>         |

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkových rozpočtů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 28. 8. 2017

V Olomouci, dne: 28. 8. 2017

| Objednatel   | Zhotovitel                       |
|--|----------------------------------|
| Mgr. Filip Žáček<br>náměstek primátora<br>statutární město Olomouc | XXXXXX<br>XXXXXX<br>STRABAG a.s. |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|