

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 30. 06. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„II/434 Kozlovice – průtah“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vladislav Krejčířik, oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, mobil, telefon: 724 056 194, 584 508 433, e-mail: v.krejcirik@kr-olomoucky.cz.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PK OSSENDORF s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 33954, ze dne 24. 5. 1999

Se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

IČ: 25564901

DIČ: CZ25564901

Zastoupený:

Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a ředitelem společnosti

Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem a technickým ředitelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

telefon: 543 516 545

e-mail: novak@pk-ossendorf.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02003/OVZI/DSM ze dne 30. 06. 2015:

ČÁST A.

Dne 30. 06. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02003/OVZI/DSM, na základě které se zhotovitel mj. zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), které budou řešit stavební úpravy části silnice II/434 Kozlovice, a to v úseku od dopravní značky začátek obce po dopravní značku konec obce.

Dne 04. 08. 2016 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Následně dne 09. 12. 2016 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Následně dne 12. 04. 2017 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“) jsou změny termínů dokončení DSP a DPS z následujících důvodů:

- podaná odvolání proti rozhodnutí o stavebním povolení č. 32/2016, sp. zn. 2016/061489/SU/Bo, č. j. MMR/097958/2016/Boze dne 15. 8. 2016 a ze dne 22. 8. 2016, která? Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad Magistrátu města Přerova postoupil Olomouckému kraji k posouzení. Odvolání směřovalo do části rozhodnutí obsahující závazné stanovisko vydané Krajskou hygienickou stanicí dne 24. 2. 2016, č. j. KHSOC/02178/2016/PR/HOK. Olomoucký kraj postoupil toto závazné stanovisko Ministerstvu zdravotnictví k vydání rozhodnutí ve věci jeho platnosti, resp. nedůvodnosti či důvodnosti podaného odvolání proti tomuto závaznému stanovisku. Ministerstvo zdravotnictví dosud v této věci nerozhodlo.

Z těchto důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|---|--------------|
| a) termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu | 31. 08. 2015 |
| b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu | 30. 11. 2015 |
| c) termín předání ÚR | 28. 03. 2016 |
| d) termín předání SP vč. NPM | 30. 11. 2017 |
| e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací | 15. 01. 2018 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.


- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 9. 8. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:
Objednatel:

V Brně dne:
Zhotovitel:

31 -08- 2017

31 -08- 2017



PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: C225564901



za Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

za PK OSSENDORF s.r.o.
Ing. Jan Ossendorf
jednatel a ředitel

za PK OSSENDORF s.r.o.
Ing. Vlastislav Novák
jednatel a technický ředitel