

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek“)

Číslo zhotovitele: 240567011

CES1882/25 /ANVP/

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČO: 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

HERKUL a. s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zapsaná u Krajského soudu: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1820
zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předsedkyně představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 115 058 333/0300
telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.02.2025 smlouvu o dílo č. smlouvy 240567011 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je provedení díla – TP037256 Teplice, Závodní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace (dále jen „Dílo“).
- 2.2 Smluvní strany se na základě objednatelem požadovaných víceprací dohodly na následujících změnách Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku.

III. Změny smlouvy

- 3.1 Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Smlouva o dílo (bez DPH)	11 987 521,43 Kč
Dodatek č. 1 VCP (bez DPH)	624 153,96 Kč
Cena předmětu plnění celkem (bez DPH)	12 611 675,39 Kč
Cena předmětu plnění celkem (s DPH)	15 260 127,22 Kč

3.2 Původní znění čl. 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Dokončení stavby do: 30.11.2025

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním znění beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.

4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

4.3 Přílohy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, dodatek č. 1, vícepráce

Objednatel:

V Teplicích dne

12-09
.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pritkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Zhotovitel:

V Obrnicích dne

.....
.....ovska
předsedkyně představenstva
HERKUL a. s.

.....
Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a. s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 19.08.2025	
Název akce: <u>TP037256 Teplice, Závodní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</u>					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:					
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Rozpočty dle výskytu v SoD a ÚRS cenová soustava 2025/01 ze dne 19.08.2025			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
- Z důvodu větší tloušťky živičného podkladu bylo zapotřebí navýšit množství frézovaného materiálu a s ním spojený odvoz. V původní projektové dokumentaci bylo počítáno s frézováním živičného podkladu v tloušťce 50mm a 200mm. V místě frézování byla naměřena tloušťka 200-250mm. - Dle PD měl být původní vodovod uložen v hloubce 1,5m, ale ve skutečnosti byl vodovod uložen v hloubce 2,5m.					
Na základě těchto skutečností žádáme o prodloužení termínu do 30.11.2025					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 624 153,96 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12 608 675,39 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 64 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 624 153,96 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 624,153,96 Kč bez DPH, tj. 5,207% ceny díla dle SoD.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00Kč bez DPH. tj. 0,000% ceny díla dle SoD.					
Hodnota víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 624 153,96 Kč bez DPH, tj. 5,207% ceny díla dle SoD.					
Hodnota méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00Kč bez DPH. tj. 0,000% ceny díla dle SoD.					

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5 (obousměrně)

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

m

9.9.2015

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 5,207% z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 624 153,96 Kč bez DPH, tj. +5,207% ceny díla dle SoD.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

m 9.9.2015

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 9.9.2015

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.