

Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Dne 4.12.2023 uzavřely níže uvedené smluvní strany smlouvu o dílo s názvem
„Realizace Náměstí Běchovice“.

1. Objednatel

Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
IČO: 00240044
Bankovní spojení: 2112140621/2700
ID schránky: erdb3s9
Tel.: (+420) 281 028 611
Email: podatelna@praha-bechovice.cz
www: <https://www.praha-bechovice.cz/>

Zastoupený: Ing. Ondřej Martan, starosta, tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel

Společnost „Náměstí Běchovice RS+POHL“ sestavující z těchto členů:

Ridera Stavební a.s.
Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
IČO: 451 92 464
DIČ: CZ45192464
Bankovní spojení: 7558000001/5500
ID schránky: mf4t53a
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva
Ing. Lenkou Peškovou, místopředsedou představenstva
(dále jen „**Vedoucí společník Společnosti**“)

a

POHL cz, a.s. o. z. Dopravní stavby
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČO: 256 06 468
DIČ: CZ25606468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
jednající: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucí o.z. Dopravní stavby
(dále jen „**Společník Společnosti**“)
Zastoupený společností Ridera Stavební a.s., na základě zmocnění.

PREAMBULE

- (A) Smluvní strany dne 04.12. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce „Realizace Náměstí Běchovice“ (dále jen „**Smlouva**“ a „**Dílo**“ a „**Veřejná zakázka**“);
- (B) V průběhu realizace díla došlo ke změnám, v důsledku kterých bylo nutné provést vícepráce ve výši 2 846 853,43 Kč bez DPH, a naopak méněpráce ve výši 1 483 854,00 Kč bez DPH. V souladu s čl. 4, odst. 4.3 Smlouvy, upravují se proto ceny dílčích stavebních objektů, a to na základě odsouhlasených méněprací a víceprací, jejichž bližší specifikace a původ jejich potřeby jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 4 a souvisejícím soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnový list č. 4“). Tato změna je provedena dle § 222, odst. 4 ZZVZ. Navýšení celkové ceny díla na základě prací provedených dle tohoto Dodatku č. 7 je ve výši 1 362 999,43 Kč bez DPH.

I. PŘEDMĚT DODATKU

změna smlouvy dle písmena (B)

Článek 4., odst. 4.1 Smlouvy s mění a nově zní:

„4.1

Cena díla činí: **113 570 378,00 Kč bez DPH**
0,00 Kč DPH ve snížené sazbě
23 849 779,38 Kč DPH v základní sazbě
137 420 157,38 Kč s DPH.“

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
4. Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento Dodatek č. 7 schválila Rada Městské části Praha – Běchovice usnesením č. 13/069/25 na svém zasedání dne 23.7.2025

Přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku:

Příloha č. 1: Změnový List č. 4 - ZBV4-4023065-NB-KAPLE-DRAFT-01-07-2025-MNP-VCP

Za OBJEDNATELE:




Ing. Ondřej Martan, starosta
Městská část Praha – Běchovice




Za ZHOTOVITELE:


společnost: „Náměstí Běchovice RS+POHL“



Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva



Ing. Lenka Pešková
místopředseda představenstva
Ridera Stavební a.s.



Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby
POHL cz a.s. o.z. Dopravní stavby