

DODATEK č 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Dodávka a montáž herních prvků – sportovní
areál místní části Chudobín“

Agendové číslo: SML/0139/2025/MH, evid. číslo: SML/00766

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel: **Hřiště v CAJKU s.r.o.**
Na Letné 626
783 53 Velká Bystřice
Zastoupený: **Mgr. Davidem Martiníkem**, jednatelem společnosti
IČ: 07628145
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76557
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. ú.: 2901533276/2010
E-mail: info@hristevcajku.cz
ID datové schránky: z7db36

2. Objednatel: **Město Litovel**
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel
Zastoupený: **Viktorem Kohoutem**, starostou města Litovel
IČ: 00299138
Bankovní spojení: 19-3620811/0100
E-mail: dohnalova.hana@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 4rub4s3

II.

Specifikace dodatku

Předmětem dodatku je úprava celkové kalkulace v cenové nabídce ze dne 15.4. 2025:

KALKULACE	
herní prvky s dopravou	201 266 Kč
odstranění pružiny i s patkou + skládkovné a odvoz	4 500 Kč
instalace včetně zabetonování a zemních prací	53 598 Kč
doprava zaměstnanců, vybavení a materiálů	2 784 Kč
travní dlaždice 45 m ² s vrstvou geotextilie a rastru + doprava a instalace	63 000 Kč
spolu bez DPH	325 148 Kč
DPH 21 %	68 281 Kč
spolu s DPH	393 429 Kč

Na základě dohody a schválení p. Hanou Dohnalovou, realizováno v průběhu instalace, nebylo realizováno:

- odkopání a rozbití betonové patky pružinové houpačky
- odvoz betonové sutě a pružinové houpačky na skládku.

realizováno bylo:

- demontáž pružiny z patky,
- její odvoz pro další využití v obci Nová Ves.
- strojní a ruční odkopání cca 2,5 m³ šterku kolem pružiny
- naložení a převoz v rámci areálu
- ruční složení z vozíku
- přesun hlíny, srovnání terénu kolem pružiny, zhutnění terénu bagrem a válcem kolem pružiny
- odstranění ohniště

Kalkulace bude upravena následujícím způsobem:

odpočítána bude položka

- „odstranění pružiny i s patkou + skládkovné a odvoz 4 500 Kč“

Připočítány budou položky:

- demontáž pružiny a odvoz do obce Nová Ves 600 Kč
- odbagrování, přesun a ruční složení šterku od pružiny 1600 Kč
- přesun hlíny, srovnání terénu kolem pružiny, zhutnění terénu bagrem a válcem kolem pružiny 600 Kč
- odstranění ohniště 700 Kč

KALKULACE	
herní prvky s dopravou	201 266 Kč
odstranění pružiny i s patkou + skládkovné a odvoz	0 Kč
demontáž pružiny a odvoz do obce Nová Ves	600 Kč
odbagrování, přesun a ruční složení šterku	1 600 Kč
navození hlíny, srovnání terénu kolem pružiny, zhutnění terénu bagrem a válcem kolem pružiny	600 Kč
odstranění ohniště	700 Kč
instalace včetně zabetonování a zemních prací	53 598 Kč
doprava zaměstnanců, vybavení a materiálů	2 784 Kč
travní dlaždice 45m s vrstvou geotextilie a rastru	63 000 Kč
spolu bez DPH	324 148 Kč
DPH 21 %	68 071 Kč
spolu s DPH	392 219 Kč



**HŘIŠTĚ
V CAJKU**

Váš partner pro bezpečná dětská hřiště

REVIZE • OPRAVY • NÁVRHY • PORADENSTVÍ

CENOVÁ KALKULACE LITOVEL CHUDOBÍN – VÍCEPRÁCE A TRAVNÍ DLAŽDICE

Klient:

Městský úřad Litovel, zast. Hana Dohnalová, Odbor místního hospodářství a stavebních investic

Kalkulace 1 travní dlaždice 6,25m²:

KALKULACE VÍCEPRÁCE A TRAVNÍ DLAŽDICE	
osetí hlíny trávou mimo prostor dlaždic	300 Kč
travní dlaždice 6,25m ² kolem pružinové houpačky+ rastr+ geotextilie +práce	8 750 Kč
přesun ping pong stolu (4 lidi/1h)	5 340 Kč
spolu bez DPH	14 390 Kč
DPH 21 %	3 022 Kč
spolu s DPH	17 412 Kč

Kalkulaci připravil:

Mgr. Andrej Kirchmayer

+420 733 602 219

kirchmayer@hristevcajku.cz

V Olomouci dne 31. 7. 2025

**Mgr.
David**

Martiník

Digitálně
podepsal Mgr.

David Martiník

Datum:

2025.09.04

10:19:36 +02'00'

HŘIŠTĚ V CAJKU s.r.o.

Na Letně 626 | 783 53 Velká Bystřice

IČ: 07628145

+420 603 492 346

info@hristevcajku.cz

www.hristevcajku.cz

III.

Doba plnění

Předmětem dodatku je změna termínu ukončení prací a to takto:

b) termín ukončení prací: nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací

Rada města na 56. schůzi, konané dne 12.8.2025 přijala usnesení číslo RM/1781/56/2025 dle něhož schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dodávka a montáž herních prvků-sportovní areál v místní části Chudobín“, uzavřený mezi městem Litovel a společností Hřiště v Cajku s.r.o., v předloženém znění.

Ve Velké Bystřici dne:

V Litovli dne:

Za zhotovitele:

**Mgr. David
Martiník**

Digitálně podepsal
Mgr. David
Martiník
Datum: 2025.09.04
10:18:27 +02'00'

.....
Mgr. David Martiník, jednatel společnosti

Za objednatele:

**Viktor
Kohout**

Digitálně podepsal
Viktor Kohout
Datum: 2025.09.04
08:44:14 +02'00'

.....
Viktor Kohout, starosta Města Litovel

Kalkulaci připravil:

Mgr. Andrej Kirchmayer
+420 733 602 219
kirchmayer@hristevcajku.cz

V Olomouci dne 4. 8. 2025

