



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. U - 210 - 00 / 25

uzavřené dne 10. 9. 2025

v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

SDR VUZ Karlovy Vary

Vedoucí společník:

MANABAU s.r.o.

IČO: 02716828

DIČ: CZ02716828

se sídlem: V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 222618

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

Společník:

NEPRO stavební a.s.

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem:

Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 222618

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)



(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19. Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Karlovy Vary – rekonstrukce vnitřních prostor“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 10. 9. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- 1) V článku 20. Ustanovení závěrečná v odstavci 20.4. se doplňuje příloha č. 2 „Podrobný harmonogram realizace“; toto znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


Za objednatele:

V Praze
V Praze


Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Brně
V Praze



MANABAU s.r.o.
jednatel



NEPRO stavební a.s.
místopředseda představenstva

