

D O D A T E K Č . 1

ke Smlouvě o dílo

**na zhotovení stavby „Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno,
p.o. – Rekonstrukce elektroinstalace – dokončení 1.etapy“**

(dále jen „dodatek č. 1“)

Název: Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno,
příspěvková organizace
Zastoupená: Mgr. Daliborem Fialou, ředitelem
Sídlo: Klášterského 620/4, Komárov, 617 00 Brno
IČO: 00567396
DIČ: Nemí plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Název: DIKOS, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Joklíkem, jednatelem
Sídlo: Masná 34, 602 00 Brno
IČO: 46966331
DIČ: CZ46966331
Právní osoba zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 6802/KSBR.
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.7.2025 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, p.o. – Rekonstrukce elektroinstalace – dokončení 1.etapy“** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího v úplném, funkčním a bezvadném provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z předmětu plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako příloha č. 1), a to změně ceny díla dle čl. V, odst. V.1 Smlouvy.
5. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek V. Cena díla, odst. V.1, který zní:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 3 305 352,00 Kč bez DPH (slovy: tři miliony tři sta pět tisíc tři sta padesát dva korun českých), dále jen „Sjednaná cena“).

se nahrazuje textem

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 3 428 903,74 Kč bez DPH (slovy: tři miliony, čtyři sta dvacet osm tisíc, devět set tři koruny české, sedmdesát čtyři haléře), dále jen „Sjednaná cena“).

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

V Brně dne (dle el. podpisu)

V Brně dne (dle el. podpisu)

objednatel

Domov mládeže a zařízení školního stravování
Brno, příspěvková organizace

zhotovitel

DIKOS, s.r.o.

