

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Tauferova SOŠV Kroměříž – Oprava podlahy sportovní haly“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Sídlo

Zástupce

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

ID DS

Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž

Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž

MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy

MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy

MV PROJEKTA s.r.o.

63459086

CZ63459086

Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž

4d6mi5r

Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

ROYAL TECH s.r.o.

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

Ing. František Zmek, jednatel

Vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 25966

Ing. František Zmek, [redacted]

Ing. František Zmek, [redacted]

27558657

CZ27558657

Komerční banka a.s.

PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 7. 2025 na akci:

„Tauferova SOŠV Kroměříž – Oprava podlahy sportovní haly“

(dále jen „Smlouva“)

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – snížení – předmětu díla, která spočívá v neprovedení části prací a činností, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako méněpráce ve Změnovém listě č.2.

Původní cena z Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, tj. částka ve výši **2 341 124,00 Kč (bez DPH)**, se v souvislosti se Změnovým listem č. 2 snižuje **o méně práce ve výši 10 244,00 Kč (bez DPH)**, tedy Celková cena díla se snižuje z důvodu změny předmětu díla dle Znění změnového listu č. 2 **na částku 2 330 880,00 Kč (bez DPH)**.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

2.1 Čl. 1. se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 1.1., ve znění:

Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 2.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Cena celkem v Kč bez DPH
2 330 880,00

DPH (21 %)
489 484, 80

Cena celkem v Kč včetně DPH
2 820 364,80

(slovy: dvamilionyosmsetdvacetisícetřistašedesátčtyřikorunosmdesáthaléřů.včetně DPH)

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb

V Kroměříži dne 12. 9. 2025

.....
MVDr. Blanka Havlová
ředitelka školy

.....
Ing. František Zmek, jednatel