

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„Základní škola Olomouc, Gagarinova 19,
- Zastřešení vstupu do školy -“

Číslo SOD zhotovitele:

Číslo SOD objednatele:

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace**
Gagarinova 19
779 00 Olomouc
IČ: 70631069

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

tel.: 739660295

e-mail: zsgagarinova@volny.cz

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

2. Zhotovitel: **Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.**
Ibsenova 501/17
Olomouc 779 00
IČ: 04921437
DIČ: CZ04921437
Obchodní rejstřík:
vedený Krajským soudem v Ostravě spisová značka C 65612
ID datové schránky: z5krbm7

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Ondřej Neradil, Michal Vyhnálek - jednatelé

tel.: e-mail: neradil.srz@email.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Michal Vyhnálek

tel.: e-mail: vyhnalek.srz@email.cz

Bankovní spojení: Fio banka
č. účtu:

II. Preambule

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 19. 6. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

III. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o zúžení předmětu plnění, tj. Dodávka a montáž nového zastřešení vstupu do ZŠ, dále termín plnění se tímto stanovuje na 31. 8. 2025.

IV. Znění dodatku

1. Položkový rozpočet, jakožto příloha č.1 předmětné smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu.

Druh stavby:				Začátek výstavby: 01.07.2025		Projektant:						
Lokalita:				Konec výstavby: 31.07.2025		Zhotovitel: Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.						
JKSO:				Zpracováno dne: 31.7.2025		Zpracoval: Ondřej Neradil						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
12 Bourací práce												
1.		1201	Demontáž původní střešní konstrukce – střešní krytina	kpl	1,00	6 800,00				6 800,00		
2.		1202	Demontáž původní střešní konstrukce – oplechování, klempířské prvky	kpl	1,00	3 900,00				3 900,00		
3.		1203	Demontáž původní střešní konstrukce – nosná konstrukce	kpl	1,00	18 100,00				18 100,00		
4.		1204	Odřezání ocelových podpěr (sloupů)	kpl	1,00	9 300,00				9 300,00		
5.		1205	Obkopání betonových patek sloupů	kpl	1,00	4 500,00				4 500,00		
6.		1206	Rozbití betonových patek sloupů pod úroveň terénu	kpl	2,00	4 100,00				8 200,00		
16 odvoz a likvidace stavebního odpadu												
7.		1601	Nakládání sutí na kontejner	kpl	1,00	6 500,00				6 500,00		
8.		1602	Odvoz sutí na skládku	kpl	1,00	7 000,00				7 000,00		
9.		1603	Poplatek za uložení (skládkovné)	kpl	1,00	3 800,00				3 800,00		
17 Truhlářské práce												
10.		1701	Demontáž a zpětná montáž dřevěných rohových lišt	kpl	0,00	2 500,00				0,00		
11.		1702	Nátěr dřevěného obložení rohů u vstupních dveří	kpl	1,00	2 100,00				2 100,00		
21 Nové zastřešení vstupu												
12.		2101	Nosná ocelová konstrukce nerezová	kpl	0,00	43 000,00				0,00		
13.		2102	Kotvení ocelové kce do zdi – kotvy + táhla	kpl	0,00	16 000,00				0,00		
14.		2103	Zasklení střešní, bezpečnostní, kalené, lepené sklo	kpl	0,00	59 000,00				0,00		
15.		2104	Dešťový žlab a svod do trativodu	kpl	0,00	13 500,00				0,00		
16.		2105	Pomocné pracovní lešení	kpl	0,00	6 000,00				0,00		
60 Zednické práce												
17.		6001	Oprava lokální fasády v místě odstraněné stříšky	kpl	1,00	5 200,00				5 200,00		
18.		6002	Oprava omítek fasády (lokální opravy u vstupu) omítka + fas. Nátěr	kpl	1,00	4 000,00				4 000,00		
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady												
03VRN Zařízení staveniště												
19.		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	0,00	4 000,00				0,00		
20.		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	0,00	6 000,00				0,00		
21.		034003VRN	Mimostaveništní doprava materiálů	Soubor	1,00	7 000,00				7 000,00		
08VRN Náklady na pracovníky												
22.		081002VRN	Doprava zaměstnanců	Soubor	1,00	5 000,00				5 000,00		
							Celkem:		91 400,00			
							DPH 21%		19 194,00			
							Celkem s DPH		110 594,00			
Poznámka:												

Poznámka:

2. Termín dokončení díla dle tohoto dodatku č. 1 se mění na 31. 8. 2025.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších ustanovení čl. 8. VOP.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 31.8.2025

V Olomouci dne: 31.8.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Kateřina Konečná Ředitelka školy	Ondřej Neradil, Michal Vyhnálek Jednatelé Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.