

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 5. 2025 pod č. Objednatele D350/31000/00297/25/00, v rámci výběrového řízení s názvem „**Studie technického řešení – Pravý patní drén hráze B odkaliště K II**“ (dále jen „*Smlouva*“).

Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I.

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[Redacted signature]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

[Redacted signature]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Interprojekt odpady s.r.o.**
Se sídlem: Heleny Malířové 282/11, Břevnov, 169 00 Praha 6
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84495
IČO: 26473224, DIČ: CZ26473224
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. ú. 156904268/0600

Zastoupený: Ing. Romanem Pýchou, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

[Redacted signature]

Fakturační a korespondenční adresa:
Heleny Malířové 282/11, Břevnov, 169 00 Praha 6

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

II.

Důvod uzavření dodatku

Dodatek ke smlouvě je uzavírán z důvodu nutnosti úpravy termínu plnění stanoveného v čl. III původní smlouvy. V průběhu přípravy projektové dokumentace „**Studie technického řešení – Pravý patní drén hráze B odkaliště KII**“ došlo k okolnostem, které nebylo možné ze strany Objednatele předem předvídat, a které zásadním způsobem ovlivnily původně stanovený harmonogram prací. Objednatel byl informován Zhotovitelem, že v jeho struktuře došlo k neočekávaným změnám v rámci personálního obsazení, které měly vliv na kapacitní vytížení a z daného důvodu se tento bez posunutí termínu plnění obává, že by byla ohrožena kvalita a úplnost zadaného díla. V době samotného přijetí zakázky přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by Zhotovitel nebyl schopen dílo realizovat ve sjednaném termínu, když jeho personální obsazení bylo dostačující a nebyl důvod se domnívat, že by se toto mohlo změnit.

S ohledem na skutečnost, že zpracovávaná studie je pouze jedním z článků, kdy na tuto navazují další činnosti, není namístě z ekonomických a technických důvodů změna v osobě Zhotovitele, kdy to by samo o sobě znamenalo, a to s ohledem na jeho výběr, markantní prodloužení termínu plnění a předání vypracované studie, což by pro Objednatele nebylo přijatelné a možné.

Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu plnění. Tato úprava se týká výhradně termínu plnění, přičemž ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Změna Smlouvy

Na základě dohody stran se stávající znění článku III. **Termín plnění, odstavec 1** ruší a **nahrazuje** následujícím novým zněním:

„Zpracovaná studie technického řešení pro odstranění stavby v rámci akce: „**Studie technického řešení – Pravý patní drén hráze B odkaliště KII**“ bude předána Objednavateli nejpozději do **31. 3. 2026**. Požadujeme 3 paré fyzické dokumentace a digitální paré. Digitální verze budou dodány v uzavřeném formátu *.pdf a v editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg či *.dgn na elektronickém nosiči (USB flash).“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č. 1 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č. 1, kdy je Dodatek č. 1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.


V Příbrami dne

Elektronický podpis - 22.09.2025



Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Praze dne



Datum:
2025.09.22
13:38:14 +02'00'

Ing. Roman Pýcha
jednatel
Interprojekt odpady s.r.o.