



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: Oprava místních komunikací 3c Okružní a 4c Spojovací

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: S26-017-0041

Smluvní strany:

Obec Přísečná

se sídlem Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
zastoupená Jiřím Němečkem, starosta obce
IČO: 002 46 107, DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 158156021/0300
E-mail: starosta@obecprisečna.cz
Tel.: +420 724 189 410, +420 380 726 328
ID datové schránky: psqam3g

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních: Jiří Němeček, starosta obce

ve věcech technických a převzetí Díla vč. potvrzení zjišťovacího protokolu a soupisu prací (dle čl. 5 této Smlouvy): Jiří Němeček, tel. +420 724 189 410, email: starosta@obecprisečna.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
zastoupený Ing. Michalem Šumerajem a Ing. Šárkou Šafratovou, jednatelkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
E-mail: office-kajov@swietelsky.cz
Tel.: +420 380 731 121
Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov
ID datové schránky: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních: Ing. Michal Pavlík, na základě pověření, tel.: [REDACTED]

Martin Dudák, na základě pověření, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Jaroslav Trs, tel.: [REDACTED]

ve věcech plnění a předání Díla: Michael Řepa, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)
spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) podle ustanovení § 2586 a následujících
zákonů č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).

1 PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést v místě plnění (def. níže), na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavební dílo, a to **Oprava místních komunikací 3c Okružní a 4c Spojevací**, blíže definované v závazných dokumentech uvedených v této Smlouvě (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít, zaplatit za ně Zhotoviteli smluvní cenu uvedenou v čl. 4 této Smlouvy a poskytnout Zhotoviteli k provedení Díla nezbytnou součinnost.

Předmět Díla a jeho rozsah jsou stanoveny níže uvedenými závaznými dokumenty, které tvoří:

- 1.1.1 Výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále také jako „**Rozpočet**“),
(dále společně jako „**Závazné dokumenty**“)

V případě, že množství jednotek uvedených v rozpočtu připraveném Objednatelem neodpovídá skutečným potřebám projektové dokumentace stavby, provede Zhotovitel práce a dodávky i nad rámce rozsahu prací a dodávek uvedených v rozpočtu, které se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy (tzn. nad rámec předpokládané ceny za Dílo uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy). Přesáhne-li skutečné množství jednotek Rozpočet o více než 15 %, provede Zhotovitel práce a dodávky nad tento rámec pouze na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.

- 1.2 Místem plnění Díla: **Jihočeský kraj, Okres Český Krumlov, obec Přísečná**
- 1.3 Kvalita Díla je určena Závaznými dokumenty a v době podpisu Smlouvy platnými závaznými a/nebo těmi doporučujícími technickými normami, které jsou výslovně uvedeny v Závazných dokumentech, především v technické specifikaci Díla, zejména normy ČSN.
- 1.4 Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace stavby, jak uvedena v Závazných dokumentech, kterou zajistil Objednatel, s případnými dohodnutými změnami projektové dokumentace, které nechá do projektové dokumentace Objednatel zpracovat, jsou-li tyto uvedeny jako dohodnuté změny projektové dokumentace v technické specifikaci Díla, a s případnými změnami tak, jak budou mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu realizace Díla řádně, tj. způsobem dle čl. 2 této Smlouvy, projednány a odsouhlaseny.

2 ZMĚNY DÍLA

- 2.1 Případné změny Díla budou písemně dohodnuty mezi smluvními stranami předem, a to na změnových listech, které je/jsou oprávněn/i za smluvní stranu podepsat vždy její zástupce/zástupci ve věcech smluvních, jak uveden/i v záhlaví této Smlouvy (každý jednotlivě) nebo osoba k tomu výslovně smluvní stranou pověřená v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 2.2 Změnu Díla dohodnutou na změnovém listu Zhotovitel ocení dle jednotkových cen položek uvedených v rozpočtu; v případě jejich neexistence se využijí jednotkové ceny stavebních prací dle vlastní kalkulace.
- 2.3 Podpisem změnového listu zástupci smluvních stran dle Smlouvy **se mění předmět Díla, jeho cena i termín dokončení a dílčí termíny plnění**, kterých se změna dotýká; doba realizace Díla a dílčí termíny se prodlužují o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací dle změnového listu a o dobu nezbytnou pro zajištění souvisejících činností s provedením takto požadovaných prací, jako jsou zejména zajištění materiálu, technického a personálního vybavení a zajištění změny projektové dokumentace Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně v dodatku jinak.
- 2.4 Objednatel se na základě písemně odsouhlaseného změnového listu zavazuje, za účelem odstranění možných pochybností o obsahu změny Díla, termínu plnění a vlivu změny na cenu Díla, uzavřít dodatek k této Smlouvě, a to do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem; tímto ujednáním však není dotčen okamžik účinků změny Smlouvy, jak uveden v odst. 2.3 tohoto

článku Smlouvy. Porušení povinnosti Objednatele uzavřít dodatek opravňuje Zhotovitele mj. i k přerušení prací na Díle v rozsahu, který se předmětných změn dotýká, a to do nalezení shody na způsobu řešení vzniklé situace.

- 2.5** V případě, že pro změnu Díla je nutná změna projektové dokumentace, zavazuje se Objednatel tuto zajistit (v rámci součinnosti objednatel) a předat ji Zhotoviteli za účelem realizace požadované změny Díla, kdy doba pro její zajištění Objednatelem bude zahrnuta v době pro zajištění souvisejících činností dle čl. 2.3 této Smlouvy.

3 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1** Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: nejdříve po podpisu této Smlouvy,

Zahájení prací: **10/2025**

Dokončení Díla: **11/2025**

- 3.2** Splnění termínu dokončení Díla je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace, stavebního povolení a staveniště Zhotoviteli stavby Objednatelem. Dokumenty dle předcházející věty musí být předány Zhotoviteli nejpozději k termínu předání staveniště.

- 3.3** V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště nebo projektové dokumentace nebo stavebního povolení Zhotoviteli stavby, posune se automaticky termín dokončení Díla, ale i prací na Díle, o počet dnů, po které trvalo prodlení Objednatele se splněním povinnosti.

- 3.4** Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd (dále jen „**Dny se špatným počasím**“). Za Dny se špatným počasím se bez ohledu na dříve uvedené považují vždy i takové dny, kdy:

- 3.4.1** Bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno Zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo

- 3.4.2** průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než -5 stupňů Celsia.

O tyto Dny se špatným počasím se termín dokončení předmětných prací (i Díla) posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis Zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu Dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací na Díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění Díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací Zhotovitele na Díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu Dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací Zhotovitele na příslušné části Díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

- 3.5** Termíny provádění Díla a termín dokončení Díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci dle čl. 13 Smlouvy nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně Objednatele, za něž se považují zejména:

- 3.5.1** Vady dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, které Zhotovitel vzhledem ke své odborné péči, kterou mohl a měl vynaložit, nemohl odhalit před zahájením prací na Díle;

- 3.5.2** nutné změny projektovaného řešení nebo archeologické či památkové nálezy v místě provádění Díla;

- 3.5.3** změny Díla a/nebo dokumentace dle odst. 1.5 této Smlouvy nebo přerušení prací na Díle dle odst. 2.4 této Smlouvy;

- 3.5.4 absence potřebných platných správních rozhodnutí nezbytných pro realizaci Díla, ale i platných vyjádření správců sítí apod.;
 - 3.5.5 prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle této Smlouvy (např. i s potvrzením hodnoty Zhotovitelem provedených prací na Díle ve zjišťovacím protokolu v rozsahu, ve kterém provedené práce na Díle odpovídají Smlouvě aj.);
 - 3.5.6 vady prací, na které navazuje činnost Zhotovitele dle této Smlouvy;
 - 3.5.7 prodlení Objednatele s placením splatné dílčí platby ceny Díla nebo její části delším 7 kalendářních dnů poté, co marně uplynula 7denní lhůta poskytnutá Zhotovitelem Objednateli k nápravě dle odst. 5.7 této Smlouvy;
 - 3.5.8 staveniště či přístupy k němu nejsou prosty práv třetích osob dle odst. 7.1 této Smlouvy;
Zhotovitel uvede důvod přerušení prací do stavebního deníku nebo zašle Objednateli oznámení s uvedením důvodů přerušení prací. Přerušit práce z důvodu uvedeného v odst. 3.6 (pro prodlení Objednatele s placením) je Zhotovitel oprávněn za situace, že uplynula marně lhůta stanovená Objednateli k nápravě dle 5.7. této Smlouvy.
- 3.6 Pokud by přerušení prací z důvodů na straně Objednatele vedlo k posunutí provádění prací na Díle do zimního období, je Zhotovitel oprávněn tuto skutečnost zohlednit při stanovení nových termínů provádění, dokončení prací a případně i úpravy ceny z důvodu zvýšených nákladů stavby z titulu zimních opatření, které nejsou zahrnuty v ceně za Dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel je poté povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy skončilo působení vyšší moci, resp. ode dne, v němž odpadla překážka na straně Objednatele.

4 SMLUVNÍ CENA

- 4.1 Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy činí **2 349 085,42 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet devět tisíc osmdesát pět korun českých čtyřicet dva haléřů bez DPH).
- 4.2 Objednatel se však zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo **dle skutečného množství Zhotovitelem provedených prací a dodávek** za účelem provedení Díla, kdy pro ocenění těchto prací a dodávek jsou rozhodující jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 (rozpočet) a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění dohodnutých víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací. Jakékoliv množství uvažované v rozpočtu je tedy pouze orientační a nebude považováno za skutečné a správné množství. Smluvní strany vylučují ust. § 2612 OZ. Zhotovitel není povinen oznamovat Objednateli jakékoliv překročení množství jednotek uvedených v rozpočtu, a tyto je oprávněn fakturovat Objednateli nad rámec předpokládané ceny za Dílo uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy.
- 4.3 Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.
- 4.4 Smluvní cena bude vyúčtována Objednateli **1x měsíčně** na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období, jak dále uvedeno. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli platit cenu za Dílo v měsíčních platbách dle skutečného množství Zhotovitelem provedených prací a dodávek na Díle ve fakturovaném období.
- 4.5 Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně Objednatele (např. z důvodů uvedených v odst. 3.6. této Smlouvy) přerušeny na dobu delší než 2 týdny, je Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů (tzn. nad rámec dohodnutých cen uvedených výše). V případě přerušení prací pro prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury má Zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných vícenákladů spojených s takovým přerušením prací včetně náhrady přiměřeného zisku. Při přerušení prací z předem uvedených důvodů v součtu delším než 2 měsíce jsou smluvní strany povinny také přiměřeně upravit cenu Díla (tím není dotčena úprava ceny Díla z jiných touto Smlouvou předpokládaných důvodů). Jsou-li práce z důvodů překážek na straně Objednatele stejně jako v případě působení vyšší moci přerušeny na dobu delší než 2 měsíců, jsou Zhotovitel stejně tak i Objednatel oprávněni odstoupit od Smlouvy.



Není-li v rozpočtu uvedena cena za ukládku a likvidaci odpadu vzniklého činností Zhotovitele při realizaci Díla nebo neodpovídá-li druh odpadu v rozpočtu uvedený druhu odpadu vzniklému při činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pak jeho likvidace není zahrnuta v předpokládané ceně Díla, a tuto je Zhotovitel rovněž oprávněn nárokovat po Objednateli dle skutečně vynaložených nákladů Zhotovitelem s ohledem na druh a množství odpadu, a tento vyúčtovat Objednateli dle čl. 4.2 této Smlouvy (nad rámec předpokládané ceny za Dílo).

5 FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za Dílo stanovenou Zhotovitelem dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, v dílčích měsíčních platbách.

5.2 Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel **měsíčně**, dle skutečně provedených prací.

Právo vystavit dílčí fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací ve zjišťovacího protokolu k tomu oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel vyhotoví zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací, a předloží jej zástupci Objednatele k potvrzení jeho podpisem. Objednatel je povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému zjišťovacímu protokolu a soupisu prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení, a v rozsahu, ve kterém provedené práce odpovídají Smlouvě, tento potvrdit. Strany ujednaly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu také v případě, že Objednatel předložený zjišťovací protokol se soupisem prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení nebude rozporovat.

Splatnost dílčí faktury je **30 kalendářních dnů** od data vystavení faktury Zhotovitelem.

5.3 Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po dokončení prací a převzetí Díla Objednatelem.

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací k tomu oprávněným zástupcem Objednatele – podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu. Závěrečný zjišťovací protokol – na základě soupisu provedených prací (který je jeho přílohou) – vyhotoví a oprávněnému zástupci Objednatele k podpisu předloží Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu také v případě, jestliže Objednatel bez oprávněného důvodu odmítne Dílo převzít a/nebo bez oprávněného důvodu nepodepíše závěrečný zjišťovací protokol, a to v den, v němž mělo dojít k předání a převzetí Díla.

Splatnost konečné faktury je **30 kalendářních dnů** od data doručení.

5.4 Je-li Objednatel v prodlení s placením splatné dílčí platby nebo její části delším 7 kalendářních dnů, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost písemně upozorní Objednatele a poskytne mu dodatečnou 7denní lhůtu k nápravě, počítanou ode dne odeslání písemného upozornění; toto ujednání se netýká zálohové platby (byla-li sjednána). V případě prodlení Objednatele s úhradou zálohové platby je Zhotovitel oprávněn okamžitě přerušit provádění prací na Díle, aniž by stanovoval Objednateli jakoukoliv lhůtu k nápravě.

5.5 Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit, zastavit ani jednostranně započít jakékoliv své splatné či nesplatné pohledávky vyplývající z této Smlouvy. Daný zákaz se nevztahuje na uplatnění pozastávky v případě porušení povinností Zhotovitele, jež jsou pozastávkou zajištěny.

5.6 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat i číslo této Smlouvy.

5.7 Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatel uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5.8 Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet Zhotovitele.

6 ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1 Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními OZ, pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, a dále bude Dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou závaznými technickými požadavky na stavby a požadavky na výrobky pro stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (stavební zákon)

- 6.2** Zhotovitel vede dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3** Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4** Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, technický dozor Objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5** Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru Objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.6** Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.7** Technický dozor Objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti Zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.8** Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor Objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 6.9** K projednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu výstavby a stavebních prací, dále také k projednání pro potřeby splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 6.10** V případě, že projektová dokumentace stavby, která je podkladem pro provedení Díla, nebo jakákoliv její část, je autorským Dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje Objednatel, že je oprávněn tuto užít pro účely realizace Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je oprávněn na jejím základě realizovat Dílo. Objednatel se dále zavazuje pro účely změn projektové dokumentace Díla (v rámci součinnosti Objednatele) zajistit souhlas autora se změnou; za případné porušení povinnosti dle autorského zákona v souvislosti s projektovou dokumentací stavby odpovídá Objednatel.

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1** Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provedení Díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.3 této Smlouvy, jakož i zajistí Zhotoviteli k termínu předání staveniště takové přístupové cesty ke staveništi, aby mohly být prováděny stavební práce bez jakýchkoliv omezení. Vyjde-li po předání staveniště Zhotoviteli najevo, že tu jsou předem uvedená práva třetích osob, která mohou bránit řádnému provádění Díla a/nebo mohou způsobit újmu Zhotoviteli (podáním žalob), je Objednatel povinen za účelem vypořádání práv třetích osob ke staveništi či přístupů k němu učinit neprodleně nezbytné právní kroky. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit práce na Díle do doby vypořádání práv třetích osob. Pro případ, že se v průběhu provádění Díla nebo kdykoliv v budoucnu na Zhotovitele obrátí třetí osoba s tvrzenými nároky z důvodů porušení práv ve vztahu ke staveništi,



kde je dílo prováděno, Objednatel se zavazuje Zhotovitele všech těchto nároků/dluhů zbavit, popř. nahradit Zhotoviteli veškerou újmu, která mu tím vznikne.

8 SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE; POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 8.1** Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení Díla a je schopen předmětné Dílo ve sjednaném čase (průběžně) financovat.
- 8.2** Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. Pokud budou tyto práce zohledněny v rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

9 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1** Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před termínem pro dokončení Díla dle Smlouvy; k převzetí Díla je možné vyzvat Objednatele i zápisem do stavebního deníku.
- 9.2** Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání Díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, a to s odkazem na konkrétní změnu během výstavby, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.3** Objednatel převezme Dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení Díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.4** Dnem předání a převzetí Díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
- 9.5** Odmítne-li Objednatel Dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo Dílo předáno Zhotoviteli v den oznámený Zhotovitelem Objednateli jako den předání Díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se Objednatel k přejímce vůbec.

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1** Dílo má vadu neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku v trvání **60 měsíců**, není-li na jednotlivé části Díla, materiály a výrobky dohodnuta v této Smlouvě záruka jiná; to vše za předpokladu, že Dílo bude užíváno v souladu s příslušnými technickými normami a při přejímce převzatými instrukcemi k užívání Díla. Tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na veškeré běžné opotřebení Díla a/nebo jeho částí.
- 10.2** Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatelem. Pokud bude Dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání Díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání Díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání Díla.
- 10.3** Strany si ujednaly, že pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Zhotovitel (a) je připraven takovou vadu odstranit nebo (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo (c) v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo (d) v rozumném čase a řádně vadu odstraní. Pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada nebude odstranitelná a/nebo bude odstranitelná, též vzhledem k povaze vady a účelu, jemuž má Dílo sloužit, s tomu neúměrnými náklady, dohodnou se strany ne slevě z ceny Díla přiměřeně odpovídající povaze a závažnosti vady. Za odstranění vady tak smluvní strany považují jak její faktické odstranění, tak sjednání přiměřené slevy z ceny Díla za neodstraněnou vadu.



11 REKLAMACE

11.1 Postup při reklamaci:

11.1.1 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli závadu na Díle. Smluvní strany se zavazují do 7 dnů od obdržení reklamace Zhotovitelem sepsat zápis postupem dále uvedeným, který připraví Zhotovitel.

11.1.2 Zhotovitel společně se zástupcem Objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis o prohlídce závady, ve kterém bude uvedeno zejména:

- Datum prohlídky,
- rozsah závady či poškození Díla,
- vyjádření Zhotovitele, zda závadu uznává jako vadu Díla či nikoliv,
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele,
- dohodnutý termín pro odstranění závady,
- podpis zástupců Zhotovitele a Objednatele.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odstraní vadu Díla v termínu dohodnutém v zápise o prohlídce závady; nedohodnou-li se smluvní strany o termínu odstranění vady Díla v rámci prohlídky závady, odstraní Zhotovitel vadu Díla v přiměřené době určené Objednatelem v písemném pokynu Zhotoviteli, a to s ohledem na povahu vady, technické podmínky dle ČSN pro její odstranění, a která zároveň nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení takového pokynu Zhotoviteli.

11.3 Reklamáce nebude uznána Zhotovitelem zejména, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním.

11.4 Zhotovitel neodpovídá za škody na Díle vzniklé cizím zaviněním, předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody ani vady Díla vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které Zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

12 SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s dokončením Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,02 % z předpokládané ceny za Dílo (uvedené v čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy) za každý kalendářní den prodlení.

12.2 Případná celková smluvní pokuta Zhotovitele dle čl. 12.1 této Smlouvy celkem je omezena na nejvýše: 2,50 % předpokládané ceny za Dílo celkem.

12.3 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s placením zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

12.5 Smluvní strana není povinna hradit smluvní pokutu v případě a po dobu, po kterou za prodlení se splněním dané smluvní povinnosti neodpovídá, neboť nemůže plnit v důsledku prodlení s plněním smluvní povinnosti druhé smluvní strany, či v případě porušení povinnosti v důsledku vyšší moci (viz čl. 13 této Smlouvy).

13 VYŠŠÍ MOC

- 13.1** Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná překážka, jež vznikla nezávisle na vůli smluvní strany bez ohledu na to, zda taková překážka vznikla v důsledku jednání třetích osob či nikoliv, a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.
- 13.2** Při splnění podmínek uvedených v článku 13.1 této Smlouvy se za událost vyšší moci považují zejména následující události či okolnosti:
- 13.2.1** Válka, ozbrojené konflikty, invaze, činnost zahraničních nepřátel;
 - 13.2.2** vzpoura, revoluce, povstání, vojenský převrat či převzetí moci, občanská válka, teroristický čin, občanské nepokoje a stávky;
 - 13.2.3** nálezy válečného materiálu, výbušnin, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou;
 - 13.2.4** přírodní katastrofy jako zemětřesení či hurikány;
 - 13.2.5** pandemie, epidemie;
 - 13.2.6** změny zákonů či technických norem, vydání nových zákonů a technických norem;
 - 13.2.7** nečinnost dotčených úřadů státní správy;
 - 13.2.8** obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky, soudní, správní a jiná rozhodnutí soudů a orgánů státní správy a samosprávy, a to včetně závazných opatření a omezení v souvislosti s pandemií či epidemií nakažlivé choroby (včetně rozhodnutí, nařízení, doporučení a/nebo zákazů orgánů veřejné moci v České republice a/nebo jiných zemích v souvislosti s epidemií koronaviru způsobujícího onemocnění označované jako covid-19), a která(ý/é) způsobí, že Zhotoviteli je objektivně znemožněno zcela nebo z větší části provádění a/nebo dokončení Díla, a to za podmínky, že taková událost nemohla být Zhotovitelem rozumně předpokládána nebo pokud se Zhotovitel proti důsledkům takové události nemohl rozumně zajistit (a to včetně včasného přijetí takových opatření, jež dopady takových případných událostí vylučují či zmírňují, a to i s ohledem na stávající znalosti a zkušenosti Zhotovitele ve vztahu k dřívějším událostem způsobeným epidemií).
- 13.3** Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, souvisejících s vyšší mocí, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění Díla, zejména zápisem do stavebního deníku a emailovou komunikací.
- 13.4** Dojde-li proto k porušení této Smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení Smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která Smlouvu porušila.
- 13.5** Obě smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění Díla v důsledku vyšší moci minimalizovali náklady, které v důsledku to-ho vzniknou. Náklady se rozumí všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem v důsledku vyšší moci či v její souvislosti, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních nákladů a podobných poplatků; nezahrnují však zisk (dále jen „**Náklady**“). Veškeré Náklady je Zhotovitel povinen řádně doložit, zejména zápisy ve stavebním deníku.
- 13.6** Smluvní strany souhlasně předpokládají, že válečný konflikt na Ukrajině a sankce uvalené na Ruskou federaci způsobí jednak nedostatek pracovních sil z řad ukrajinských občanů, a to v návaznosti na vyhlášení všeobecné mobilizace dne 24.2.2022, a současně možné výpadky dodávek stavebních materiálů, jejichž výroba je podmíněna surovinami pocházejícími z Ruské federace či Ukrajiny. Vědomi si této mimořádné situace, jejíž důsledky nelze předvídat, se smluvní strany dohodly, že nedostatek pracovních sil a/nebo výpadek dodávek stavebního materiálu způsobený tímto válečným konfliktem souhlasně považují za okolnost vyšší moci a budou postupovat v souladu s tímto článkem 13.



14 Odstoupení od Smlouvy

- 14.1** Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit stanoví-li tak OZ nebo tato Smlouva.
- 14.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud Zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na takové porušení smluvních závazků Zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 14.3** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud:
- 14.3.1** Je Objednatel v prodlení s placením podle této Smlouvy, avšak teprve poté, kdy na neplnění smluvního závazku Objednatele předem písemně upozornil a poskytl lhůtu k nápravě, která uplynula, nebo
- 14.3.2** jsou práce z důvodu překážek na straně Objednatele (např. z důvodu podle odst. 3.6. Smlouvy) a/nebo v důsledku vyšší moci (podle čl. 13 této Smlouvy) přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce.
- 14.4** Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy (bez poskytnutí dodatečné lhůty k nápravě) též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 14.5** V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, je Objednatel povinen vždy uhradit Zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací a dodávek, tak i prací a dodávek které Zhotovitelem byly pořízeny za účelem realizace Díla, a které prokazatelně nemohly být Zhotovitel zrušeny, a to do 10 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 14.6** Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit písemně; účinky odstoupení nastávají k datu jeho doručení druhé smluvní straně.

15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1** Smluvní strany se dohodly, že písemnosti dle této Smlouvy budou doručovány smluvní straně na korespondenční adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nestanoví-li Smlouvy pro konkrétní případ výslovně jinak. Je-li korespondenční adresa dohodnuta jako ID datové schránky smluvní strany, má se písemnost za doručenou okamžikem, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky smluvní strany.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 16.2** Jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.
- 16.3** Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními stranami, související s předmětem Smlouvy.
- 16.4** Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními OZ.
- 16.5** Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 16.6** Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.



16.7 Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost a účinnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy věci, obsahu dotčeného ustanovení nebo z okolností nevyplyvá, že neplatnou, zdánlivou, neúčinnou nebo nevymahatelnou část nelze oddělit od ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy novým ustanovením, které bude platné a účinné a jehož smysl a účel budou shodné se zamýšleným smyslem a účelem nahrazovaného ustanovení.

16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet

V Přísečné, dle el. podpisu

Objednatel:

Jiří Němeček



Digitální podpis:

24.09.2025 07:31:18

Obec Přísečná

Jiří Němeček, starosta obce

V Kájově, dle el. podpisu

Zhotovitel:

**Michal
Pavlík**

Digitálně podepsal

Michal Pavlík

Datum: 2025.09.23

09:47:45 +02'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Michal Pavlík, na základě pověření

**Martin
Dudák**

Digitálně podepsal

Martin Dudák

Datum: 2025.09.23

09:50:18 +02'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Martin Dudák, na základě pověření

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26-007
Stavba: Oprava místní komunikace 3c Okružní a 4c Spojovací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 349 085,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 349 085,42	493 307,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 842 393,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26-007

Stavba: Oprava místní komunikace 3c Okružní a 4c Spojovací

Místo: Datum: 24. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 349 085,42	2 842 393,36
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00	127 050,00
SO 101	Komunikace	2 244 085,42	2 715 343,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace 3c Okružní a 4c Spojovací
Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		105 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 000,00	21,00%	22 050,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 050,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace 3c Okružní a 4c Spojovací

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 24. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

105 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace 3c Okružní a 4c Spojovací
Objekt: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 24. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 105 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					105 000,00
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
	P		Poznámka k položce: * vytyčení inženýrských sítí				
2	K	012344000	Vytyčovací práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Vytyčovací práce				
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
6	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace 3c Okružní a 4c Spojovací
Objekt:
SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 244 085,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 244 085,42 0,00	21,00% 12,00%	471 257,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 715 343,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace 3c Okružní a 4c Spojovací
Objekt: **SO 101 - Komunikace**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 24. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 244 085,42
HSV - Práce a dodávky HSV		2 169 085,42
1 - Zemní práce		283 262,31
5 - Komunikace pozemní		1 041 812,50
8 - Trubní vedení		136 328,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		622 683,12
997 - Přesun sutě		69 688,90
998 - Přesun hmot		15 309,99
M - Práce a dodávky M		75 000,00
21-M - Elektromontáže		75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace 3c Okružní a 4c Spojovací
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 24. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 244 085,42

D HSV Práce a dodávky HSV 2 169 085,42

D 1 Zemní práce 283 262,31

1	K	113154538	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 390,000	81,00	112 590,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	228,000	116,00	26 448,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	166,800	440,00	73 392,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Předpoklad výměny podkladní vrstvy z ŠD (30%)" 104,250

VV (1390*0,25)*0,3 62,550

VV "Předpoklad sanace podloží (15%)" (1390*0,3)*0,15 166,800

VV Součet

4	K	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,170	2 898,00	492,66
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV "Vybourání UV" 0,17 0,170

VV Součet 0,170

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	166,800	153,00	25 520,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 167,600	15,00	17 514,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "Skládka ve vzdálenosti 17km" 166,8*7 1 167,600

VV Součet 1 167,600

7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	3,750	268,00	1 005,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV "Násyp z nakupovaného materiálu" 15*0,25 3,750

VV Součet 3,750

8	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	7,125	432,00	3 078,00
---	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------

PP štěrkodrt' frakce 0/63

VV 3,75*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 7,125

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	315,252	50,00	15 762,60
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		166,8*1,89		315,252		
	VV		Součet		315,252		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	166,800	25,00	4 170,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	15,000	96,00	1 440,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
12	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	2,550	625,00	1 593,75
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		15*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		2,550		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	14,00	210,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
14	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,300	153,00	45,90
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,300		
	D	5	Komunikace pozemní				1 041 812,50
15	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	417,000	309,00	128 853,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		"Předpoklad výměny podkladní vrstvy z ŠD (30%)" 1390*0,3		417,000		
	VV		Součet		417,000		
16	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	208,500	367,00	76 519,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	VV		"Předpoklad sanace podloží (15%)" 1390*0,15		208,500		
	VV		Součet		208,500		
17	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	10,000	244,00	2 440,00
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm				
18	K	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 390,000	15,00	20 850,00
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 390,000	267,00	371 130,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm				
20	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 390,000	318,00	442 020,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	D	8	Trubní vedení				136 328,60
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	6,000	541,00	3 246,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160				
22	M	28611165	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8</i>	m	6,180	320,00	1 977,60
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8				
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
23	K	877310340	Montáž nalepovacího hrdla na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 160	kus	2,000	1 083,00	2 166,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného nalepovacích hrdel (samostatných) DN 160				
24	M	28611710	<i>nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160</i>	kus	2,000	3 567,00	7 134,00
	PP		nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160				
25	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 783,00	3 566,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm				
26	M	59224495	<i>vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>344,00</i>	<i>688,00</i>
PP			vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm				
27	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	2,000	1 783,00	3 566,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm				
28	M	59223857	<i>skruží betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>313,00</i>	<i>626,00</i>
PP			skruží betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm				
29	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	2,000	1 783,00	3 566,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm				
30	M	59224488	<i>skruží betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>497,00</i>	<i>994,00</i>
PP			skruží betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm				
31	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	1 783,00	3 566,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou				
32	M	59224493	<i>skruží betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 873,00</i>	<i>3 746,00</i>
PP			skruží betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm				
33	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	7,000	3 185,00	22 295,00
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm				
34	M	55241033	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>4 248,00</i>	<i>29 736,00</i>
PP			poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz				
35	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	10,000	1 592,00	15 920,00
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového				
36	M	55241104	<i>poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>2 268,00</i>	<i>22 680,00</i>
PP			poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu				
37	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 166,00	4 332,00
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
38	M	55241040	<i>mříž litinová 600/40T, 420x620 D400</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 262,00</i>	<i>6 524,00</i>
PP			mříž litinová 600/40T, 420x620 D400				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	637,00	1 911,00
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
40	M	40445609	<i>značky upravující přednost P1, P4 900mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 401,00</i>	<i>2 802,00</i>
PP			značky upravující přednost P1, P4 900mm				
41	M	40445644	<i>informativní značky jiné IJ4a 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 147,00</i>	<i>1 147,00</i>
PP			informativní značky jiné IJ4a 500x500mm				
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 911,00	5 733,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm				
43	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 529,00</i>	<i>4 587,00</i>
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	694,000	509,00	353 246,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
45	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>707,880</i>	<i>199,00</i>	<i>140 868,12</i>
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			694*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		707,880		
46	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	26,000	102,00	2 652,00
PP			Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	26,000	108,00	2 808,00
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
48	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	35,000	734,00	25 690,00
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm				
49	M	59227003	<i>žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm</i>	m	35,000	320,00	11 200,00
PP			žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm				
50	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	14,000	1 155,00	16 170,00
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
51	M	59227102	<i>žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm</i>	m	14,000	1 465,00	20 510,00
PP			žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm				
52	M	56241025	<i>rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm</i>	m	14,000	1 656,00	23 184,00
PP			rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm				
53	M	59227022	<i>čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm</i>	kus	14,000	64,00	896,00
PP			čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm				
54	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	541,00	1 623,00
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
55	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	52,000	116,00	6 032,00
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm				
56	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	14,000	116,00	1 624,00
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm				
D 997			Přesun sutě				69 688,90
57	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	402,826	38,00	15 307,39
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
58	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	402,826	8,00	3 222,61
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
59	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	83,126	127,00	10 557,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
60	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	319,700	127,00	40 601,90
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D 998			Přesun hmot				15 309,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	198,831	77,00	15 309,99
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D	M		Práce a dodávky M				75 000,00
D	21-M		Elektromontáže				75 000,00
62	K	R001	Osazení stožáru + svítidla veřejného osvětlení	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
PP			Montáž stožárů osvětlení parkových betonových				
P			Poznámka k položce: * vč. zapojení a prací s tím spojených				