

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 24/2016 UZAVŘENÉ DNE 16. 02. 2016

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

na akci:

„Restaurování sochy sv. Šebestiána v obci Letov“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100

2. Zhotovitel: **MgA. Helena Štěrbová, ak. soch. rest.**
[redacted]
zastoupený: **MgA. Helenou Štěrbovou** – restaurátorkou
IČO: 74152831
DIČ: CZ8259122190
Tel.: [redacted]
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tyto pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

1. Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti zhotovitele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je pozdější vydání rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory (Ministerstvo kultury ČR) na předmětnou akci.

Článek IV.
Lhůta plnění

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | předání a převzetí staveniště: | 01. 09. 2016 |
| 2. | zahájení stavebních prací: | 01. 09. 2016 |
| 3. | dokončení stavebních prací: | 30. 11. 2016 |
| 4. | požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: | do 30. 11. 2016 |
| 5. | předání a převzetí díla: | 30. 11. 2016 |
| 6. | počátek běhu záruční lhůty: | od 30. 11. 2016 |

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

V Podbořanech dne 29.8.2016

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města



V Kozojedech dne 9.9.2016

Za zhotovitele: MgA. Helena Štěrbová, ak.soch.rest.


Kozojedy 61, 331 41 Kralovice

Tel.: +420 604 633 807

E-mail: helena.sterbova@centrum.cz

IČO: 74150031, DIČ: CZ74150031

387/2010



MgA. Helena Štěrbová
restaurátorka

Schváleno usnesením Rady města č. 353/2016 ze dne 24.8.2016