

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 23.01.2025**

(dále jen „**dodatek**“)

**ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI
„Most na místní komunikaci Korkusova huť - Arnoštka“**

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

Město Vimperk

Se sídlem:	Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Zástupce:	Ing. Jaroslava Martanová, starostka města
IČO:	002 50 805
DIČ:	CZ00250805
Bankovní spojení:	
Oprávnění zástupci:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslava Martanová, starostka
Ve věcech technických:	Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu realizace díla osobou oprávněnou jednat za objednatele.

(dále jen „**objednatel**“)

a

HBP s.r.o.

Se sídlem:	Čechova 59, 370 65 České Budějovice
IČO:	260 87 677
DIČ:	CZ 260 87 677
Oprávnění zástupci:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Hynek Brázda, jednatel
Ve věcech technických:	Ing. Hynek Brázda

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „**smluvní strany**“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 23.01.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektová dokumentace pro společné povolení a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla včetně inženýrské činnosti – opatření stavebního povolení, (dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**PD**“), to vše ve vztahu k akci: „**Most na místní komunikaci Korkusova huť - Arnoštka**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit termín plnění dle smlouvy o dílo. Termín dodání originálu platného povolení stavby k realizaci stavby s doložkou nabytí právní moci se nahrazuje podáním žádosti o stavební povolení potvrzenou stavebním úřadem.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že v čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY, se doplňuje odst. 1.2. o následující znění:

m) Zastupování objednatele ve stavebním řízení včetně podání žádosti o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem.

Smluvní strany sjednávají, že v čl. II. TERMÍN A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA, se nahrazuje odst. 2.1. následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo podle čl. I. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 1.2. a), c), d), e), f), g), h), j), m) do 31.8.2025

část ad 1.2. i) do 30.11.2025

část ad 1.2. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň 30 dnů předem.

část ad 1.2. l) po dobu činnosti hodnotící komise, a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyzooměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

- 3.2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 29.8.2025

V Českých Budějovicích dne 29.8.2025

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

.....
HBP s.r.o.

Ing. Hynek Brázda
Jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk č.692 ze dne 26.8.2025