

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě č. objednatele 03PT-000595, na zakázku
„Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, TDI“

Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zastoupené: _____, ředitelem Závodu Brno
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Dodavatel:

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupen: _____, ředitelem a jednatelem společnosti

bankovní spojení: KB a.s. Brno, číslo účtu:

IČ: 44961944 DIČ: CZ44961944

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
vedoucí člen sdružení

dodavatel: INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

zastoupen: _____, CSc., statutárním ředitelem

bankovní spojení: KB Praha 8, číslo účtu:

IČ: 25070282 DIČ: CZ25070282

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
člen sdružení

dodavatel: AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupen: _____, členem představenstva, prokuristou

bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno, číslo účtu:

IČ: 49446703 DIČ: CZ49446703

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
člen sdružení

tvořící sdružení **HBH / INFRAM / AMBERG / TDI D1 st. 0137**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Smluvní strany se při respektování skutečnosti,

že s ohledem na termín zahájení, stav a průběh stavebních prací na realizaci stavby dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou, nebylo možné vykonávat služby v rozsahu a v souladu s uzavřenou smlouvou,

dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1/2017, kterým se mění článek č. 22.1 Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 03PT-000595.

Původní znění:

22.1. Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení: **48 měsíců od písemné výzvy objednatele, z toho 36 měsíců je lhůta výstavby a 12 měsíců technická pomoc v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby.**

Termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy se zhotovitelem stavby. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před dokončením stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatele.

Nové znění:

22.1. Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení: **77 měsíců od písemné výzvy objednatele, z toho 65 měsíců je lhůta výstavby a 12 měsíců technická pomoc v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby.**

Termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy se zhotovitelem stavby. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před dokončením stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatele.

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1/2017 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 03PT-000595 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke smlouvě.

Dodatek č. 1/2017 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Konzultant čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. objednatele 03PT-000595 nenastaly žádné změny.

V Brně dne 15 -02- 2017

V Brně dne 31 -01- 2017

Za objednatele:

Za konzultanta: /

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí