

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 24. 3. 2025
na akci: „**Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská ve Slaném**“
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Slavos Slaný, s.r.o.**
se sídlem: Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný
Zastoupené: Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou
IČ: 075 06 554
DIČ: CZ07506554
Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302022
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu / směrný kód: 5419367349/0800
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **Elektromontáže Stavby s.r.o.**
se sídlem: Smečenská 1009, 274 01 Slaný
Zastoupený: Ing. Lubomírem Hošínským, jednatelem společnosti
IČ: 25700936
DIČ: CZ00234877
Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62417
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kladno
Číslo účtu / směrný kód: 27 - 0386317309/0800
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace díla vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 15.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	3 204 473,93 Kč
DPH v platném znění	672 939,53 Kč
Cena díla celkem	3 877 413,46 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném:

Ve Slaném:

za objednatele:
Slavos Slaný, s.r.o.

za zhotovitele:
Elektromontáže Stavby s.r.o.

.....
Ing. Irena Vernerová
jednatelka společnosti

.....
Ing. Lubomír Hošínský
jednatel společnosti