

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: V/1004/2025/DC

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-002

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Sanace svahu silnice č. III/25857 Kámen“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ provozu Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

dále jen „objednatel“

NHCZ s.r.o.

se sídlem : Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

zastoupený ve věcech smluvních: Tomášem Hodkem, jednatelem společnosti

IČ: 06242791

DIČ: CZ06242791

bankovní spojení: KB Praha a.s.

číslo účtu: 115-4716080227/0100

Zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 278767

dále jen „zhotovitel“.

III. Cena díla

Cena bez DPH: 4 148 216,52 Kč

(slovy: čtyřmilionystočtyřicetostisícdvěstěšestnáctkorun a 52 hal)

DPH ve výši 21% 871 125,47 Kč

(slovy: osmsetsedmdesátjedentisícstodvacetpěťkorun a 47 hal)

Cena včetně DPH 5 019 341,99 Kč

(slovy: pět milionů devatenácttisíců třistačtyřicetjedenkoruna a 99 hal)

Dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravuje cena díla takto:

Méněpráce dle skutečnosti -564 674,69 Kč bez DPH
 Vícepráce dle skutečnosti 1 282 640,43 Kč bez DPH

Rozdíl ceny díla celkem 717 965,74 Kč bez DPH

Cena díla celkem vč. změny

Cena celkem bez DPH 4 866 182,26 Kč bez DPH
 DPH 21 % 1 021 898,27 Kč
 Cena celkem vč. DPH 5 888 080,53 Kč vč. DPH

Dodatkem č.2 smlouvy o dílo se upravuje cena díla takto:

Méněpráce dle skutečnosti -2.110 Kč bez DPH
 Vícepráce dle skutečnosti 203.093,2 Kč bez DPH

Rozdíl ceny díla celkem 200.983,2 Kč bez DPH

Cena díla celkem vč. změn Dodatku č.1 a Dodatku č.2

Cena celkem bez DPH 5.067.165,46 Kč bez DPH
 DPH 21% 1 064.104,75 Kč
 Cena celkem vč. DPH 6.131.270,21 Kč vč. DPH

Změna ceny díla je podložena oboustranně potvrzenými dokumenty:

- Návrh a odsouhlasení změny díla
- Zdůvodnění změny
- Změna RDS - doplnění skutečností dle odsouhlasení změny

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle základní Smlouvy o dílo.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Praze

.....
 | Ing. Marek Macho
 | pověřena řízením organizace

.....
 | Tomáš Hodek, jednatel
 |