

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Jan Meca	
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:	-	
-		
Autorský dozor:	-	
-		
Zhotovitel:	Kamil Zouhar	
KZ ENERGO s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Úprava hromosvodu
Číslo smlouvy:	-

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	325 779,68	394 193,41
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce)	176 874,49	214 018,13
Hodnota změny v dodatku č. 1 (méněpráce)	-52 020,00	-62 944,20
Po uzavření dodatku č. 1	450 634,17	545 267,35

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Zemní práce a uzemnění	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Při úpravách hromosvodu bylo zjištěno, že zemnicí pás u základů budovy je na více místech přerušen (vzhledem ke stáří, zřejmě podlehl korozi či jinému nepřímému poškození). Je tedy potřeba položit nový zemnicí pás	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	176 874,49	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení číslo změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	-	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	Poměrná část zemních prací z původní SoD bude ponížena o méně práce, které nebyly vykonány z důvodů, protože původní nabídku nešlo, vzhledem k objeveným vadám dokončit.	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	52 020,00	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>
	-