

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.06/2025

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**
Sídlo: Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Jana Šebrlovou – ředitelkou svazku
IČO: 720 53 453
DIČ: CZ72053453
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2408245369/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jana Šebrlová, ředitelka svazku
Tel.: +420 720 979 593
E-mail: svmt@email.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Dobroucký
Tel.: +420 777 312 480
E-mail: pdobroucky@seznam.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská s.r.o.**
Sídlo: Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Bc. David Vávra – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437,
IČO: 287 71 346
DIČ: CZ28771346
Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 270175759/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. David Vávra
Tel.: +420 602 307 326
E-mail: d.vavra@stavho.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vojtěch Otto
Tel.: +420 602 356 487
E-mail: priprava@stavho.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

- 1.1 Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), přičemž je uzavřen na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Výměna kanalizace a vodovodu - park u muzea - ul. Jiráskova**“.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1. Cena **864.103,- Kč**

6.1.1.2 Cena slovy osumsetšedesátčtyřtisícjedenstotři korun českých

6.1.1.3 Dodatek č.1 152.762,- Kč

6.1.1.4 Cena celkem : 1.016.865, - Kč

6.1.1.5 Cena slovy jedenmilionšestnácttisícsumsetšedesátpět korun českých

Vzhledem k tomu, že během výstavby vlivem zjištěných skutečností při zahájení výkopových prací a po nasondování stávajících sítí musel být změněn projekt celé stavby, projektant vypracoval nový výkaz výměr, který zhotovitel ocenil. Jednotkové ceny položek totožných s původní nabídkou zůstaly nezměněny, nové položky (9 kusů) jsou oceněny cenou RTS CÚ 2025/I (vydání leden 2025) a jsou v dodatku označeny. Původní rozpočet byl označen jako MĚNĚPRÁCE nový pak jako VÍCEPRÁCE.

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení

27.5 Nedílná součást Dodatku č.1 ke smlouvě

27.5.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě jsou následující přílohy:

27.5.2 Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

Přílohy dodatku č.1:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Změna dokumentace DODATEK č.1)

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady svazku č. 08092025/1b ze dne 8.9.2025

V Moravské Třebové, dne

V Moravské Třebové dne 12.9.2025

Za Objednatele:
Jana Šebrlová
ředitelka svazku

Za Zhotovitele:
Bc. David Vávra
jednatel společnosti