

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zástupce k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

Bankovní spojení:

Telefon/fax:

E-mail:

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Bc. Silvie Dolanská

Bc. Silvie Dolanská – starostka

00284653

94-5519661/0710

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

Laboro ateliér s.r.o.

Pardubická 644, 565 01 Choceň

Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek, jednatelé

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek, jednatelé

- ve věcech technických: Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek, jednatelé

IČO:

037 06 940

DIČ:

CZ03706940

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

107 – 9258020237/0100

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, pol. 34604

(dále jen zhotovitel)

Zástupci Objednatele a Zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 03.09.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 14/2024/SOD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla „Projektová dokumentace - VIZOVICE, MK A CHODNÍK ULICE KRŇOVSKÁ“ (dále jen „Smlouva“), ke které následně dne uzavřely 24.6.2025 Dodatek č. 1.

Čl. 2

Změnová ujednání

Smluvní strany se s ohledem na změnu okolností významných pro realizaci díla dohodly změnit sjednanou Smlouvu ve znění Dodatku č. 1 takto:

- 1) V Čl. IV odst. 1) písm. c) se:
 - a) datum 31.10.2025 nahrazuje datem 31.3.2026 a dále
 - b) se doplňuje tato věta: Zhotovitel se zavazuje podat žádost o stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 19.12.2025.
- 2) Do čl. VIII odst. 4) Smlouvy ve znění dodatku č. 1) se doplňuje tato věta:

Zhotovitel je oprávněn po řádném předání a převzetí čistopisu projektové dokumentace, určeného k podání na stavební úřad společně s řádně připravenou žádostí o stavební povolení vyúčtovat 70 % části odměny sjednané v čl. VII odst. 1) za části díla A,B,C,D,F, tedy částku 479 500 Kč bez DPH (580 195 vč. DPH), kteroužto část sjednané ceny se zavazuje objednatel zaplatit. Zbýlých 30 % této sjednané části díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat po řádném předání a převzetí rozhodnutí stavebního úřadu s doložkou právní moci ve smyslu čl. III. odst. 3) písm. F.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní články Smlouvy zůstávají nezměněny v původním znění.
- 2) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy ve znění dodatku č. 1.
- 3) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou paré. Každá smluvní strana obdrží jedno paré.
- 4) Tento dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Registru smluv. Dodatek č. 2 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 5) Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 6) Dodatek č. byl schválen na jednání Rady města Vizovice dne 22.09.2025, č. usnesení: 56/276/2025 a jsou tak splněny všechny podmínky pro jeho uzavření.

Ve Vizovicích dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23592641
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	23.09.2025 13:24:40
Důvod:	
Místo:	

Ing. Jan
Ropek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Ropek
Datum: 2025.09.24
07:51:23 +02'00'

Ing. Petr
Valihrach

Digitally signed
by Ing. Petr
Valihrach
Date:
2025.09.24
08:28:37 +02'00'

.....
Za objednatele:

Bc. Silvie Dolanská - starostka

.....
Za zhotovitele:

Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek
jednatelé