

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/594**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C19054
IČ: 60748982 DIČ: CZ60748982
ID datové schránky: hk4pzb2
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8949890237/0100
Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/25/594 uzavřené dne 25. 7. 2025 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce výměňkové stanice Hybešova 40“.
2. Zhotovitel provedl demontáž stávající technologie výměňkové stanice. Pokračování realizace – instalace nové technologie výměňkové stanice je možné až po provedení stavebních prací zajišťovaných majitelem objektu. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy v současné době provedeny nejsou, nebude možno dílo dokončit v původně dohodnutých termínech. Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 týkající se posunu termínů realizace díla „Rekonstrukce výměňkové stanice Hybešova 40“.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 30. 6. 2025
- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 31. 8. 2025
- 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 9. 2025
- 2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 12. 2025, po výzvě Objednatele

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 30. 6. 2025
- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 2 týdnů po dokončení stavebních úprav
- 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 4 týdnů po dokončení stavebních úprav
- 2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 12. 2025, po výzvě Objednatele

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. O/25/594 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uzavření.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel společnosti