

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na veřejnou zakázku s názvem:

„Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“

Smluvní strany

Objednatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Sídlo: Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00098639
DIČ: CZ00098639
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: Ing. Liborem Lenžou, Ph.D., ředitelem
ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel
ve věcech technických: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel
[REDAKCE], odborný pracovník Hvězdárny
Valašské Meziříčí, p. o.
Číslo smlouvy Objednatele: 01/2024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
IČO: 25504487
DIČ: CZ 25504487
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27940
zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jednatelem
ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Petr Vlček, [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2409

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. Článek – předmět Dodatku

1.1. Mezi Smluvními stranami byla dne 18. 06. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo (stavební práce) s názvem „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“.

1.2. V souvislosti s ukončováním stavebních prací bylo provedeno nákladové vypořádání stavby dle skutečného provedení a předaných podkladů zhotovitelem. Níže uvedené položky nebyly součástí položkového rozpočtu, a současně jejich realizace byla nezbytná pro dokončení stavby, aby byla plně funkční.

Příprava povrchu – penetrace 1666,838 m² – 30 378,12 Kč

Malby z malířský směsí – 1666,838 m² – 81 508,38 Kč

Montáž sprchových dveří – 1 ks – 2040 Kč

Sprchová zástěna – 1ks - 3 766,02 Kč

Napájecí zdroj k bezdotykovým bateriím- 12 ks – 20 640,00 Kč

Dodávka a montáž filtru – 1 ks – 6 000,00 Kč

Kabel pro termický pohon - 8 ks – 10 032,00 Kč

Hasicí přístroj – 1 ks- 2 200 Kč

Celková částka: 156 564,53 Kč bez DPH

1.3. Termín pro dokončení díla se neměnil.

2. Článek – cena díla

Původní znění:

Smluvní strany si sjednali pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

<i>cena Díla v Kč bez DPH</i>	34.437.337,58 Kč bez DPH
-------------------------------	--------------------------

Změna dle změnového listu 13:

<i>cena víceprací</i>	156.564,53 Kč bez DPH
<i>Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 13 podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i>	156.564,53 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 156.564,53 což představuje 0,45 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená celková cena díla ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, 4, 5 a 6:

<i>cena Díla v Kč bez DPH</i>	<i>37.707.418,65</i>
-------------------------------	----------------------

Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 6 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než

b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.


Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 a Dodatku č. 5 a č. 6 je ve výši 5.038.032,7 Kč bez DPH, což představuje 14,63 % z ceny smlouvy, jedná se tedy o změnu de minimis.

3. Článek – závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčena.
- 3.2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel Dodatek č. 6 uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- 3.3. Dodatek č. 6 bude podepsán připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že Dodatek č. 6 uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby Dodatku, bude Dodatek č. 6 vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 6, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 6.

Za Objednatele
24. 9. 2025


Valašské Meziříčí



.....
Ing. Libor Lenža, Ph.D.
ředitel

Za Zhotovitele:
24. 9. 2025

Holešov



.....
Ing. Petr Vlček
jednatel