

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1961/2024**

číslo jednací: 10075/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520027

a

##### **MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 42864771 , DIČ: CZ42864771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
spisová značka C 1504

bank. spojení: xxx

zastoupena: xxx

na základě Plné moci ze dne 4.12.2024

##### **Korespondenční adresa:**

dtto

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **240040**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem  
být tímto Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4:

### **1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4 - ZMĚNOVÉ LISTY**

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 7, 8 a  
v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související  
změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 7 ..... + 4 289 055,87 Kč  
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 8 ..... + 10 970 885,90 Kč  
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 8 ..... - 3 489 279,70 Kč

**Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: ..... + 11 770 662,07 Kč**

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: .....292 221 903,20 Kč  
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:..... + 11 770 662,07 Kč

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: ..... 303 992 565,27 Kč**

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 4.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1-3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

24.9.2025

23.9.2025

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Miroslav Bocák**

**Ing. Jiří Šmidák**

Ředitel Stavební správy východ

výkonný ředitel

Správa železnic, státní organizace

MORYS s. r. o.

na základě plné moci

**Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 4**

PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena dle dodatku č. 1	ZL č. 7,8	Cena dle dodatku č. 4
PS 04-03-17	Rozvodna NN	1 379 191,36	1 379 191,36		1 379 191,36
PS 04-03-17_1	TRAFO	4 606 305,50	4 606 305,50		4 606 305,50
PS 04-04-11	Osobní výtah na perónu ( vyhrazená změna závazku dle ZTP)	10 071 701,29	10 071 701,29		10 071 701,29
SO 04-32-01	Rekonstrukce vodovodu a hydrant	1 036 111,32	1 036 111,32		1 036 111,32
SO 04-32-02	Rekonstrukce vodovodní přípojky	216 753,41	216 753,41		216 753,41
SO 04-51-01_100	Zpevněné plochy a kom. -Stavba	8 546 494,26	9 102 577,02		9 102 577,02
SO 04-51-01_200	Zpevněné plochy a kom. -Statika	4 512 507,19	4 512 507,19		4 512 507,19
SO 04-51-01_400	Zpevněné plochy a kom. - Vsak	765 277,71	765 277,71		765 277,71
SO 04-51-01_600	Zpevněné plochy a kom. - Sílnoproud	2 603 983,10	2 603 983,10		2 603 983,10
SO 04-51-01_650	Zpevněné plochy a kom. - Slaboproud	1 202 908,00	1 202 908,00		1 202 908,00
SO 04-71-01_100	VB - Stavba	156 538 343,50	170 851 265,17	11 770 662,07	182 621 927,24
SO 04-71-01_200	VB - Statika	2 482 015,34	2 482 015,34		2 482 015,34
SO 04-71-01_400	VB - Zdravotechnika	6 898 086,89	6 898 086,89		6 898 086,89
SO 04-71-01_500	VB - Vytápění	12 932 163,96	13 563 353,96		13 563 353,96
SO 04-71-01_601	VB - Sílnoproud - administrativní část	9 304 365,00	9 304 365,00		9 304 365,00
SO 04-71-01_602	VB - Hromosvod	3 016 933,70	3 016 933,70		3 016 933,70
SO 04-71-01_603	VB - Sílnoproud - komerční část	4 521 145,50	4 521 145,50		4 521 145,50
SO 04-71-01_604	VB - Sílnoproud - část Správa železnic	3 794 981,50	3 794 981,50		3 794 981,50
SO 04-71-01_651	VB - Slaboproud - administrativní část	3 152 221,00	3 152 221,00		3 152 221,00
SO 04-71-01_652	VB - Slaboproud - administrativní část (EPS)	866 474,00	866 474,00		866 474,00
SO 04-71-01_653	VB - Slaboproud - komerční část	740 251,00	740 251,00		740 251,00
SO 04-71-01_654	VB - Slaboproud - komerční část ( EPS)	554 316,00	554 316,00		554 316,00
SO 04-71-01_655	VB- Slaboproud - část Správa železnic	14 576 360,66	14 576 360,66		14 576 360,66
SO 04-71-01_700	VB - Vzduchotechnika	10 628 491,00	10 628 491,00		10 628 491,00
SO 04-71-01_800	VB - Měření a regulace ( MaR)	3 176 941,71	3 176 941,71		3 176 941,71
SO 04-77-01_900	Orientační a informační systém	127 545,00	127 545,00		127 545,00
SO 04-77-01_940	Drobná arch. + opl - Mobiliiář - mimo dodávku SŽ	44 609,00	44 609,00		44 609,00
SO 04-77-01_955	Drobná arch. + opl - Mobiliiář - stavební připravenost pro dodávku	76 169,01	76 169,01		76 169,01
SO 90-92-01	Kácení stromů	132 580,00	156 285,00		156 285,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	2 858 621,78	2 858 621,78		2 858 621,78
SO 90-90	Likvidace odpadu vč.odvozu na skládku	2 332 299,92	4 238 303,69		4 238 303,69
ON	Ostatní náklady	1 095 851,39	1 095 851,39		1 095 851,39
		274 792 000,00	292 221 903,20	11 770 662,07	303 992 565,27

