

ZMĚNOVÝ LIST č.:

2

Datum předložení TZ:

12.9.2025

Stavba: „ZŠ Verdunská – přístavba nářadovny“

Objekt: Nářadovna pro skladování pomůcek na cvičení

Název změny: změna rozměru vnitřních dveří a kari sítě podkladního betonu podlahy

Důvod změny:

Z důvodu dlouhé dodací lhůty u původně navržených vnitřních atypických dvoukřídlých dveří, se mění jejich rozměr. Původní rozměr šířky 2100 mm se nahrazuje dveřmi o rozměru šířky 1400 mm, výška zůstává stejná.

Popis změny:

Změna rozměru vnitřních dvoukřídlých protipožárních dveří a doplnění chybějících kari sítí do podkladního betonu podlahy nářadovny.

Vyjádření projektanta:

Projektant se změnami souhlasí.

Přílohy:



položkový soupis prací, změnový list č. 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 0 měsíců

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	-35 410,00 Kč
	Přípočet bez DPH:	50 608,08 Kč
	Celkem bez DPH:	15 198,08 Kč

	Jméno	Datum	Podpis
Za objednavatele:	Simona Zajícová		 Datum: 2025.09.18 09:58:06 +02'00'
Za TDI			 Datum: 2025.09.18 12:35:56 +02'00'
Za projektanta:			 Datum: 2025.09.18 12:51:41 +02'00'
Za zhotovitele:			 Datum: 2025.09.19 10:03:44 +02'00'