

Dodatek č. 2

Číslo smlouvy objednatele: DS/0201/2017/MI/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

*Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Milošem Kozumplíkem, starostou

Ing. Lenkou Jahodovou, referentkou

00285455

CZ00285455

Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou

27 - 1442991379/0800

518 670 121

jahodova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Radim Reniers

Strakatého 3769/7, 636 00 Brno

Radim Reniers

Radim Reniers

05453984

CZ8408033997

ČS

774 763 141

reniers-stavby@email.cz

(společně dále též jako „**smluvní strany**“).

Čl. I. – Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0201/2017/MI na akci „**Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Vinohradská 276, Veselí nad Moravou - Zarazice**“ ze dne 09.06.2017 ve znění Dodatku č. 1 se Smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 2 mění níže uvedeným způsobem.

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací obsažených v příloze tohoto Dodatku č. 2.

Vícepráce:

- Oboustranná výměna obrubníků, podkladních vrstev, dodávka a pokládka zámkové dlažby a doplnění asfaltu při osazení silničních obrubníků do komunikace

Čl. II. Cena díla

Vzhledem k rozsahu víceprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku VI. odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0201/2017/MI ve znění Dodatku č. 1	1.198.311,21 Kč	251.644,94 Kč	1.449.956,15 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 2	152.074,- Kč	31.936,- Kč	184.010,- Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 2	1.350.385,21 Kč	283.580,94 Kč	1.633.966,15 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 07.08.2017, na své 76. schůzi, pod bodem č. 26/76/RMV/2017.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 2
- Rozpočet prací

Veselí nad Moravou dne 17.8......2017

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou


.....
.....


.....
.....

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	RO02	Varianta č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	MŠ Vinohradská - chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/36	MŠ Vinohradská - chodník		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017/36
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	152 074	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	152 074	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	152 074	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	152 074	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			152 074 Kč	
DPH 21,0 %			31 936 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				184 010 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/36 MŠ Vinohradská - chodník	Rozpočet :	RO02
Objekt :	SO01 MŠ Vinohradská - chodník	Varianta č.2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 163	0	0	0	0
5 Komunikace	38 447	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	47 887	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 205	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	43 372	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	152 074	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	152 074	0
Oborová přírážka	0	0,0	152 074	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	152 074	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	152 074	0
Zařízení staveniště	0	0,0	152 074	0
Provoz investora	0	0,0	152 074	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	152 074	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	152 074	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/36 MŠ Vinohradská - chodník	Rozpočet: RO02
Objekt :	SO01 MŠ Vinohradská - chodník	Varianta č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	76,50	39,70	3 037,05
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těženě tl.10 cm	m2	76,50	65,40	5 003,10
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	46,50	95,40	4 436,10
4	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	36,50	101,00	3 686,50
		Celkem za 1 Zemní práce				16 162,75
Díl: 5		Komunikace				
5	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,95	8,30	90,89
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	76,50	226,50	17 327,25
7	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	80,33	261,80	21 029,09
		Celkem za 5 Komunikace				38 447,22
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	917762111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	46,50	343,00	15 949,50
9	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	36,50	422,00	15 403,00
10	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	36,50	123,00	4 489,50
11	91-01	Vybourání krytu Asfalt tl.do 10cm ručně	m3	1,10	3 500,00	3 832,50
12	91-02	Doplnění krytu asfalt	m2	10,95	750,00	8 212,50
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				47 887,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	38,07	163,00	6 205,09
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				6 205,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,08	200,00	8 815,40
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	220,38	14,80	3 261,70
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,08	180,00	7 933,86
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	176,31	20,00	3 526,16
18	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	44,08	100,00	4 407,70
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,08	350,00	15 426,95
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				43 371,77