

Evidenční číslo: d202500421
Agendové číslo: d202500291/1

DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202500291 ze dne 19. 5. 2025**

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Mgr. Milan Märč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 430043/2700
(dále jen "objednatel")

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
adresa pro doručování: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854
zastupuje: Daniel Opatrný, jednatel společnosti
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-208 570 0207/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2025 smlouvu o dílo č. d202500291 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce tzv. hospodářského pavilonu Základní školy speciální a Mateřské školy Chomutov, Palachova 4881, zahrnující rekonstrukci gastro provozu vč. přístupové chodby, jídelny pro žáky a pedagogy (tj. dodávky gastrotechnologie, její kompletace, instalace a dopravy na místo plnění). Vzhledem k lokálním dispozičním úpravám budou provedeny i nutné údržbové stavební práce – rozvody VZT, ZTI, elektroinstalace, výměna podlahových krytin apod. Součástí je též osazení nového odlučovače tuků, který bude napojen na stávající areálovou kanalizaci.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). V souvislosti s těmito vícepracemi a méněpracemi se mění též cena a termín díla.

Evidenční číslo: d202500421

Agendové číslo: d202500291/1

3. Předmět je blíže specifikován ve:

- a) Změnovém listu č. 1 ze dne 7. 8. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet,
- b) Změnovém listu č. 2 ze dne 1. 9. 2025, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

- 1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce:
 - a) dle změnového listu č. 1 ze dne 7. 8. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku,
 - b) dle změnového listu č. 2 ze dne 1. 9. 2025, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
 - d) *Změnový list č. 1, jehož součástí je změnový položkový rozpočet, ze dne 7. 8. 2025, který je přílohou č. 2 této Smlouvy,*
 - e) *Změnový list č. 2, jehož součástí je změnový položkový rozpočet, ze dne 1. 9. 2025, který je přílohou č. 3 této Smlouvy*
- 3. Smlouva se doplňuje o
 - a) přílohu č. 2) Změnový list č. 1, jehož součástí je změnový položkový rozpočet, ze dne 7. 8. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku,
 - b) přílohu č. 3) Změnový list č. 2, jehož součástí je změnový položkový rozpočet, ze dne 1. 9. 2025, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

- 1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>23 455 509,38 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21%</i>
<i>DPH:</i>	<i>4 925 656,97 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>28 381 166,35 Kč</i>

IV. Změna termínu díla

- 1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 - 2. *Zhotovitel je povinen převzít staveniště bez zbytečného prodlení na základě výzvy zadavatele, zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 16 týdnů (včetně zkušebního provozu) od zahájení provádění díla.*

V. Závěrečná ustanovení

- 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 7. 8. 2025, a příloha č. 2: Změnový list č. 2 ze dne 1. 9. 2025.

Evidenční číslo: d202500421

Agendové číslo: d202500291/1

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 588/25 ze dne 15. 9. 2025.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově

V Jirkově

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Mgr. Milan Märč, primátor

.....
Intermont, Opatrný, s.r.o.
Daniel Opatrný, jednatel

.....
Intermont, Opatrný, s.r.o.
Ing. Marek Opatrný, jednatel