

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES / 2017 **CES 1 7 8 2 / 1 7**

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem : Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17, PSČ 400 01

IČ: 25458426, DIČ: CZ25458426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Václav Procházka – člen představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 k smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „dodatek č.1“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1:

Dodatkem č. 1 se mění pouze část část 4. Termín provedení díla a doplňuje se bod 7. Registr smluv.

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

CEŠ 1782 / 17

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 30.11. 2017.

Odůvodnění:

Důvodem prodloužení termínu je koordinace stavebních prací s Městysem Cítoliby.

Doplňuje se bod:

7. REGISTR SMLUV

- 7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne : 14 -08- 2017

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne : 10 -08- 2017

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská stavební, a. s.

Vítězslav Chalupický
předseda představenstva