

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Tř. Družby 1383, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupeno Mgr. Andrzejem Szyjou, ředitelem školy



jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy
b) technických: Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec Odboru majetkového,
oddělení provozu a údržby majetku

telefon: 596 311 317
596 387 210

e-mail: szyja@zsdruzby.cz
martina.stepanikova@karvina.cz

IČ: 48004472
DIČ: CZ48004472

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě., oddíl C, vložka 6596
zastoupena: statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí

se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice 733 01 Karviná


IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

telefon: 596 325 066-067

fax: 596 361 410

e-mail: stavebnifirma@kuman.cz

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 07. 2017 Smlouvu o dílo a dne 23.08.2017 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce jídelny a modernizace učeben v mateřské škole ZŠ a MŠ Družby, Karviná, p.o.**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace a rozpočtu zpracovaného Ing. arch. Petrem Kopeckým v 04/2017.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 45.014,65 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 32.777,49 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se zvyšuje o 12.237,16 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | - Kč |
| DPH 15 % | - Kč |
| Cena bez DPH | 1.953.361,87 Kč |
| DPH 21 % | 410.205,99 Kč |
| Cena vč. DPH | 2.363.567,86 Kč |

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 1.965.599,03 Kč |
| DPH 21 % | 412.775,80 Kč |
| Cena vč. DPH | 2.378.374,82 Kč |

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.,,

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel.

- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 30.08.2017
za objednatele

V Karviné dne 30.08.2017
za zhotovitele

.....
Za Základní školu a Mateřskou školu Družby,
Karviná, příspěvkovou organizaci
Mgr. Andrzej Szyja
ředitel školy

.....
za KUMAN spol. s r.o.
Jan Kubánek
jednatel společnost