

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10104/2025/OIMH

uzavřená dle ust. §2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: xxxxx

Č. ú.: xxxxx

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

Ing. Milan Sedláček, M-I-S-E Dozorování staveb

Sídlem/místem podnikání: xxxxx

IČO: 04786084

DIČ: xxxxx

Peněžní ústav: xxxxx

Č. ú.: xxxxx

Zapsán: v ŽR vedeném Magistrátem města Ostravy

Zastoupen:

ve věcech smluvních: xxxxx

ve věcech technických: xxxxx

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 24.02.2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10104/2025/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro realizaci stavby " **Regenerace sídliště Fifejdy II – IV. etapa, část A**" (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s odst. 9.3 čl. IX. příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je změna předpokládané doby realizace stavby a navýšení odměny z důvodu prodloužení doby realizace stavby.

3.2 V návaznosti na výše uvedené se text odst. 4.2 čl. IV. ruší a nahrazuje novým textem:

Předpokládaná doba realizace Stavby:

134 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

3.3 Dále se text odst. 6.1 čl. VI. ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor stavebníka	134 000,00 Kč
Zpracování plánu BOZP	5 000,00 Kč
Koordinátor BOZP	39 083,00 Kč
Cena celkem	178 083,00 Kč

Příkazník není plátcem DPH.

IV. Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Příkazník obdrží jedno vyhotovení a příkazce obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv příkazce. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku k příkazní smlouvě byl dle Směrnice SME 2025 - 05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 2558/RMOB2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28.04.2025 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Datum: 23.09.2025

Místo: Ostrava

Za Příkazníka

Datum: 23.09.2025

Místo: Ostrava

.....
Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

.....
xxxxx