

plomatický servis

Oddělení právní a veřejných zakázek
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

56/120/25-1

DODATEK č. 1

KE SMLouvÉ O DíLO č. 56/120/25

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

ve věcech technických
a autorský dozor (AD):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

Česká národní banka

27030111/0710

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

Pavel Hulan

tel.: [REDACTED]

e-m [REDACTED]

Plán Plus, s.r.o.

Ing. Aleš Kraus, ČKAIT 0402650

tel: [REDACTED]

WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčková 408, 584 01, Ledec nad Sázavou

Martinem Vavříčkou, jednatelkou

28977955

CZ28977955

Komerční banka, a.s.

107-4144640267

gc2e5hw

Martin Vavříčka

tel.: [REDACTED]

e-m [REDACTED]

Ing. Jiří Machač

tel.: [REDACTED]

e-m [REDACTED]

I. Preambule

Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 27. 8. 2025 smlouvu o dílo č. 56/120/25 (dále jen „smlouva“) na opravu rozvodů vody – realizace, v objektu na adrese: Pod Hradbami 662/9, Praha 6, ve které je sjednán termín zahájení plnění I. etapy od 1. 9. 2025. Dne 28. 8. 2025 proběhlo setkání smluvních stran společně s uživatelem objektu Velvyslanectvím Republiky Kazachstán k projednání harmonogramu prací. Uživatel objektu vznesl požadavek, aby bylo s pracemi započato až začátkem října, neboť v měsíci září budou v objektu probíhat neodkladné akce. Tento požadavek uživatel potvrdil dopisem adresovaným objednateli, ze dne 29. 8. 2025, ve kterém žádá o posunutí termínu zahájení prací na 6. 10. 2025. Zhotovitel s tímto termínem vyslovil dopisem ze dne 10. 9. 2025 souhlas, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Staveniště bylo zhotoviteli předáno ještě před odsouhlasením nového termínu plnění, a to dne 1. 9. 2025.

II.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, je úprava termínu zahájení plnění a ukončení prací pro rok 2025 (I. etapa) a na to navazujícího termínu pro vystavení závěrečné faktury za etapu I.

III.

1. Dle čl. XIII odst. 2. smlouvy se smluvní strany dohodly, že termín sjednaný v čl. III. odst. 3 smlouvy pro vystavení závěrečné faktury v roce 2025 se, v důsledku požadavku uživatele objektu na odložení zahájení prací, mění z původně sjednaného dne 14. 11. 2025 na 19. 12. 2025 (konec I. etapy).

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2. a 3. smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

„2. Termín plnění díla zhotovitelem se stanovuje takto:

- Práce pro rok 2025 (I. etapa): zahájení 6. 10. 2025 – ukončení 19. 12. 2025
- Práce pro rok 2026 (II. etapa): zahájení 1. 4. 2026 – ukončení 19. 6. 2026.

3. Objednatel byl dle smlouvy povinen předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy nejpozději k původně sjednanému termínu zahájení plnění I. etapy díla, tj. k 1. 9. 2025 a smluvní strany konstatují, že dne 1. 9. 2025 bylo staveniště zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato. Ve stavebním deníku je proveden záznam o odložení zahájení díla z důvodu dne 28. 8. 2025 vzneseného požadavku uživatele. Před zahájením stavebních prací bude stanoven postup prací (harmonogram plnění díla) ve spolupráci zhotovitele s objednatelem a uživatelem objektu. Harmonogram bude odsouhlasen smluvními stranami před zahájením plnění a bude součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla dne 6. 10. 2025. Nezahájení plnění v této lhůtě je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel předá staveniště zpět objednateli dne 19. 12. 2025 na základě dílčího předávacího protokolu a objednatel předá opětovně staveniště zhotoviteli dne 1. 4. 2026 na základě dílčího předávacího protokolu.“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.
3. Obě strany prohlašují, že znění tohoto dodatku ke smlouvě je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl sjednán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis svých odpovědných zástupců.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze, dne 17-09-2025

V Praze, dne 22.9.2025

.....
za objednatele
RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel Diplomatického servisu

.....
za zhotovitele
Martin Vavříčka
jednatel
WANDEL CZECH s.r.o.