

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: Tsm/2017/124/Kr

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dne 10. 5. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami

### **I. Smluvní strany**

1. Zhotovitel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**  
státní příspěvková organizace
- sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno  
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel  
IČ: 00159816  
DIČ: CZ00159816  
bank. spojení: XXXXX  
č. účtu: XXXXX  
kontaktní osoba: XXXXX
2. Objednatel: **Medical Technologies CZ a.s.**  
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7650
- sídlo: Evropská 423/178, Vokovice, 169 00 Praha 6  
jednající: Ing. Tomáš Drbal, statutární ředitel  
IČ: 26696380  
DIČ: CZ26696380  
Kontaktní osoba: XXXXX

### **II. Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 9. odst. 9.2 Smlouvy o dílo číslo smlouvy zhotovitele Tsm/2017/124/Kr uzavřené dne 10. 5. 2017 (dále jen „smlouva“) na následujících změnách smlouvy:

**„Příloha č. 1 – Harmonogram analýzy se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 – Harmonogram analýzy.“**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že smluvní vztah, který se co do svého obsahu shoduje s tímto dodatkem, byl smluvními stranami založen již před podpisem tohoto dodatku na základě jejich ústní dohody. Tento dodatek toto ujednání smluvních stran potvrzuje.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Zhotovitel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Harmonogram analýzy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne: 9.8.2017

V Brně dne: 24.8.2017

.....  
Ing. Tomáš Drbal  
Statutární ředitel

.....  
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.  
ředitel

**Příloha č. 1 – Harmonogram analýzy**

Fáze	Trvání	Odměna	Splatnost odměny
Fáze 1	1. 5. 2017 – 31. 7. 2017 (práce byly zahájeny již před uzavřením této smlouvy)	30.000,- Kč bez DPH  (včetně práce před uzavřením této smlouvy)	15. 8. 2017
Fáze 2	1. 8. 2017 – 31. 10. 2017	30.000,- Kč bez DPH	15. 11. 2017