

Smluvní strany

Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem Hodonín, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 00226637, DIČ DPH: CZ00226637, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 1228

Zastoupený: Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice

(dále též jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel

Podlahy Blažek, s.r.o.

Průmyslová 1140

696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 04817567

(dále též jen „Zhotovitel“)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/16/24

na provedení stavby / akce: „Oprava podlah HTO“

(dále též jen „Smlouva“), uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel a Zhotovitel mohou být označováni společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“.

1. Definice Díla

Stavba:	Oprava podlah HTO
Účel dodatku:	Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) na základě změn, které vyvstaly při realizaci oproti znění stanovené ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 18.12.2024.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 v souladu s čl. 3 odst.3 Smlouvy část B dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla – vícepráce, a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedenou v čl. 3. Smlouvy části A se zvyšuje o práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původním položkovém rozpočtu zadávací dokumentace ceny za II. etapu. Došlo ke změně a doplnění přechodových lišt v šířce 30, 40 a 60 mm z bezpečnostního i estetického důvodu, dále musela být před lepením podlahoviny (vytažením soklové části) opravena opadávající omítka v místnosti číslo 2.25 a dále musela proběhnout demontáž všech dveří na chodbě.
- 2.2. Přičtením těchto prací se původní cena díla uvedená v čl. 3. Smlouvy části A zvyšuje dle cenové nabídky o:
- Přechodová lišta š.30,40mm 6bm x 300 = 1800,-
Přechodová lišta š.60mm 0,6bm x 330 = 198,-
Oprava omítky 1500,-
Vysazení dveří 1100,-
-
- Celkem 4 598,- Kč bez DPH
965,58,- Kč DPH 21%
5 563,58,-Kč vč. DPH 21%
- 2.3. Celková cena Díla uvedená v čl. 3. Smlouvy části A, upravena dodatkem č. 1 a na základě víceprací uvedených v odst. 2.1. tohoto dodatku nově upravuje:
- 327 061,- Kč bez DPH
68 682,81,- Kč DPH 21%
395 743,81,- Kč vč. DPH 21%
- Dle přílohy ke smlouvě o dílo (krycí list nabídky, technické specifikace, položkový rozpočet) se mění cena za II. etapu z původních 182 570,- Kč bez DPH na 187 168,- Kč bez DPH.
- 2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Za Objednatele: 02. 09. 2025



Ing. Jiří Koliba
ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Za Zhotovitele: 24. 09. 2025



Ing. Marcela Blažková