



DODATEK Č. 3 K REALIZAČNÍ SMLOUVĚ

ze dne 16.02.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.08.2024 a

Dodatku č. 2 ze dne 06.12.2024

ev. č. objednatele: 15/2024

ev. č. zhotovitele: NGE-24001

*Smlouva o dílo uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady Města. č. 30-6882/24 ze dne 15.1.2024
(dále jen „Smlouva“)*

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Nové Město nad Metují**
Adresa: náměstí Republiky 6
549 02 Nové Město nad Metují
Zastoupen: Ing. Milanem Slavíkem, starostou města
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
Bank. Spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | | |
|----------------|--|----------------------------|
| a) smluvních | Ing. Milan Slavík, starosta | telefon: + 420 725 426 803 |
| b) technických | Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města | telefon: +420 727 840 149 |

Doručovací adresa: náměstí Republiky 6, 549 02 Nové Město nad Metují
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel:

Název: **G-servis Praha spol. s r.o.**
Sídlo společnosti Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
Doručovací adresa Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| a) smluvních | RNDr. Michal Tylš | telefon: + 420 [REDACTED] |
| b) technických | [REDACTED] | telefon: + 420 [REDACTED] |
| c) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru sanační geologie definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů | | |



- ██████████ telefon: + 420 ██████████
- d) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, v oboru **hydrogeologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

- ██████████ telefon: + 420 ██████████
- e) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru **inženýrská geologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

██████████ telefon: + 420 ██████████

Telefon: + 420 ██████████
E-mail: ██████████
IČ: 49680226
DIČ: CZ49680226

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7005404081/0100
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3
k Realizační smlouvě ze dne 16.02.2024
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.08.2024
a Dodatku č. 2 ze dne 06.12.2024
(dále jen „Smlouva“)**

Čl. 1.

1.1 Smluvní strany shodně konstatují následující:

Ze strany zhotovitele byl dne 15.06.2025 vypracován dokument „Změna závazku ze smlouvy č. 3“ na akci „II. etapa sanačních prací na lokalitě Elton, Nové Město nad Metují“.

Navržená Změna závazku ze smlouvy č. 3 (dále také jen „ZZS3“) aktualizuje dříve předložený Realizační projekt (Harmáček 2024) včetně změn, které zavedla Změna závazku ze smlouvy č. 1 (ZZS1) (Skála 2024) a Změna závazku ze smlouvy č. 2 (ZZS2) (Skála 2025).

Předložení ZZS3 je vyvoláno změnou způsobu připojení technologie geoelektriky, resp. trasy vedení elektrické přípojky do prostoru sublokality FVEa, umístění rozvaděče, způsobu vedení jednotlivých vedení pro připojení elektrod, atd. Realizace původní trasy a způsobu připojení technologie geoelektriky ke zdroji elektrické energie byla ze strany vlastníka pozemku zamítnuta.

Tyto skutečnosti znemožnily dále postupovat v tomto ohledu dle Realizačního projektu, ZZS1 a ZZS2.



Ke Změně závazku ze smlouvy č. 3 bylo dne 15.07.2025 pod č.j.: MZP/2025/750/2570 vydáno souhlasné stanovisko MŽP.

1.2 Na základě skutečností uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

Mění se Příloha č. 1 Smlouvy a celková cena za dílo uvedená v článku IV. Cena díla, odstavci 4.1.1. se zvyšuje o **198 654,50 Kč** bez DPH a činí:

Smluvní cena celkem:	21 483 733,01 Kč bez DPH
DPH 21 %	4 511 583,93 Kč
Cena vč. DPH	25 995 316,94 Kč vč. DPH

Předpoklad financování této změny je z rezervy projektu a ze zdrojů Královéhradeckého kraje. S čerpáním rezervy projektu na tuto změnu MŽP souhlasí.

Čl. 2.

2.1 V ostatním se Smlouva nemění.

2.2 Změny provedené tímto dodatkem jsou zcela v souladu s právní úpravou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravuje změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž se nejedná o změnu podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 tohoto zákona.

Čl. 3.

3.1 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu.

3.3 Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku i Smlouvy v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet ZZS 3.

3.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 66-8741/25 ze dne 01.09.2025.



V Novém Městě nad Metují, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Slavík
starosta

.....
RNDr. Michal Tylš
jednatel

II. etapa sanačních prací na lokalitě Elton, Nové Město nad Metují
Projektová dokumentace a CN, Změna závazku ze smlouvy č. 3

[illegible]

Vysvětlí: Zeleně je označena stávající položka, na které jsou navrhovány vícepráce. Modře jsou označeny navrhované méněpráce na té samé položce.

[illegible]

Rozdíl

Pozn: V této CN jsou počty jednotek (podly souboru pol. 3.1.11.) zaokrouhleny na 2 desetinná místa (setiny). Čísla ovšem nemají konečný počet desetinných míst a proto je třeba upozornit, že pro ověřovací výpočty je třeba použít uvedené vzorce, nikoliv zaokrouhlená čísla.