

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-2544/2021/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5323520050

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 121 060
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany**“ ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021. (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky (ceny uvedeny bez DPH):

původní cena Díla	3.876.500,-
Dodatek č. 1	573.750,-
Dodatek č. 2	244.800,-
Dodatek č. 3	0,-
Dodatek č. 4	88.400,-
Dodatek č. 5	0,-

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zpracování nového orientačního systému dle nově platného interního předpisu – Grafického orientačního a informačního systému SŽ v aktuálním znění.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **40.800,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 11 a č. 13 se posouvá o 1 měsíc, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Vícepráce dle bodu 1. preambule budou provedeny v rámci 13. dílčí etapy.
- 4. Úprava osob účastnících se projektu ze strany Objednatel i Zhotovitele a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**
- 5. Doplnění subdodavatele a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Dle § 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká méněpráce nerealizované položky č. 18 přílohy č. 4, z původního znění smlouvy Rozpis Ceny Díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,

- b) hodnota této změny je [REDAKCE], - Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje (-) 0,7 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Dle § 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku úpravy technického návrhu informačního a orientačního systému (Grafický manuál orientačního a informačního systému SŽ v aktuálním znění), tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 9,56 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, odst. 3.3. Smlouvy a příloh č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

Dodatkem bude upravena rovněž příloha č.6 Smlouvy: Oprávněné osoby na straně Objednatele, tak i Zhotovitele a příloha č. 8 Smlouvy: Seznam poddodavatelů.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:
Rozšíření předmětu Díla o úpravu technického návrhu informačního a orientačního systému dle Grafického manuálu orientačního a informačního systému Správy železnic v aktuálním znění a **zúžení předmětu Díla** o odpočet položky č. 18 (Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP) z přílohy 4 Smlouvy (viz příloha č. 1 tohoto Dodatku).
- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:
 - 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena Dodatkem č. 6 navyšuje o 40.800, - Kč bez DPH.**
 - 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Předmět, cena a harmonogram smlouvy

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy:

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky (ceny uvedeny bez DPH):

původní cena Díla	3.876.500,-
Dodatek č. 1	573.750,-

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

Dodatek č. 2	244.800,-
Dodatek č. 3	0,-
Dodatek č. 4	88.400,-
Dodatek č. 5	0,-
Dodatek č. 6	40.800,-

a) Celková cena Díla bez DPH: **4.824.250,- Kč**

slovy: čtyři miliony osm set dvacet čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých

b) DPH (základní sazba) 1.013.092,50 Kč

c) Celková cena díla včetně DPH 5.837.342,50 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Kalkulace vícepráce dle Dodatku č. 6
příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
příloha č. 5 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
příloha č. 6 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů

Za objednatele:

V Praze



25.09.2025 09:12

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.12

15:41:33 +02'00'

Ing. Jiří Čurda
Jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Kalkulace vícepráce dle Dodatku č. 6

Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
úprava technického návrhu informačního a orientačního systému dle Grafického manuálu orientačního a informačního systému Správy železnic v aktuálním znění	hod	■	■	■
Odebrání položky č. 18 z rozpisu ceny díla	hod	■	■	■
Cena celkem		■		40.800, - Kč bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Návrh stavby je dílčí částí Dokumentace pro společné povolení a bude zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy. Zhotovení Návrhu stavby bude koordinováno dle DSP související infrastrukturní akce „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo) a následně schvalováno investorem (objednatel).

Odsouhlasený finální Návrh stavby, je závazný pro všechny stupně dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby Objednatel nelze pokračovat do dalších dílčích etap projektu.

Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění na stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany“ včetně notifikace autorizovanou osobou, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Rozsah stavby je demolice stávající výpravní budovy, novostavba úspornější výpravní budovy, úprava okolí – parkoviště, komunikace, zeleň.

Cílem díla je zajištění technických a legislativních podkladů k umožnění realizace této stavby.

Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění).

Dodatkem č. 1 se předmět díla rozšířil o následující:

- změna polohy nově navrhované výpravní budovy v Nýřanech oproti Záměru projektu (důvodem jsou průzkumy související infrastrukturní stavby, ze kterých vyplynula nutnost zásadní změny polohy kolejiště, v závislosti na čemž je nezbytný i přesun podchodu pro pěší směrem na Plzeň a v návaznosti na uvedené je tak nezbytné zkoordinovat polohu stavby předmětné výpravní budovy s již výše zmíněnou polohou kolejiště a podchodu, a proto je nutné vytvořit Nový návrh stavby (3 varianty) v poloze blíže nově navrhovaného podchodu včetně ekonomického hodnocení (změna závazku dle § 222 odst. 6, cenové navýšení o [REDAKCE] - Kč bez DPH)

dalším důvodem úpravy rozsahu Předmětu smlouvy je celková studie přednádražního prostoru včetně řešení přístupů - 2 varianty (změna závazku dle § 222 odst. 4, cenové navýšení o 255 000,- Kč bez DPH)

Dodatkem č. 2 se předmět díla rozšířil o následující:

- o novou studii výpravní budovy a technologického objektu s posunem o 70 m směrem k autobusovému terminálu a blíže k centru města včetně řešení okolí budov. Do předmětu díla se přidává trafostanice (návrh stavby), která bude umístěna jako součást technologického

(změna závazku dle § 222 odst. 6, cenové navýšení o [REDAKCE] - Kč bez DPH)

Dodatkem č. 4 se předmět díla rozšířil o následující:

- úprava návrhu vstupních dveří a otvorů + přesun tepelných čerpadel a mřížek (změna závazku dle § 222 odst. 4, cenové navýšení o [REDAKCE] - Kč bez DPH)

Dodatkem č. 6 se předmět díla mění následujícím způsobem: rozšiřuje se o úpravu technického návrhu informačního a orientačního systému dle nového Grafického manuálu

orientačního a informačního systému Správy železnic, s platností od 1.4.2025 a zužuje se o pol. č. 18, tj. vypouští se „Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP“

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) ROZPIS CENY DÍLA:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položk a	Popis	Měrná jednotk a	Množst ví	Jedn. cena	Cena celkem
1a	Zpracování Návrhu stavby	hod	■	■	■
1b	Zpracování nového Návrhu stavby včetně ekonomického hodnocení	hod	■	■	■
1c	Studie přednádražního prostoru s možným přístupem od východu města	hod	■	■	■
1d	Zpracování finálního Návrhu stavby včetně ekonomického hodnocení	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■ ■ ■	■	■ ■ ■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha__ dokumentace část H	hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■

9	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
10	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
11	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
12	Geodetické práce	kpl	■	■	■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
14	Radonový, ornitologický, dendrologický průzkum a další potřebné průzkumy požadované legislativou nebo ZTP.	kpl	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	kpl	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
19	Propagace, vizualizace	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4.824.250,- Kč	1.013.092,50 Kč	5.837.342,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

--	--	--

Cena za výkon autorského dozoru:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		
10. Dílčí etapa		
11. Dílčí etapa		
12. Dílčí etapa		
13. Dílčí etapa		
14. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	4 824 250,- Kč	5 837 342,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) HARMONOGRAM PLNĚNÍ:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Předložení variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1	Předložení nového variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1	Předložení nového čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2	Předložení finálního variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2	Předložení finálního čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Návrh technického řešení DUSP, včetně ekonomické efektivity (EH), Souhrnného rozpočtu (SR) k připomínkovému řízení	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Definitivní předání DUSP se zpracovanými připomínkami včetně hodnocení ekonomické efektivity (EH), souhrnného rozpočtu (SR)	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Dílčí etapa bez fakturace
10. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
11. Dílčí etapa	Do 30.9.2025	Společné povolení v PM	Předání pravomocného společného povolení oproti předávacímu protokolu

12. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, Předání nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby k připomínkám	Předávací protokol
13. Dílčí etapa	Do 30.9.2025	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem na realizaci stavby. + Změna ZOV	Protokol o provedení Díla + předávací protokol k úpravám dle Dodatku č. 5
14. Dílčí etapa	<u>Předpoklad délky trvání 18 měsíců</u> (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>Předpoklad 1 měsíc</u> (v závislosti na ukončení přejímacího řízení stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 5 (PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Za Zhotovitele

Autorizovaný zeměměřičský inženýr

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Specialista na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Specialista na požární bezpečnost

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██ ██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Příloha č. 6 (příloha č. 8 Smlouvy)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
RŮPIK s.r.o., Vladislavova 51/13, 110 00 Praha 1, IČ: 25680382	Projekt ÚT, ZTI a PENB ve všech stupních PD	■
IC PROJEKT s.r.o., Podnikatelská 565, 190 11 Praha Běchovice, IČ: 10857214	Projekt slaboproudých vedení ve všech stupních PD	■
PROGI spol. s r.o. Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem	Autorizovaný zeměměřičský inženýr	■
	CELKEM %	■