

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/001453/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/37/2025/MR
na stavbu
„Schweitzerova, vozovka“

Číslo dodatku zhotovitele: K25018/DOD 1	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/142/2025/MR k SOD č. ODOP/SOD/001453/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/37/2025/MR
---	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál
IČ: 62360213 DIČ: CZ62360213
Obchodní rejstřík: u KS soudu v Ostravě oddíl C vložka 8072

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

- ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Prac

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/001453/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/37/2025/MR ze dne 2. 4. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **14 788 866,00 Kč bez DPH, tj. 17 894 527,86 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **15 025 692,89 Kč bez DPH, tj. 18 181 088,40 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Schweitzerova, vozovka“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 24.9.2025

V Bruntále dne: 25.9.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová	Ing. Marek Němec
	

Název akce:	Schweitzerova, vozovka
Číslo SOD:	SMOL/ODOP/109C/37/2025/MR, ODOP/SOD/001453/2025/Nez
Číslo ZL:	1

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 101.1	11	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3	m3	-43,540	622,170	184,75	114 945,91	578,630	-8 044,02	106 901,89
SO 101.1	13	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	-43,540	574,070	148,97	85 519,21	530,530	-6 486,15	79 033,06
SO 101.1	14	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	-217,700	2 870,350	13,04	37 429,36	2 652,650	-2 838,81	34 590,55
SO 101.1	15	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-43,540	793,270	74,11	58 789,24	749,730	-3 226,75	55 562,49
SO 101.1	30	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-107,660	1 538,000	294,38	452 756,44	1 430,340	-31 692,95	421 063,49
SO 101.1	32	564851111	Podklad ze šterkodrté SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-84,000	1 200,000	153,72	184 464,00	1 116,000	-12 912,48	171 551,52
SO 101.1	34	564871111	Podklad ze šterkodrté SD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-57,330	819,000	240,29	196 797,51	761,670	-13 775,83	183 021,68
SO 101.1	37	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	-355,000	355,000	5,37	1 906,35	0,000	-1 906,35	0,00
SO 101.1	40	573231109	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.60 kg/m2	m2	-849,540	6 820,000	12,77	87 091,40	5 970,460	-10 848,63	76 242,77
SO 101.1	41	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-355,000	355,000	489,79	173 875,45	0,000	-173 875,45	0,00
SO 101.1	42	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-3 055,000	3 055,000	250,98	766 743,90	0,000	-766 743,90	0,00
SO 101.1	43	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-424,770	3 410,000	290,80	991 628,00	2 985,230	-123 523,12	868 104,88
SO 101.2	45	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1 520,000	1 520,000	287,16	436 483,20	0,000	-436 483,20	0,00
SO 101.3	38	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1 190,000	1 190,000	287,16	341 720,40	0,000	-341 720,40	0,00
SO 102.1	38	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0.5 do 1 m	m	-3,000	3,000	577,58	1 732,74	0,000	-1 732,74	0,00
SO 102.1	39	59228419	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm	kus	-30,600	30,600	192,91	5 903,05	0,000	-5 903,05	0,00
SO 102.1	44	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-125,000	125,000	347,22	43 402,50	0,000	-43 402,50	0,00
SO 102.1	45	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	-125,000	125,000	5,37	671,25	0,000	-671,25	0,00
SO 102.1	48	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-125,000	125,000	540,07	67 508,75	0,000	-67 508,75	0,00
SO 102.1	49	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-125,000	125,000	290,80	36 350,00	0,000	-36 350,00	0,00
SO 102.2	35	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-125,000	125,000	347,22	43 402,50	0,000	-43 402,50	0,00
SO 102.2	36	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	-125,000	125,000	5,37	671,25	0,000	-671,25	0,00
SO 102.2	39	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-125,000	125,000	540,07	67 508,75	0,000	-67 508,75	0,00
SO 102.2	40	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-125,000	125,000	290,80	36 350,00	0,000	-36 350,00	0,00
SO 102.4	3	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-27,000	27,000	186,22	5 027,94	0,000	-5 027,94	0,00
SO 102.4	5	113107344	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-16,000	16,000	155,81	2 492,96	0,000	-2 492,96	0,00

SO 102.4	32	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	-16,000	16,000	72,93	1 166,88	0,000	-1 166,88	0,00
SO 102.4	33	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	-27,000	27,000	144,44	3 899,88	0,000	-3 899,88	0,00
SO 102.4	34	59381005	panel silniční 3.00x1.50x0.215m	kus	-6,102	6,102	5 172,68	31 563,69	0,000	-31 563,69	0,00
									0,000		0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
SO 101.1	17	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	76,375	127,72		9 754,62
SO 101.2	21	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	38,000	127,72		4 853,36
SO 102.1		577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	125,000	290,80		36 350,00
SO 102.1		565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	125,000	315,93		39 491,25
SO 102.2		577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	125,000	290,80		36 350,00
SO 102.2		565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	125,000	315,93		39 491,25
ul. Voskocova		113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0.5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v tra	m2	51,750	61,36		3 175,38
ul. Voskocova		919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	28,000	83,30		2 332,40
ul. Voskocova		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,750	41,30		526,58
ul. Voskocova		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,750	79,83		1 017,83
ul. Voskocova		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,750	127,72		1 628,43
ul. Voskocova		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m	m2	51,750	14,90		771,08
ul. Voskocova		573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.60 kg/m2	m2	51,750	12,77		660,85
ul. Voskocova		577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,750	290,80		15 048,90
ul. Voskocova		58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	t	6,240	652,79		4 073,41
ul. Voskocova		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	356,45		4 633,85
ul. Voskocova		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	13,000	152,57		1 983,41
ul. Voskocova		919735100	Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	28,000	78,66		2 202,48
ul. Voskocova		916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prosté	m	52,000	328,94		17 104,88
SO 102.4		132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 s	m3	1,500	491,34		737,01

SO 102.4		162351104	Vodorovné premístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500	93,34		140,01
SO 102.4		162751117	Vodorovné premístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500	148,97		223,46
SO 102.4		162751119	Příplatek k vodorovnému premístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	13,04		195,60
SO 102.4		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,500	74,11		111,17
SO 102.4		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,000	127,72		383,16
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

SO 101.1		113154590	Příplatek k frézování živičného krytu za každých dalších 10 mm	m2	3 055,000		6,68	20 407,40
SO 101.2		113154590	Příplatek k frézování živičného krytu za každých dalších 10 mm	m2	1 520,000		6,68	10 153,60
SO 102.4		211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	7,500		50,60	379,50
SO 102.4		6931103-R	filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 2kN. 200 g / m2	m2	7,500		26,48	198,60
SO 102.4		212755216	Tratě vod z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	15,000		179,00	2 685,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

SO 101.1		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfalt	m2	2 630,230	395,25	1 039 598,41
SO 101.2		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfalt	m2	1 520,000	395,25	600 780,00
SO 101.3		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfalt	m2	1 190,000	395,25	470 347,50
SO 102.1		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfalt	m2	125,000	395,25	49 406,25
SO 102.2		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfalt	m2	125,000	395,25	49 406,25
SO Lavičky		R1	Lavička - nová-základ+montáž	komp	3,000	6 500,00	19 500,00
SO Lavičky		R2	Lavička stávající - odst+likvidace	komp	3,000	4 000,00	12 000,00
SO Voskocova		577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfalt	m2	51,750	395,25	20 454,19
							2 261 492,60

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	2 518 557,07 Kč
Méněpráce	-2 281 730,18 Kč

Celkem bez DPH	236 826,89 Kč
DPH 21%	49 733,65 Kč
ZL celkem vč. DPH:	286 560,54 Kč