



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Most přes Vrátecký (Dubičný) potok, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024001845
číslo smlouvy zhotovitele: D6B107.019/INV/2024/43
číslo veřejné zakázky: 24103

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: není


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: HOCHTIEF CZ a. s.
sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupený: Ing. Michalem Takácsem, ředitelem závodu Jih, na základě plné moci
Ing. Jaroslavem Jakubcem, výrobním ředitelem závodu, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. František Boháč
Ing. Jaroslav Jakubec
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 23. 7. 2024. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 22. 4. 2025. Smlouva včetně dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování a obsahuje skutečně spotřebované množství výztuže dle předané a odsouhlasené výrobní dokumentace, která byla předmětem dodatku č. 1. Dále součástí dodatku č. 2 jsou skutečné výměry provedených ploch asfaltu a zámkové dlažby nutných pro napojení na stávající povrchy. Vše je zřejmé ze Změnového listu č. 2.

Do časových milníků tato skutečnost nemá dopad a termín pro dokončení díla se tímto dodatkem neprodlužuje.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

Čl. IV. Cena díla

1. ***Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 2 (tzn. dle změnového listu č. 2) činí 7.684 988,27 Kč bez DPH.***

2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	7 845 777,86 Kč
Dodatek č. 1	-155 282,36 Kč
Dodatek č. 2	-5 507,23 Kč
Rozšíření původní ceny	230 460,53 Kč
Zúžení původní ceny	- 235 967,76 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	7 684 988,27 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 18. 8. 2025, č. 1228/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



HOCHTIEF

Digitálně podepsal
ing. Michal Takács
Datum: 2025.09.17
13:44:57 +02'00'

Ing. Michal Takács
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a.s.

V Českých Budějovicích



HOCHTIEF

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Jakubec
Datum: 2025.09.17
13:37:01 +02'00'

Ing. Jaroslav Jakubec
Výrobní ředitel závodu
HOCHTIEF CZ a.s.

Změnový list**č. 2**

Název stavby: Obytný soubor Dubičný potok, propojení V-R, most přes Vrátecký (Dubičný) potok

SoD číslo objednatele: 2024001845

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČ: 00244732

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 14.07.2025

Popis a zdůvodnění
změny:

SO 201 - Most

Změnový list obsahuje skutečné množství výztuže dle předané a odsouhlasené výrobní dokumentace. Dále jsou součástí náklady na napojení na vedlejší komunikaci, se kterou nebylo v zadávací dokumentaci počítáno.

Přílohy: č.1 rozpočet
č.2 výrobní dokumentace

Cenový dopad:	Méněpráce ve výši:	-235 967,76 Kč bez DPH
	Nové položky ve výši:	230 460,53 Kč bez DPH
	Celková změna ceny díla o:	-5 507,23 Kč bez DPH

Dopad do PD:

Ostatní ujednání:

Vystavil (zhotovitel): Milan Přecechtěl, MBA

Schválil (zhotovitel): Ing. František Boháč, MBA

Schválil (TDI): Jiří Sommer

Schválil (investor): Ing. Jiří Procházka

HOCHTIEF

HOCHTIEF CZ a.s.
IČ: 46678468MÍSTNÍ ÚŘAD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor

přípravy a realizace staveb



Soupis prací

Stavba:

19 704 01

Obýtný soubor Dubičný potok, propojení V-R, most přes Vrátecký
(Dubičný) potok

SO 201 - výztuž - skutečnost na stavbě

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	Cena
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2		Základy				32 082,21
	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	- 2,848	44 688,00	- 127 278,57
	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	3,918	44 688,00	175 093,84
16	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	- 4,000	39 744,00	- 158 976,00
16	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,604	39 744,00	143 242,94
	3		Svislé konstrukce				- 390 985,57
19	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	- 2,574	39 744,00	- 102 301,06
19	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,736	39 744,00	108 755,48
21	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	- 10,000	39 744,00	- 397 440,00
	4		Vodorovné konstrukce				122 935,61
23	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	- 11,704	43 392,00	- 507 859,97
23	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,537	43 392,00	630 795,58

9275



Soupis prací

Stavba:

19 704 01

Obytný soubor Dubičný potok, propojení V-R, most přes Vrátecký (Dubičný) potok

SO 201 - napojení komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	Cena
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	5		Komunikace				230 460,53
49	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	16,000	183,69	2 939,04
50	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	14,300	3 091,00	44 201,30
51	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	16,000	1 229,00	19 664,00
52	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	71,500	173,00	12 369,50
53	15130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	33,233	192,00	6 380,77
54	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	71,500	211,00	15 086,50
55	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	16,000	448,91	7 182,56
56	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	15,000	566,00	8 490,00
57	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	56,500	17,00	960,50
58	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	56,500	19,00	1 073,50
59	574834		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	56,500	427,00	24 125,50
60	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	56,500	542,00	30 623,00
61	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	56,500	816,00	46 104,00
62	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2	M	32,000	326,00	10 432,00
63	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	6,000	138,06	828,36
64							0,00
65							0,00
66							0,00
67							0,00
68							0,00
69							0,00
							0,00

2a TDS

Půdorys, nový stav, 1:100

Odběrný objekt na rybníčky
Opěvnění koryta LK na MC
plynule navazují na odběrný objekt na rybníčky SZTŠ

Výhledový pokk
Úprava svahu - součást souhrnného řešení stavby
Ocelové mostní zábradlí
Obrubník sjezdu plynule napojit na obrubu mostu
Vedení a lampa VO budou odstraněny
Komunikace
Most KÚ
Komunikace - součást souhrnného řešení stavby
Vedení NN a plynu STL budou odstraněny
Chodníky - součást souhrnného řešení stavby
Těžký kamenný zához s prosterkováním a urovnáním
Výhledový pokk

1799/1
1802
1816/4
1816/3
1817/6
1817/7
1817/9
1780/1
1793/1
1814/1
1814/7
1816/3
1817/1

5300
2000
4100
8000
9000
3900
1000
1500
2050
6500
3100
8000
10000
2900
1500
1750
1500
4100
8000
16000
3900
1000
5070

ASPALTOVÝ KRYT 54,5 m²
Bet. patka pro sloupky zábradlí
Komunikace ZU
Most
OP1
OP2
Optoeení bude upraveno

VRBENSKÁ
DLAŽDENÁ PLOCHA z BETONOVÝCH DLAŽDIK 15 m²
RUDOLFOVSKÁ

HOCHTIEF
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
Datum: 14.7.25 Podpis:

Císlo zakázky:	19 704
Schválil:	Ing. Václav HVL
Kontrola:	Ing. František KO
Středatel:	ALFAPLAN, s
OBYTNÝ	

bod	x	y	pozn.
1	-1166025.913	-753791.06	Obruba, povodní strana
2	-1166011.408	-753784.309	Obruba, povodní strana
3	-1166025.681	-753791.558	Mostní křídlo OP1L, líc
4	-1166021.964	-753789.828	OP1L, roh, povodní strana
5	-1166014.711	-753786.452	OP2L, roh, povodní strana
6	-1166011.175	-753784.807	Mostní křídlo OP2L, líc
7	-1166028.657	-753785.167	Obruba, návodní strana
8	-1166014.151	-753778.416	Obruba, návodní strana
9	-1166029.605	-753783.127	Mostní křídlo OP1P, líc
10	-1166025.888	-753781.397	OP1P, roh, návodní strana
11	-1166018.635	-753778.021	OP2P, roh, novodní strana
12	-1166015.099	-753776.375	Mostní křídlo OP2P, líc
ZÚ	-1166027.284	-753788.113	
KÚ	-1166012.779	-753781.362	
osv	-1166019.941	-753784.695	

 Kanalizace, ČEVAK
 Podzemní vedení NN, EGD
 Podzemní plynové vedení STL
 Podzemní vedení VO, Dopravní podnik ČB

- Zákres inženýrských sítí vychází ze souhrnného řešení stavby
- Stávající inženýrské sítě v okolí mostu budou zrušeny či přeloženy. Na mostě nebudou uložena cizí zařízení
- Přeložky stávající inženýrských sítí a nové inženýrské sítě jsou součástí souhrnného řešení stavby
- Komunikace před a za mostem jsou součástí souhrnného dopravního řešení stavby.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Datum: 14.7.25 Podpis: _____

Číslo zakázky: 19 704 01		HIP:	
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: JIŘÍ TUČEK, DIS	 Praha 4, Bezdová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 str. Č. Budějovice, Žitkova 12, 370 01	
Techn. kontrola: Ing. František KOŠAN	605 250 853, tucex@pontex.cz		
Vypracoval: JIŘÍ TUČEK, DIS			

Objednatel: ALFAPLAN, s.r.o.	Obec: Česká Budějovice	Kraj: Jihočeský
OBYTNÝ SOUBOR DUBIČNÝ POTOK PROPOJENÍ V–R, MOST PŘES VRÁTECKÝ POTOK SO 201 – MOST PŮDORYS – NOVÝ STAV		Datum: Stupeň
		9/2023 DSP
		Souprava: Č. přílohy

D201-2