

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Brněnská síť veřejných nabíjecích stanic – etapa NAB 9 AC-stavební příprava, SoD O/25/408		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	DOMAINVEST s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změn:	Vyřazení dílčího plnění NAB AC Kuršova z předmětu díla a jeho nahrazení novým dílčím plněním NAB AC Mikulčická.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		§ 222 odst. 6 ZZVZ	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH	-165 118,88	-7,06%
	Výše DPH sazba:	21%	-34 674,96
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH	-199 793,84	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 337 606,79	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)	2 172 487,91	
	Cena díla dle SOD+ZL č. 1 vč. DPH	2 628 710,37	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-165 118,88	-7,06%
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	-165 118,88	-7,06%
termín	Termín realizace změny:	08/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):	[REDACTED]	[REDACTED]
	TDI:	[REDACTED]	[REDACTED]
	Projektant:	[REDACTED]	[REDACTED]
	Objednatel:	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	[REDACTED]
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 1, harmonogram 111241027 NAB Kuršova, 250731 NAB Mikulčická, HMG_dodatek_1		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Brněnská síť veřejných nabíjecích stanic – etapa NAB 9 AC-stavební příprava, SoD O/25/408		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	DOMAINVEST s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno		
TDI:	I [REDACTED]		
Projektant:	AREPLAN s.r.o.		
Popis změn:	Vyřazení dílčího plnění NAB AC Kuršova z předmětu díla a jeho nahrazení novým dílčím plněním NAB AC Mikulčická.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	283 107,17	12,11%
	Výše DPH sazba:	21%	59 452,51
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH	342 559,68	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 337 606,79	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)	2 620 713,96	
	Cena díla dle SOD+ZL č. 1 vč. DPH	3 171 063,89	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	283 107,17	12,11%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	283 107,17	12,11%
termín	Termín realizace změny:	08/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):	2	[REDACTED]
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:	2	
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 1, harmonogram 111241027 NAB Kuršova, 250731 NAB Mikulčická, HMG_dodatek_1		

příloha č. 3 HMG_dodatek_1k SoD O/25/408

Číslo:	Název stavby:		Datum zahájení:		Datum ukončení:
1.	NAB Souběžná, Židenice		01.07.2025		do 25 dnů od zahájení
2.	NAB AC Jasanová, Jundrov		Vydání ZUK + 2 dny		do 25 dnů od zahájení
3.	NAB ÚH, Krematorium, Štýřice		18.08.2025		do 25 dnů od zahájení
4.	NAB Polní, Štýřice		Vydání ZUK + 2 dny		do 25 dnů od zahájení
5.	NAB Mikulčická		Podpis D1 + 5 dny		do 25 dnů od zahájení
6.	NAB AC Vychodilova, Žabovřesky		Vydání ZUK + 2 dny		do 25 dnů od zahájení
7.	NAB Matalova, Medlánky		19.06.2025		do 25 dnů od zahájení
8.	NAB Chopinova, Kohoutovice		Vydání ZUK + 2 dny		do 25 dnů od zahájení
9.	NAB Parkoviště Bystrc		01.07.2025		do 25 dnů od zahájení
10.	NAB Korejská, Žabovřesky		07.07.2025		do 25 dnů od zahájení
11.	NAB Černého, Bystrc		19.06.2025		do 25 dnů od zahájení

