

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: TOMÍreko, s.r.o.

se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

IČO: 28359216, DIČ: CZ28359216

jednající: Ing. Tomáš Kliner, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 21.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/170 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Na Smrčkův kopec + 1**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Chybou v psaní byl v článku III., odst. 3 zaměněn termín zahájení stavby s termínem dokončení.

Na základě dohody smluvních stran se termíny mění takto:

Termín zahájení: 10.9.2017

Termín dokončení: 10.11.2017

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 28.8.2017

Třebíč: 22.8.2017



Objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel
TOMIREKO s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel