

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**CES 0 1 7 8 4 / 1 7**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2309/2016

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatelé (každý samostatně).

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]
(ČKAIT:0500122)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy zhotovitele: 21637_I

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

(dále jen „**Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy č. 21637_I**“)**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 prováděcí smlouvy obsažených a s
úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím****znění:**

1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

1.1 Předmětem dodatku veřejné zakázky s názvem „CL 007 130 Česká Lípa, Bezručova, Arbesova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ je změna předmětu plnění v souladu s přílohou (Změnový list):

- V SOD byla zahrnuta položka na 50% náhradu zeminy pro zpětný zásyp rýhy. Následným geologickým posudkem, zadáním investorem, byla v otevřeném výkopu zjištěna jílovitá zemina, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál.
- Po zjištění skutečného stavu asfaltových povrchů na stavbě (propadlé povrchy po opravách vody a kanalizace) a na základě požadavků města Česká Lípa je nutno upravit rozsah opravy povrchů komunikací.

1.2 Vyčíslená změna předmětu plnění má vliv na cenu díla, termín dokončení je nezměněn.

2. CENA DÍLA

2.1 Cena dle SOD 6 644 447,00 Kč bez DPH

Cena dle ZL_01 458 587,95 Kč bez DPH

2.2 Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.1:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7 103 034,95	21	8 594 672,29

3. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v tomto Dodatku č.1 Prováděcí smlouvy, se řídí Rámcovou smlouvou.
- 4.2 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.
- 4.3 Tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.4 Přílohy:
- Změnový list ZL_01

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Liberci dne 04 -08- 2017

Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o
Václav Kubeš
jednatel společnosti

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_01/2017	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 46001 Liberec XII					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 2. 8. 2017	
Název akce: CL 007 130 Česká Lípa, Bezručova, Arbesova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-xx	Faxem:xx	osobně ANO	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Geologický posudek výkopku pro zpětný zásyp. 1 x A4			
		2 x A4			
		Vyčíslení víceprací / méněprací ZL_01 – 3 x A4			
Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce 1. Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy. Toto je potvrzeno zprávou geologa objednaného investorem. Vícepráce zahrnují výměnu výkopku ve 100%. V PD je počítáno s výměnou výkopku 50%. Jde o jílovitou zeminu, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál. 2. Při výkopových pracích byl zjištěn skutečný stav asfaltových povrchů a podkladních vrstev komunikací na stavbě, který neumožňoval dodržet rozsah prací dle PD. Vícepráce zahrnují větší rozsah oprav povrchů komunikací nad rámec určený v PD Méněpráce 3. Odpočet položky z rozpočtu za odvoz 50% nevhodného výkopku na mezideponii a zpět k zásypu, při provádění výkopových prací. Výkopek je odvážen rovnou na skládku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny: Celkem 458 587,95 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 103 034,95 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení /ponížení rozpočtu o částku: **458 587,95 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 501 481,26 Kč bez DPH, tj. **7,55 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 42 893,31 Kč bez DPH, tj. - **0,65 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 501 481,26 Kč bez DPH, tj. **7,55 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 42 893,31 Kč bez DPH, tj. - **0,65 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **4**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

1. Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy. Toto je potvrzeno zprávou geologa objednaného investorem. Vícepráce zahrnují výměnu výkopku ve 100%. V PD je počítáno s výměnou výkopku 50%. Jde o jílovitou zeminu, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál.

2. Při výkopových pracích byl zjištěn skutečný stav asfaltových povrchů a podkladních vrstev komunikací na stavbě, který neumožňoval dodržet rozsah prací dle PD. Vícepráce zahrnují větší rozsah oprav povrchů komunikací nad rámec určený v PD.

3. Odpočet položky z rozpočtu za odvoz 50% nevhodného výkopku na mezideponii a zpět k zásypu, při provádění výkopových prací. Výkopek je odvážen rovnou na skládku.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

Datum 9.8.17

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum

3.8.2017

Podpis

Datum

11.8.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.