



KUJIP01NL25S

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

*KE 144 2096/25  
1289*

uzavřené dne 28.4. 2025 (ID č. 177325) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 7.4.2025 č. 03/25 na akci

ID č. 180736

**„Gymnázium Jihlava – Rekonstrukce topení, klimatizace a MaR“**

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen:	Ing. Martin Kukla, hejtman Kraje Vysočina
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602272, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<b>Zhotovitel:</b>	<b>OK control s.r.o.</b>
se sídlem:	Nerudova 960, 396 01 Humpolec
zastoupený:	Ondřejem Váňou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ondřej Váňa, jednatel
zástupce pro věci technické:	Martin Kott
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jiří Černý
tel./email:	+420 607 079 533, info@okcontrol.cz
IČO:	28788001
DIČ:	CZ28788001
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	8798528002/5500
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22197

**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28.4. 2025, ID č. 177325 (dále jen "Smlouva") je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny

v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Čl. 2. Předmět díla** se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

**2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	3 200 414,27 Kč
DPH 21%:	672 087,00 Kč

**Cena díla celkem s DPH činí 3 872 501,27 Kč**  
slovy: třímilionyosmsetsedmdesátdvatisícipětsetjedna 27/100 koruna českých.

#### **Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	3 094 779,20 Kč
DPH 21%:	649 903,63 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	<b>3 744 682,83 Kč</b>
Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	136 192,63 Kč
Cena méněprací bez DPH	30 557,56 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	105 635,07 Kč

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele

22. 09. 2025


Za objednatele


  
**Kraj Vysočina**  
Zřizovatel 1682/57, 586 01 Jihlava

23. 09. 2025  
59

**OKCONTROL s.r.o.** <sup>11</sup>

Nerudova 960, 396 01 Humpolec  
IČO: 28788001, DIČ: CZ28788001  
Tel: 565 383 551, info@okcontrol.cz

  
.....  
Ondřej Váňa  
Jednatel společnosti

  
.....  
Ing. Otto Vopěnka,  
1. náměstek hejtmána

## REKAPITULACE Změnových listů k dodatku č.1 SOD


STAVBA: Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce topení, klimatizace a MaR

### REKAPITULACE

Ozn.	Popis	Cena DODATKEM			SCHAVALOVACÍ ŘÍZENÍ	
		vícepráce	méněpráce	celkem	předloženo	odsouhlaseno
ZL 01	Doplnění uzavírání TUV	30 214,83	0,00	30 214,83		
ZL 02	Oprava rozdělovač strojovna VZT	56 207,00	0,00	56 207,00		
ZL 03	Výměna vadného čerpadla UT	49 770,80	0,00	49 770,80		
ZL 04	Neprovedené dodávky	0,00	30 557,56	-30 557,56		
	<b>Dodatek č.1</b>	<b>136 192,63</b>	<b>30 557,56</b>	<b>105 635,07</b>		
	<b>CELKEM VŠECHNY DODATKY</b>	<b>136 192,63</b>	<b>30 557,56</b>	<b>105 635,07</b>		

Dne: 16.09.2025

Upravil: Ondřej Váňa - zástupce pro věci obchodní  
Martin Krajiček - zástupce pro věci technické



## Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce topení, klimatizace a MaR“	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.4.2025 ID : 177325	
ZL č.01 - doplnění uzavírání TUV	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.4.2025 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: OK control s.r.o., Nerudova 960, Humpolec, 396 01


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

### Popis a zdůvodnění změny





VCP z důvodu doplňujícího požadavku uživatele na novou funkci: doplnění uzavírání velkého okruhu cirkulace TUV na období prázdnin. Ovládané vzdáleně, pomocí časového plánu v MaR

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	30 214,83 Kč	30 214,83 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Martin Vinter	Datum <b>16. 09. 2025</b>	Podpis 
-----	--------------------	---------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokládovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jiří Benda	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Projektant	Jan Tomášek	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Uživatel	Mgr. Pavel Suk	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Zhotovitel	Ondřej Váňa	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 

# Změnový list - doplnění uzavírání TUV

ZL01

Akce : rekonstrukce Gymnázium Jihlava

Číslo nabídky : 25227-ZL01

Popis vícepráce: doplnění uzavírání velkého okruhu cirkulace TUV na období prázdnin. Ovládané vzdáleně, pomocí časového plánu v MaR

	Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dotazyka-práce)
	<b>Polní instrumentace MaR</b>				
UT	Přímý ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	1	ks	3 105,75 Kč	3 105,75 Kč
MaR	Pohon AC/DC 24V, 400N, On / Off, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání	1	ks	5 186,00 Kč	5 186,00 Kč
	Izolační pouzdro izotub s AL polepem	1	m	356,25 Kč	356,25 Kč
	závitové těsnění	4	ks	52,50 Kč	210,00 Kč
	AL lepicí páska	1	ks	156,25 Kč	156,25 Kč
	hrdlo varné 1/2	2	ks	106,25 Kč	212,50 Kč
	drobný instalační materiál	1	balení	647,50 Kč	647,50 Kč
	<b>Rozvaděče</b>				
	úprava - rozšíření naplně rozvaděče (pojistky, svorky, vodiče, popisky atd. )	1	soubor	1 712,50 Kč	1 712,50 Kč
	<b>Kabelové trasy, montážní materiál</b>				
	Tuhá elektroinstalační trubka - D16, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a přichytek	20	m	66,68 Kč	1 333,62 Kč
	Ohebná elektroinstalační trubka - D16, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a přichytek	8	m	63,62 Kč	508,96 Kč
	Ostatní pomocný montážní a kotvicí materiál (hmoždinky, šrouby, kotvy, kabelové stropní přichytky...)	1	soubor	685,00 Kč	685,00 Kč
	<b>Kabelové rozvody</b>				
JYTY 4x1	JYTY 4x1, Kabel s PVC izolací, pevné mezi říd./aut. systémy, stíněný	30	m	57,15 Kč	1 714,50 Kč
	<b>Služby</b>				
	montáž	1	kpl	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
	izolace	1	kpl	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
	Softwarové vybavení řídicích systémů	1	kpl	910,00 Kč	910,00 Kč
	Softwarové vybavení operátorského panelu	1	ks	910,00 Kč	910,00 Kč
	Tvorba SCADA vizualizace ve shodě s investorem	1	kpl	910,00 Kč	910,00 Kč
	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě, test 1:1	1	kpl	910,00 Kč	910,00 Kč
	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a předávací dokumentace	1	kpl	1 170,00 Kč	1 170,00 Kč
	doplnění do návodu pro obsluhu a předávací dokumentace	1	ks	780,00 Kč	780,00 Kč
	Celkové režijní a další vedlejší náklady (lešení, služby, administrativní příprava, likvidace odpadu, zařízení staveniště, doprava...)	1	kpl	1 456,00 Kč	1 456,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH	30 215 Kč
DPH 21%	6 345,11 Kč
Celková cena s DPH	36 560,11 Kč

## Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce topení, klimatizace a MaR“	2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.4.2025 ID: 177325	
ZL č.02 - oprava rozdělovač strojovna VZT	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.4.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: OK control s.r.o., Nerudova 960, Humpolec, 396 01


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny





Z důvodu závad objevených na systému ústředního vytápění budovy, konkrétně na rozdělovači UT ve strojovně VZT, byla provozovatelem vyžádána nabídka na výměnu netěsných kulových kohoutů a dalších armatur na rozdělovači UT ve strojovně VZT

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	56 207,00 Kč	56 207,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Martin Vinter	Datum	16. 09. 2025	Podpis	
-----	--------------------	-------	--------------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jiří Benda	datum	16. 09. 2025	podpis	
Projektant	Jan Tomášek	datum	16. 09. 2025	podpis	
Uživatel	Mgr. Pavel Suk	datum	16. 09. 2025	podpis	
Zhotovitel	Ondřej Váňa	datum	16. 09. 2025	podpis	

# Změnový list - oprava rozdělovač strojovna VZT

ZL 02

Akce : **rekonstrukce Gymnázium Jihlava**

Číslo nabídky : **25227-ZL02**

Popis vícepráce: *Výměna netěsných kulových kohoutů a dalších armatur na rozdělovači UT ve strojovně chlazení*

Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka práce)
<b>Materiál</b>				
kohout kulový vypouštěcí KFE-KH	5	ks	437,50 Kč	2 187,50 Kč
kohout kulový M/F páka G1,25	8	ks	1 048,75 Kč	8 390,00 Kč
kohout kulový M/F páka G2,5	2	ks	2 815,00 Kč	5 630,00 Kč
izolační pouzdro izotub s AL polepem	12	m	358,25 Kč	4 275,00 Kč
závitové těsnění	25	ks	52,50 Kč	1 312,50 Kč
AL tepicí páska	1	ks	156,25 Kč	156,25 Kč
hrdlo várné	10	ks	106,25 Kč	1 062,50 Kč
nátěr potrubí, včetně barvy	16	m	143,00 Kč	2 288,00 Kč
ocelová trubka 5/4	4	m	181,25 Kč	725,00 Kč
svařovací drát	0,7	kg	227,50 Kč	159,25 Kč
Autogen - náplň acetylen + kyslík	4,0	kg	625,00 Kč	2 500,00 Kč
<b>Služby</b>				
montáž	1	kpl	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč
svářečské práce	1	kpl	6 760,00 Kč	6 760,00 Kč
izolace	1	kpl	1 976,00 Kč	1 976,00 Kč
Funkční zkoušky, uvedení do provozu	1	kpl	2 340,00 Kč	2 340,00 Kč
Celkové režijní a další vedlejší náklady (lešení, služby, administrativní příprava, likvidace odpadu, zařízení staveniště, doprava...)	1	kpl	1 625,00 Kč	1 625,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH	56 207 Kč
DPH 21%	11 803,47 Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>68 010,47 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce topení, klimatizace a MaR“	<b>3</b>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.4.2025 ID : 177325	
ZL č.03 - výměna vadného čerpadla UT	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.4.2025 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **OK control s.r.o., Nerudova 960, Humpolec, 396 01**


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

### Popis a zdůvodnění změny





Z důvodu závady objevené na systému ústředního vytápění budovy, konkrétně na rozdělovači UT v kotelně, byla provozovatelem vyžádána nabídka na výměnu vadného čerpadla.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	49 770,80 Kč	49 770,80 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

### Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Martin Vinter	Datum <b>16. 09. 2025</b>	Podpis 
-----	--------------------	---------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jiří Benda	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Projektant	Jan Tomášek	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Uživatel	Mgr. Pavel Suk	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Zhotovitel	Ondřej Váňa	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 

# Změnový list - výměna vadného čerpadla UT

ZL 03

Změnový list - Obchodní nabídka

Akce : rekonstrukce Gymnázium Jihlava

Číslo nabídky : 25227-VCP03

Popis vícepráce: výměna vadného čerpadla na rozdělovači v kotelně

	Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (materiál+práce)
	<b>Materiál</b>				
	Oběhové čerpadlo, MAGNA3 50-80 F , 230V, vzdálený start/stop a poruchové hlášení	1	ks	38 386,00 Kč	38 386,00 Kč
	instalační materiál, šroubení, t-kus, trubka, příchytky	1	kpl	4 820,00 Kč	4 820,00 Kč
	<b>Služby</b>				
	montáž	1	kpl	4 940,00 Kč	4 940,00 Kč
	Celkové režijní a další vedlejší náklady (řešení, služby, administrativní příprava, likvidace odpadu, zařízení staveniště, doprava...)	1	kpl	1 824,00 Kč	1 824,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH	49 771 Kč
DPH 21%	10 451,57 Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>60 222,57 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce topení, klimatizace a MaR“	4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.4.2025 ID : 177325	
ZL č.04 - Neprovedené dodávky	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.4.2025 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: OK control s.r.o., Nerudova 960, Humpolec, 396 01


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

### Popis a zdůvodnění změny





Z důvodu neprovedení některých prací tyto položky odečítáme z fakturace.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
30 557,56 Kč	0,00 Kč	30 557,56 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

### Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Martin Vinter	Datum <b>16. 09. 2025</b>	Podpis 
-----	--------------------	---------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jiří Benda	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Projektant	Jan Tomášek	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Uživatel	Mgr. Pavel Suk	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 
Zhotovitel	Ondřej Váňa	datum <b>16. 09. 2025</b>	podpis 

# Změnový list - výměna vadného čerpadla UT

ZL 04

Změnový list

Akce : **rekonstrukce Gymnázium Jihlava**

Číslo nabídky : **25227-VCP03**

Popis vícepráce: *Neprovedené dodávky*

	Popisky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
	<b>Materiál</b>				
V1/MY4, V2/MY4, V4/MY4	Přímý ventil- šroubení. PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C, vč. šroubení. Regulační uzel VZT.	3	ks	3 691,19 Kč	11 073,56 Kč
	<b>Služby</b>				
	Celkové režijní a další vedlejší náklady (lešení, služby, administrativní příprava, likvidace odpadu, zařízení staveniště, doprava...)	0,2	kpl	97 420,00 Kč	19 484,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH	30 553 Kč
DPH 21%	6 417,09 Kč
Celková cena s DPH	36 970,09 Kč