

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-327/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 532 352 0061

Číslo jednací: 15947/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

Číslo smlouvy: **3-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 2. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“ ve znění jejích dodatků č. 1-4, s účinností Smlouvy ke dni 11. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	3 509 000,- Kč
Dodatek č. 1	4 051 000,- Kč
Dodatek č. 2	4 531 000,- Kč
Dodatek č. 3	4 706 000,- Kč
Dodatek č. 4	bez dopadu do ceny

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Navýšení rozsahu autorského dozoru projektanta z důvodu zjištění rozporu projektové dokumentace se skutečným stavem založení Malého Plaského tunelu, které je po odstranění kolejového lože potřeba dodatečně zakotvit do skalního podkladu. Toto zjištění vyžaduje zpracování projektové dokumentace pro provedení těchto prací. Tyto projekční práce budou poskytnuty v rámci výkonu autorského dozoru. Potřeba těchto dodatečných prací byla zjištěna až v průběhu provádění stavby a objektivně nemohla být zjištěna dříve.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenou změnou rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **175 000,- Kč bez DPH**, které je dáno vykázaným počtem hodin spojených s tímto dodatečným projektem (■■■■■■■ při hodinové sazbě ■■■■■■).
3. **Úprava lhůt k provedení Díla.** Upravuje se termín plnění 6. dílčí etapy dle termínu realizace stavby.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 odst. 4.2 Smlouvy, článku 5 odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a článku 6 odst. 6.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o ■■■■ hodin autorského dozoru projektanta.

b) Úprava termínu plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se se termín plnění 6. dílčí etapy dle termínu realizace stavby.

2. Ruší se stávající znění článku 4 odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1.Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání.	Předávací protokol pro Část Díla
2.Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zapracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.	Předávací protokol pro Část Díla
3.Dílčí etapa	Do 11,5 měsíců od schválení ZP CK MD (tj. do 29.11.2022)	Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)	Předávací protokol pro Část Díla
4.Dílčí etapa	Do 15,5 měsíců od schválení ZP CK MD (tj. do 30.03.2023)	Předání DUSP+PDPS se zapracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací	Předávací protokol pro Část Díla
5.Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6.Dílčí etapa	Předpoklad (01/2025– 12/2025) (dle Dodatku č. 4 byl předpoklad 05/2023-12/2024)	Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

c) Úprava cen Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 175 000,- Kč bez DPH.
2. Ruší se stávající znění článku 5 odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a článku 6 odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. **Cena za řádně zhotovené dílo činí:**

Celková cena díla bez DPH 4 881 000,- Kč
DPH (základní sazba) 1 025 010,- Kč
Celková cena díla včetně DPH 5 906 010,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH

b) Cena za zhotovení DUSP a PDPS **bez autorského dozoru** (bod 18) činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH

c) **Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 18) činí:**

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH

5.2. **Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):**

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	 	 	
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	 	 	

B. DUSP A PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zajištění mapových podkladů	km			
2.	Geodetické práce	km			

3.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			■
4.	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			■
5.	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický, korozní, výskyt PCB průzkum atd.)	hod			■
6.	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
7.	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
8.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků dle směrnice SŽDC č. 20, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
9.	Aktualizace ZP dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
10.	Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
11.	Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
12.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
13.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
14.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
15.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■

16.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
17.	Správní poplatky (hrazena bude pouze prokazatelná skutečnost)				■
18.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 1. dílčí etapa plnění – do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace ceny dle smlouvy.
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 2. dílčí etapa plnění – do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A. smlouvy, ve výši ■ % celkové ceny bez DPH a bez AD. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla. (fakturace již proběhla)
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 3. dílčí etapa plnění – do 29.11.2022, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ■ % celkové ceny bez DPH, bez ZP a bez AD. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění – do 30.03.2023, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ■ % celkové ceny bez DPH, bez ZP a bez AD. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 5. dílčí etapa plnění – do 1 měsíce od nabytí právní moci SP, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ■■■% celkové ceny bez DPH, bez ZP a bez AD. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění – konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací

Za Objednatele:

V Praze




25.09.2025 09:16

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

ROZPIS CENY VÍCEPRACÍ

Výkon autorského dozoru

rozsah dle Smlouvy.....	██████████
rozsah dle Dodatku č. 1.....	██████████
navýšení dle Dodatku č. 5.....	██████████
rozsah dle Dodatku č. 5	██████████
cena za 1 hodinu bez DPH	██████████
celkem cena víceprací bez DPH.....	175 000 Kč
celkem cena za autorský dozor bez DPH	██████████