

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Kupující **Střední škola služeb, obchodu a gastronomie**

IČO 00527939

se sídlem Velká 486/3a, Pouchov, 50341 Hradec Králové

zástupce Mgr. Alena Kloučková, ředitelka



dále jako „kupující“ a

Prodávající **Zich a spol., s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 11414

se sídlem Černožice nad Labem, Na Štěpníku 32, PSČ 503 04

IČO 25267027

DIČ CZ25267027



dále jako „prodávající“, prodávající a kupující společně také jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové – gastrotechnologie**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-057513, kupní smlouvu (tato smlouva dále jako „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 1 dochází ke změně závazku, spočívajícím ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčeného ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve ZL, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 1 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu smlouvy ve smyslu článku 4 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

<i>Celková cena v Kč bez DPH dle kupní smlouvy</i>	<i>5.259.714,00</i>
<i>Hodnota víceprací dle dodatku č. 1</i>	<i>132.157,00</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>5.391.871,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>1.132.292,91</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>6.524.163,91</i>


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Pokud je dodatek vyhotoven v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha

Změnový list č. 1



Zpráva

Komu: Střední škola obchodu a gastro HK
Restaurace u Študáka HK
Datum: 26. srpen 2025
Věc: rekonstrukce 3.

Zpracování dokumentace provedení díla 35.740,-

Učebna:

Baterie u u umyvadla 1.463,-

Stůl nad chladničku 7.852,-

Baterie ke dvojdřezu 5.846,-

Pojízdný stojan na GN 7.931,-

Kuchyň:

Regál pod okno 15.933,-

Napouštěcí rameno 5.248,-

Regálová sestava do boxu 42.584,-

Baterie a sifony ke stávajícím stolům á1.973,- 5.919,-

Restaurace:

Rekonstrukce stolu a nerez doměrek 3.641,-

Ceny v Kč bez DPH 21%

Pavel Stejskal.

777 222 385



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1				číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Zich a spol., s.r.o.				
Investor:	Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Datum: 26.8.2025			
Název akce: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové – gastrotechnologie CZ.05.01.01/02/22_009/0002000					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	OZ1_vv		
Předmět změny: Změna č. 1 – Doplnění rozsahu dodávky gastrovybavení Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je doplnění prvků nerezových prvků gastrovybavení na základě přesného zaměření. Dále se jedná o doplnění výrobní dokumentace, která zahrnuje zahrnutí připojovacích bodů elektro a ZTI. Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávku vybavení, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Počet připojených listů specifikací: 1					
Důvod méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického auditora: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Zich a spol., s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zich a spol., s.r.o.	
Datum:	26.8.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna č. 1 – Doplnění rozsahu dodávky gastrovybavení Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je doplnění prvků nerezových prvků gastrovybavení na základě přesného zaměření. Dále se jedná o doplnění výrobní dokumentace, která zahrnuje zahrnutí přípojovacích bodů elektro a ZTI. Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávku vybavení, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	132 157,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
132 157,00 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
		
Datum: 26.8.2025	Datum: 26.8.2025	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):