

Dodatek č. II ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] edoucí TSÚ, provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

GKR STAVBY s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupená ve věcech smluvních: Antonínem Kühnem, jednatelem společnosti

IČ: 63144719

DIČ: CZ63144719

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 294410936/0300

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

II. 1. Předmětem dodatku je změna ceny díla a termínu dle oboustranné dohody smluvních stran na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce garáží a skladu MTZ, SÚS ÚK stř. Děčín“.

III. Cena díla

III. 1. Nová cena díla je provedena v následující struktuře a výši:

Původní cena SoD	15 748 438,97 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. I</u>	<u>1 481 104,72</u>
<u>Dodatek č. II</u>	<u>1 294 719,99 Kč bez DPH</u>
Nová cena :	18 524 263,68 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

IV. 1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. II zůstávají v platnosti beze změn.

IV. 2. Tento Dodatek č. II je pořízen ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

IV. 3. Dodatek č. II je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí, dne

V Roudnici nad Labem, dne

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
za zhotovitele
Antonín Kühn
jednatel společnosti