

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1503.6050877ZHO

CS 01783 / 17

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

SDRUŽENÍ EUROVIA CS & GARNI:

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci udělené jednatelem společnosti GARNI, spol. s r.o.)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

GARNI spol. s r.o.

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 467 09 525, DIČ: CZ46709525

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2368

bank. spojení: [REDAKCE]

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Jouza, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDAKCE]
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Čl. 2 se doplňuje takto:

2.1.1. Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla o provedení nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Zdůvodnění změny:

Po provedených sondách a prohlídce stávajícího stavu šachet po očištění, prohlídce potrubí a napojení potrubí do revizních šachet bylo zjištěno, že stávající betonová dna šachet jsou vyhovující a nebude nutná jejich kompletní výměna. Bude provedena sanace šachtových dnů ergelitovou stěrkou a obložení čedičovým obkladem. Dále budou provedeny nové stěny přechodových skruží včetně zastropení.

Po vyčištění a prolezení profilu vejčité stoky v úseku mezi šachtami RŠ1 až RŠ5 byla zjištěna větší dimenze vejčité stoky, a to DN/600/900 DN/500/750 oproti v PD uváděné DN/500/750, z tohoto důvodu bude nutné použít větší rukávec.

Při rekonstrukci Š8 byl zjištěn havarijný stav boční stoky v místě napojení Š8. Vzhledem ke kritickému stavu této boční stoky je nezbytné tuto část stoky rekonstruovat. V části cca 50m (tzn. v místě křižovatky) je nutné nevyhovující potrubí nahradit novým potrubím KTH DN500. V místě napojení na stávající část boční stoky v ulici Křížíkova bude provedena spadišťová šachta z důvodu výškového rozdílu. Paralelní stoka BT DN300 bude zaplavena popílkovou směsí (zrušena). Dotčené přípojky budou přepojeny na novou část stoky KTH DN500.

V návaznosti na projekt „Litoměřice-zvýšení bezpečnosti dopravy“, jehož investorem je Město Litoměřice bude nutné upravit rozsah zhotovení asfaltových povrchů v části díla. V první části bude provedena pouze konstrukce vozovky z PDK/ŠD. Ve druhé části nebude provedena vrchní obrusná vrstva ze směsi ACO, ale pouze konstrukční vrstvy s ložní a podkladní vrstvou živice z důvodu dočasného uvedení do provozu.

Z důvodu zastižení výkopku nevhodného pro zpětný zásyp, bude nutné provést zpětný zásyp nakupovaným materiálem (štěrkopísek)

3. CENA DÍLA

Čl. 3. se doplňuje takto:

3.1.1. Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 1 zvyšuje o 731 901,03 Kč bez DPH:

Rekapitulace:

Cena podle základní SoD	13 315 752,95 Kč bez DPH
Cena podle ZL 01/2017	-116 579,75 Kč bez DPH
Cena podle ZL 02/2017	852 364,40 Kč bez DPH
Cena podle ZL 03/2017	- 3 883,62 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 1 celkem	+ 731 901,03 Kč bez DPH
CENA CELKEM	14 047 653,98 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 16 997 661,26 Kč.

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Čl. 4. se doplňuje takto:

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do **30. 9. 2017**.

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Havarijní stav napojované stoky.

Nutnost opravy stoky pod komunikací města v čase realizace obou projektů před položením asfaltů v celé šíři.

5. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 6. se doplňuje takto:

- 6.6.1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Prováděcí smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel


V Teplicích dne 1.1.-08-2017

Zhotovitel

V Chlumci dne 3. 7. 2017


Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel


EUROVIA CS, a.s.

GARNI spol. s r.o.

Ing. Roman Hek

ředitel závodu Ústí nad Labem

na základě plné moci udělené statutárními zástupci
EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci, udělené
jednatelům společnosti GARNI, spol. s r.o.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: SDRUŽENÍ EUROVIA CS & GARNI, Národní 138/10, 113 19 Praha 1					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 22.5.2017	
Název akce: LT060077 Litoměřice, Palachova – rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-22.5.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Oceněný výkaz výměr			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Po provedených sondách a prohlídce stávajícího stavu šachet po očištění, prohlídce potrubí a napojení potrubí do revizních šachet bylo zjištěno, že stávající betonová dna šachet jsou vyhovující a nebude nutná jejich kompletní výměna. Bude provedena sanace šachtových dnů ergelitovou stěrkou a obložení čedičovým obkladem. Dále budou provedeny nové stěny přechodových skruží včetně zastropení. 2) Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady z GIS. Oproti projektové dokumentaci je potrubí v úseku RŠ1 až RŠ5 ve větší dimenzi a z tohoto důvodu bude nutné použít větší rukávec.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 9 listů					
Ocenění změny:					
Celkem -116 579,75 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
13 199 173,20 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: - 116 579,75 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 929 493,64 Kč bez DPH, tj. 6,98 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 046 073,39 Kč bez DPH, tj. 7,86 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 929 493,64 bez DPH, tj. 6,98 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 046 073,39 Kč bez DPH, tj. 7,86 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6 listů					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlášení uvedené údaje jsou pravdivé.					
Zbyněk Hořejší					
Podpis: _____ Datum: 22.5.2017					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové smlouvy v jednotkových cenách dle uzavřené Smlouvy o dílo.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

1) Po provedených sondách a prohlídce stávajícího stavu šachet po očištění, prohlídce potrubí a napojení potrubí do revizních šachet bylo zjištěno, že stávající betonová dna šachet jsou vyhovující a nebude nutná jejich kompletní výměna. Bude provedena sanace šachtových den ergelitovou stěrkou a obložení čedičovým obkladem. Dále budou provedeny nové stěny přechodových skruží včetně zastropení.

2) Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady z GIS. Oproti projektové dokumentaci je potrubí v úseku RŠ1 až RŠ5 ve větší dimenzi a z tohoto důvodu bude nutné použít větší rukávec.

2) NEPOUŽITO

Odůvodnění dodatečných stavebních prací — nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- ~~-vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce~~
- ~~-vícepráce / méněpráce jsou nezbytné~~
- ~~-nedojde ke změně zhotovitele~~
- ~~-změna v osobě dodavatele (zhotovitele):~~
 - ~~*není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a~~
 - ~~*způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů~~
- ~~-hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)~~

3) NEPOUŽITO

Odůvodnění dodatečných stavebních prací — nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- ~~-nedojde ke změně zhotovitele~~
- ~~-potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat~~
- ~~-vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky~~
- ~~-hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)~~

4) NEPOUŽITO

~~Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222 odst. 7 ZZVZ)~~

- ~~- nedojde ke změně zhotovitele~~
- ~~- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;~~
- ~~- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;~~
- ~~- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.~~

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Podpis Datum 22.5.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Podpis Datum 22.5.2017
..... Podpis Datum 11-08-2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... Datum 11-08-2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.