

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a MaR v Planetáriu Praha“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

I. Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, příspěvková organizace hl. m. Prahy

Zastoupená: Mgr. Jakubem Rozehnalem, Ph.D., ředitel organizace
Se sídlem: Královská obora 233, 170 21 Praha 7
IČO: 00064441
DIČ: CZ00064441
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Rozehnal, Ph.D., ředitel organizace
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Bohemik s.r.o.

Zastoupená: Jan Dmitrijev, jednatel
Pavel Rejsek, jednatel
Sídlo: Pražská 636, 263 01 Dobříš
IČO: 24265021
DIČ: CZ24265021
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
[REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.: 059/1300/2024 na zhotovení díla „Rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a MaR v Planetáriu Praha“ (dále jen „**Smlouva**“). A to v návaznosti na výsledek podlimitní veřejné zakázky, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
2. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé změny, které jsou podkladem pro tento dodatek, nebyly zahrnuty v původní Smlouvě a jsou změnami nepodstatnými dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť:
 - a) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) celková hodnota změny závazku je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Detailní odůvodnění veškerých změn je obsaženo ve změnách během výstavby č. 1, 2, 3, jehož změnové listy tvoří nedílnou Přílohu č. 1 tohoto dodatku (samostatně dále jako „**ZBV 1**“, „**ZBV 2**“, „**ZBV 3**“ a společně také jako „**ZBV**“).

II.

Smluvní strany prohlašují, že v důsledku zastižených změn dojde ke změně Smluvní ceny ve smyslu článku IV Smlouvy. Smluvní cena činí:

Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Smluvní cena včetně DPH 21 % v Kč
21 574 248,36	4 530 592,16	26 104 840,52

III.

Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem prodlužuje doba pro dokončení Díla dle článku III odst. 2 Smlouvy, a to o dodatečných 42 dnů, jak je uvedeno v ZBV 1 a ZBV 2. Pro úplnost Smluvní strany dodávají, že nejzazším termínem pro dokončení Díla je 6. června 2025.

IV.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


Přílohy:

Změnové listy č. 1, 2 a 3

V Praze dne



V Praze dne



Rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a MaR v Planetáriu Praha ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 01

Objednatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
Královská obora 233
170 21 Praha 7

Datum: 02. 06. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce – ZTI topení.	393.253,00 Kč

Za generálního dodavatele (GD):

[Redacted]

(hlavní manažer projektu)

D

Za objednatele:

[Redacted]

D

Technický dozor stavebníka (TDS):

[Redacted]

D

Autorský dozor (AD):

[Redacted]

D

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Změnový list - zatřídění
2. Položkový rozpočet BOHEMIK

1. Popis změn

Na základě prověření souladu projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že rozvody topení mimo technickou místnost, které jsou součástí projektové dokumentace, nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. Tyto práce tak nebyly specifikovány jako součást původního rozsahu prováděného díla, a jejich realizace představuje vícepráce nad rámec původní specifikace.

Z výše uvedeného důvodu je vypracován tento změnový list, jenž zahrnuje doplnění odpovídajícího materiálu a jeho montáže, a to za účelem zajištění úplného a funkčního provedení rozvodů dle projektové dokumentace.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na délku realizace stavby. Časová náročnost víceprací je 25 kalendářních dnů.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

Cena bude navýšena o **393.253,00 Kč** bez DPH.

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Změnový list

Název Stavby:

"Rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a MaR v Planetáriu Praha"

Číslo změnového listu:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, Královská obora 233, 170 21 Praha 7

Zhotovitel: Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš

Popis Změny:

Na základě prověření souladu projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že rozvody topení mimo technickou místnost, které jsou součástí projektové dokumentace, nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. Tyto práce tak nebyly specifikovány jako součást původního rozsahu prováděného díla, a jejich realizace představuje vícepráce nad rámec původní specifikace.

Z výše uvedeného důvodu je vypracován tento změnový list, jenž zahrnuje doplnění odpovídajícího materiálu a jeho montáže, a to za účelem zajištění úplného a funkčního provedení rozvodů dle projektové dokumentace.
Změny v tomto změnovém listu mají vliv na délku výstavby. Časová náročnost víceprací je 25 pracovních dní.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ: ANO / NE

ZATŘÍDĚNÍ ZMĚNY Dle § 222, odst. (4), písm. (b)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	393 253,00 Kč	393 253,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

Supervize

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Vyhotoveno dne 02.06.2025

Poznámka:

Rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a MaR v Planetáriu Praha ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 02

Objednatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
Královská obora 233
170 21 Praha 7

Datum: 02. 06. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce – MaR	900.491,- Kč

Za generálního dodavatele (GD):
[redacted]
(hlavní manažer projektu)

D

Za objednatele:
[redacted]

D

Technický dozor stavebníka (TDS):
[redacted]

D

Autorský dozor (AD):
[redacted]

D

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Změnový list - zatřídění
2. Propočet ceny – doplnění požárních klapek
3. Propočet ceny – změna VZT jednotek
4. Propočet ceny – doplnění chybějících prvků

1. Popis změn

Změnový list je vypracován na základě následujících skutečností, které vedly k úpravám projektové dokumentace a ke vzniku souvisejících víceprací:

1. Doplnění požárních klapků do systému MaR

Na základě požadavku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva byly do projektu doplněny čtyři kusy požárních klapků na potrubí vzduchotechniky. Z tohoto důvodu vzniká nutnost doplnění ovládání těchto požárních klapků do systému měření a regulace (MaR).

2. Změna VZT jednotek z autonomních na řízené

Po konzultaci s generálním projektantem a investorem bylo zjištěno, že původně navržené vzduchotechnické jednotky s autonomním řízením neumožňují integraci a řízení požadovaných prvků v rámci systému MaR. Na základě tohoto zjištění byla dohodnuta záměna těchto jednotek za jednotky bez vlastního řízení, což vyvolává potřebu doplnění řízení těchto prvků do systému MaR a tím i související vícepráce.

3. Doplnění chybějících prvků řízení v dokumentaci

Při kontrole projektové dokumentace bylo zjištěno, že v ní chybí odečítání a řízení některých požadovaných prvků. Tyto nedostatky byly následně doplněny do rozsahu víceprací za účelem zajištění úplné funkčnosti systému.

Na základě požadavku investora byla do části díla Vytápění doplněna dveřní clona pro budoucí obchod se suvenýry. Z toho důvodu bylo nutné doplnit ovládání této clony do systému MaR, což představuje další vícepráci.

Tento změnový list reflektuje uvedené požadavky a zajišťuje jejich zapracování do realizovaného díla v souladu s aktuálními požadavky investora a dotčených orgánů.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na délku realizace stavby. Časová náročnost víceprací je 17 kalendářních dnů.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

Cena bude navýšena o **900.491,- Kč** bez DPH.

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Změnový list		
Název Stavby: "Rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a MaR v Planetáriu Praha"		
		Číslo změnového listu: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, Královská obora 233, 170 21 Praha 7 Zhotovitel: Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš		
Popis Změny:		
Změnový list je vypracován na základě následujících skutečností, které vedly k úpravám projektové dokumentace a ke vzniku souvisejících víceprací: 1. Doplnění požárních klapek do systému MaR Na základě požadavku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva byly do projektu doplněny čtyři kusy požárních klapek na potrubí vzduchotechniky. Z tohoto důvodu vzniká nutnost doplnění ovládání těchto požárních klapek do systému měření a regulace (MaR). 2. Změna VZT jednotek z autonomních na řízené Po konzultaci s generálním projektantem a investorem bylo zjištěno, že původně navržené vzduchotechnické jednotky s autonomním řízením neumožňují integraci a řízení požadovaných prvků v rámci systému MaR. Na základě tohoto zjištění byla dohodnuta záměna těchto jednotek za jednotky bez vlastního řízení, což vyvolává potřebu doplnění řízení těchto prvků do systému MaR a tím i související vícepráce. 3. Doplnění chybějících prvků řízení v dokumentaci Při kontrole projektové dokumentace bylo zjištěno, že v ní chybí odečítání a řízení některých požadovaných prvků. Tyto nedostatky byly následně doplněny do rozsahu víceprací za účelem zajištění úplné funkčnosti systému. Na základě požadavku investora byla do části díla Vytápění doplněna dveřní clona pro budoucí obchod se suvenýry. Z toho důvodu bylo nutné doplnit ovládání této clony do systému MaR, což představuje další vícenráci Změny v tomto změnovém listu mají vliv na délku výstavby. Časová náročnost víceprací je 17 pracovních dní.		
JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: <u>ANO</u> / NE		
ZATŘÍDĚNÍ ZMĚNY Dle § 222, odst. (4), písm. (b)		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	900 491,00 Kč	900 491,00 Kč
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
Supervize	jméno	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum
Zhotovitel	jméno	datum

Bohemik s.r.o.

Datum tisku:

Propočet ceny objektu

Stavba:	5012 Praha	Planetárium	Kalkulant:	Správce programu	Kraj, okres:
Objekt:	I	MaR	Kalkulace:	3.stupně	JKSO:
Středisko:	I		Datum kalk.:		KSD:

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
	SKP		Č.SPECIFIKACE				

Odečet způsob elektroměru, vodoměru

Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	108.000 m	46.30	5000.40
Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	6.500 m	498.40	3239.60
Zapojení měřičů	9.000 kus	134.00	1206.00
Doplnění RS - DOMAT	1.000 soub	7492.00	7492.00
Úprava rozvaděče	1.000 soub	800.00	800.00
Doplnění SW	33.000 db	600.00	19800.00
Doplnění vizualizace	20.000 hod	500.00	10000.00
Oživení a zkoušky	1.000 soub	4000.00	4000.00

MEZISOUČET: 51538.00

Doplnění čidel a RS pro kotelnu

Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	205.000 m	46.30	9491.50
Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	13.000 m	498.40	6479.20
Snímač teploty Pt 1000	4.000 kus	600.00	2400.00
Mtž snímače teploty	4.000 soub	300.00	1200.00
Doplnění RS - DOMAT	1.000 soub	5542.00	5542.00
Úprava rozvaděče	1.000 soub	1800.00	1800.00
Doplnění SW	6.000 db	600.00	3600.00
Doplnění vizualizace	3.600 hod	500.00	1800.00
Oživení a zkoušky	1.000 soub	600.00	600.00

MEZISOUČET: 32912.70

Doplnění požárních klapků u VZT3

Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	395.000 m	46.30	18288.50
Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	12.000 m	498.40	5980.80
Trubka plastová pr.16-25 vč. příchytkev pevně	40.000 m	92.00	3680.00
Připojení požární klapky	1.000 kus	300.00	300.00
Doplnění RS - DOMAT	1.000 soub	8500.00	8500.00
Úprava rozvaděče	1.000 soub	1000.00	1000.00
Doplnění SW	4.000 db	600.00	2400.00
Doplnění vizualizace	2.500 hod	500.00	1250.00
Oživení a zkoušky	1.000 soub	800.00	800.00

MEZISOUČET: 42199.30

Doplnění kontaktu EZS + čidel pro VZT3

Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	474.000 m	46.30	21946.20
Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	50.000 m	498.40	24920.00
Trubka plastová pr.16-25 vč. příchytkev pevně	75.000 m	92.00	6900.00
Přístroj prostorový UI	1.000 kus	7272.00	7272.00
Mtž periferii	2.000 kus	250.00	500.00
Doplnění RS - DOMAT	1.000 soub	8500.00	8500.00
Úprava rozvaděče	1.000 soub	3500.00	3500.00
Doplnění SW	6.000 db	600.00	3600.00
Doplnění vizualizace	3.600 hod	500.00	1800.00
Oživení a zkoušky	1.000 soub	800.00	800.00

MEZISOUČET: 79738.20

Doplnění požárních klapků u VZT4

Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	395.000 m	46.30	18288.50
Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	12.000 m	498.40	5980.80
Trubka plastová pr.16-25 vč. příchytkev pevně	40.000 m	92.00	3680.00
Připojení požární klapky	1.000 kus	300.00	300.00
Doplnění RS - DOMAT	1.000 soub	8500.00	8500.00
Úprava rozvaděče	1.000 soub	1000.00	1000.00
Doplnění SW	4.000 db	600.00	2400.00
Doplnění vizualizace	2.500 hod	500.00	1250.00
Oživení a zkoušky	1.000 soub	800.00	800.00

MEZISOUČET: 42199.30

Doplnění kontaktu EZS, čidel a ovládání pro VZT4

Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	470.000 m	46.30	21761.00
Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	42.000 m	498.40	20932.80
Trubka plastová pr.16-25 vč. příchytkev pevně	112.000 m	92.00	10304.00
Komunikativní čidlo CO2/T/RH	2.000 kus	7020.00	14040.00
Ovladač prostorový	1.000 kus	1080.00	1080.00
Mtž periferii	3.000 kus	4000.00	12000.00
Doplnění RS - DOMAT	1.000 soub	8500.00	8500.00
Úprava rozvaděče	1.000 soub	4500.00	4500.00
Doplnění SW	15.000 db	600.00	9000.00
Doplnění vizualizace	9.000 hod	500.00	4500.00
Oživení a zkoušky	1.000 soub	3200.00	3200.00

MEZISOUČET: 109817.80

Doplnění kontaktu EZS, čidel a ovládání pro VZT5

Bohemik s.r.o.

Datum tisku:

Propočet ceny objektu

Stavba:		5012 Praha	Planetárium	Kalkulant:	Správce programu	Kraj, okres:	
Objekt:		1	MaR	Kalkulace:	3.stupně	JKSO:	
Středisko:		1		Datum kalk.:		KSD:	
POŘD	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
				Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	134,000 m	46.30	6204.20
				Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	6,000 m	498.40	2990.40
				Trubka plastová pr.16-25 vč. přichytek pevně	37,000 m	92.00	3404.00
				Kanálové čidlo CO2	1,000 kus	3436.00	3436.00
				Ovladač prostorový	1,000 kus	1080.00	1080.00
				Mtž periferii	2,000 kus	300.00	600.00
				Doplnění ŘS - DOMAT	1,000 soub	2800.00	2800.00
				Úprava rozvaděče	1,000 soub	1500.00	1500.00
				Doplnění SW	5,000 db	600.00	3000.00
				Doplnění vizualizace	3,000 hod	500.00	1500.00
				Oživení a zkoušky	1,000 soub	1000.00	1000.00
MEZISOUČET:							27514.60
Doplnění čidel servovna + hlídání výpadků napájení							
				Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	168,000 m	46.30	7778.40
				Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	17,000 m	498.40	8472.80
				Trubka plastová pr.16-25 vč. přichytek pevně	47,000 m	92.00	4324.00
				Komunikativní čidlo teplota/vlhkost	2,000 kus	3057.00	6114.00
				Mtž periferii	2,000 kus	300.00	600.00
				Doplnění ŘS - DOMAT	1,000 soub	3115.00	3115.00
				Úprava rozvaděče	1,000 soub	500.00	500.00
				Doplnění SW	5,000 db	600.00	3000.00
				Doplnění vizualizace	3,000 hod	500.00	1500.00
				Oživení a zkoušky	1,000 soub	600.00	600.00
MEZISOUČET:							36004.20
Rozvaděč R-MR3 pro VZT1							
				Rozvaděč oceloplechový skříňový	1,000 kus	47815.00	47815.00
				Výroba rozvaděče	32,000 hod	400.00	12800.00
				Osazení a zapojení rozvaděče	12,500 hod	400.00	5000.00
				Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	243,000 m	46.30	11250.90
				Kabel silový CYKY 3x1,5 - 5x2,5	125,000 m	62.00	7750.00
				Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	19,000 m	498.40	9469.60
				Trubka plastová pr.16-25 vč. přichytek pevně	64,000 m	92.00	5888.00
				Snímač teploty kanálový	7,000 kus	1764.00	12348.00
				Snímač teploty jímkový	4,000 kus	878.00	3512.00
				Snímač teploty příložný	2,000 kus	582.00	1164.00
				Diferenční manostat	2,000 kus	725.00	1450.00
				Diferenční manostat 0-10V	2,000 kus	5411.00	10822.00
				Prostorový přístroj	1,000 kus	4574.00	4574.00
				Mtž periferii	18,000 kus	340.00	6120.00
				Pomocné ocelové konstrukce	10,000 kg	190.00	1900.00
				ŘS - DOMAT	1,000 soub	48653.00	48653.00
				SW	53,000 soub	600.00	31800.00
				Oživení a zkoušky	1,000 soub	3500.00	3500.00
MEZISOUČET:							160201.50
Rozvaděč R-MR4 pro VZT2							
				Rozvaděč oceloplechový skříňový	1,000 kus	47815.00	47815.00
				Výroba rozvaděče	32,000 hod	400.00	12800.00
				Osazení a zapojení rozvaděče	12,500 hod	400.00	5000.00
				Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	243,000 m	46.30	11250.90
				Kabel silový CYKY 3x1,5 - 5x2,5	125,000 m	62.00	7750.00
				Žlab kabelový GZ 50-100/100 vč. nosných konstrukcí	19,000 m	498.40	9469.60
				Trubka plastová pr.16-25 vč. přichytek pevně	64,000 m	92.00	5888.00
				Snímač teploty kanálový	7,000 kus	1764.00	12348.00
				Snímač teploty jímkový	4,000 kus	878.00	3512.00
				Snímač teploty příložný	2,000 kus	582.00	1164.00
				Diferenční manostat	2,000 kus	725.00	1450.00
				Diferenční manostat 0-10V	2,000 kus	5411.00	10822.00
				Prostorový přístroj	1,000 kus	4574.00	4574.00
				Mtž periferii	18,000 kus	340.00	6120.00
				Pomocné ocelové konstrukce	10,000 kg	190.00	1900.00
				ŘS - DOMAT	1,000 soub	48653.00	48653.00
				SW	53,000 soub	600.00	31800.00
				Oživení a zkoušky	1,000 soub	3500.00	3500.00
MEZISOUČET:							160201.50
Doplnění požárních klapek, čidel kouře u VZT1							
				Kabel sdělovací 2x2x0,8 - 4x2x0,8 bezhalogenový	82,000 m	46.30	3796.60
				Trubka plastová pr.16-25 vč. přichytek pevně	57,000 m	92.00	5244.00
				Připojení požární klapy	2,000 kus	300.00	600.00
				Detektor kouře + vyhodnocovací modul	1,000 kus	18640.00	18640.00
				Mtž detektoru kouře	1,000 kus	1200.00	1200.00
				Doplnění ŘS - DOMAT	1,000 soub	2300.00	2300.00
				Úprava rozvaděče	1,000 soub	2100.00	2100.00
				Doplnění SW	4,000 db	600.00	2400.00
				Doplnění vizualizace	2,400 hod	500.00	1200.00

Rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a MaR v Planetáriu Praha ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 03

Objednatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
Královská obora 233
170 21 Praha 7

Datum: 02. 06. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce – jednotlivé drobné změny během výstavby	704.839,- Kč

Za generálního dodavatele (GD):


(hlavní manažer projektu)

Za objednatele:



Technický dozor stavebníka (TDS):



Autorský dozor (AD):



Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Změnový list - zatřídění
2. Souhrn změn a jejich podrobné vyčíslení

1. Popis změn

Změnový list je vypracován na základě následujících skutečností, které vedly k úpravám projektové dokumentace a ke vzniku souvisejících víceprací:

1. Jedná se o změny, které v rámci rekonstrukce byly vyvolány především požadavky investora.
2. Jednotlivé změny jsou popsány v souhrnné tabulce změn. Každá změna byla odsouhlasena TDI a zástupcem investora.

Tento změnový list reflektuje uvedené požadavky a zajišťuje jejich zapracování do realizovaného díla v souladu s aktuálními požadavky investora a dotčených orgánů.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

Cena bude navýšena o **704.839,- Kč** bez DPH.

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Změnový list			
Název Stavby:		Číslo změnového listu:	
"Rekonstrukce vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a MaR v Planetáriu Praha"		03	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, Královská obora 233, 170 21 Praha 7 Zhotovitel: Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš			
Popis Změny:			
Změnový list je vypracován na základě následujících skutečností, které vedly k úpravám projektové dokumentace a ke vzniku souvisejících víceprací: 1.Jedná se o změny, které v rámci rekonstrukce byly vyvolány především požadavky investora. 2.Jednotlivé změny jsou popsány v souhrnné tabulce změn. Každá změna byla odsouhlasena TDI a zástupcem investora. Tento změnový list reflektuje uvedené požadavky a zajišťuje jejich zapracování do realizovaného díla v souladu s aktuálními požadavky investora a dotčených orgánů. Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na délku realizace stavby.			
JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ: ANO / NE			
ZATŘÍDĚNÍ ZMĚNY Dle § 222, odst. (4), písm. (b)			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	704 838,56 Kč	704 838,56 Kč	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	

